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Abstrakt 
Diplomová práce je zaměřená na stavebně technologický projekt pavlačového domu 
v České Třebové. Projekt obsahuje veškeré náležitosti stavebně technologického 
projektu, které lze použít pro realizaci projektu v praxi. Místo a parcelou jsou reálná, a 
pokud město Česká Třebová povolí tuto stavbu, bude i realizována podle této práce. 
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Abstract 
The thesis is focused on building and technological project balcony house in the Czech 
Třebové. The project contains all the essentials of building technology project that can 
be used for project implementation in practice. Instead of a plot is real and if the city 
Czech Třebová allow this construction, will be implemented by this work.
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 ÚVOD 
Pro zpracování diplomové práce byla vybraná novostavba pavlačového domu v České 
Třebová. Cílem této práce je vytvořit stavebně technologického projektu, který by měl 
zajistit realizaci pavlačového domu. Nejprve byla vytvořena dokumentace pro stavební 
povolení. Dále se práce zabývá biotickými škůdci dřeva a jejich ochranou, která je 
nezbytná pro životnost konstrukce. Návrhem strojní sestavy a nasazením pracovníků, 
která při optimálním návrhu zajistí kvalitní provedení prací a plynulost výstavby. Pro 
tuto optimalizaci bude vytvořen časový harmonogram pro etapy probíhající v areálu 
výrobce i na stavbě. Vzhledem k náročnosti terénu, provozních předpokladů a součástí 
staveniště na zadaném území je třeba vyřešit zařízení staveniště a systém zásobování a 
skladování prvků před montáží. 
 
Obrázek 1- 1 Vizualizace pavlačového domu [1] 
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A. Průvodní zpráva 
A.1 Identifikační údaje  
Název stavby:   Bytový pavlačový dům 
Místo stavby:   Česká Třebová I, parc. č. 3309/4  
Katastrální území:  Česká Třebová 
Kraj:    Plzeňský 
Investor:   Město Česká Třebová 
    Staré náměstí 1 
    Česká Třebová 560 02 
Projektant:    Ing. Arch. Josef Smola  
    autorizovaný architekt č. 02090  
Zhotovitel:   Skipyplan s.r.o. 
    Ústecká 309, Česká Třebová 56002  
    Odpovědný zástupce: Ing. Karel Novák.  
     Nové náměstí 1786, Česká Třebová 56002 
 
A.2 Seznam vstupních podkladů 
Jako vstupní podklady budou použity veškeré dokumenty pro stavební povolení. 
A.3  Údaje o území 
a) Rozsah řešeného území, zastavěné a nezastavěné území 
Je uvedeno v projektové dokumentaci, pozemek je nezastavěný a zpevněný. 
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b) Dosavadní využití a zastavěnost území  
Jedná se o novostavbu na parcele číslo 3309/4 Okolí je zimní stadion a sou. 
c) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů  
Není součástí jiných právních předpisů a předpisů o ochraně území 
d) Údaje o odtokových poměrech 
Odtokové poměry jsou dobré a veškeré odtokové plochy jsou uvedeny v PD. Odtokové 
poměry jsou neměnné. 
e) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 
plánování 
Veškeré údaje jsou uvedeny v projektové dokumentaci o stavbě. 
f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
Veškeré údaje jsou uvedeny v projektové dokumentaci o stavbě. 
g) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 
Jsou splněny veškeré požadavky, které jsou v přílohách projektové dokumentace. 
h) Seznam výjimek a úlevových řešení 
Technologická etapa neobsahuje žádné výjimky a úlevy. 
i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 
Je popsán ve finančním plánu. 
j) Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby  
Parcela č. 3309/4 
Objekt SO 01 
Čtyřpodlažní dřevěný pavlačový dům sloužící k bydlení. 
Objekt SO 02 
Garáže pod domem pro parkování a zabezpečení technického zařízení budov. 
Objekt SO 03 
Okolní úprava zeleně a úprava terénu. 
14 
 
Objekt SO 04 
Dětské hřiště vybudované pro občanskou vybavenost. 
Objekt SO 05 
Příjezdová a odjezdová komunikace 
Objekt TS 01 
Vodovodní přípojka 
Objekt TS 02 
Kanalizační přípojka 
Objekt TS 03 
Elektrická přípojka 
Objekt TS 04 
Sdělovací přípojka 
Objekt TS 05 
Přípojka veřejného osvětlení 
A.4 Údaje o stavbě 
a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Jedná se o novostavbu pavlačového domu. 
b) Účel užívání stavby, 
Budova pro bydlení. 
c) Trvalá nebo dočasná stavba 
Dům bude sloužit jako trvalá stavba. 
d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 
Není součástí jiných právních předpisů a předpisů o ochraně území. 
e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
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Pro návrh bylo postupováno dle vyhlášky č.268/2009. Pro bezbariérové řešení přístupu 
do objektu je naprojektována rampa viz. projektová dokumentace. Tato rampa slouží 
pro přístup vozíčkářům a osobám s omezenou hybností. Rampa odpovídá požadavkům 
norem. 
f) Seznam výjimek a úlevových řešení 
Neobsahuje žádné výjimky ani úlevové řešení. 
g) Navrhované kapacity stavby 
Hodnoty užitné plochy, zastavěného území, obestavěného prostoru je uvedeno 
v projektové dokumentaci a legendách u půdorysů. Účel stavby je zabezpečení bydlení 
pro občany města. 
obestavěný prostor celkem: 17.120 m3 (odborný odhad)  
počet stání v garáži: 40  
počet bytů celkem: 27  
počet bytů 5+1: 6 á 187 m2užitné plochy 
počet bytů 3+1: 9 á 187 m2užitné plochy 
počet bytů 2+1: 12 á 187 m2užitné plochy 
počet obyvatel v domě: 70 osob 
h) Základní bilance stavby 
a. Odhad množství splaškových vod a odhad bilance potřeby vody 
V objektu je navrženo 27 bytů pro 70 občanů. Stanovení potřeby vody je 
v souladu s vyhláškou 120/2011 Sb. 
Qd = 150 l/den/os . 70 = 10 500 l/den = 10,5 m
3
/den 
Qměs = 10,5 m
3
/den . 30 dní = 315  m3/měsíc 
Qrok = 315 m
3/měsíc . 365 dní = 114 975 m3/rok 
b. Odhad množství dešťových vod 
Qr,i = c . A = 0,9*1380 + 7*500 = 25,6 l/s 
c. Bilance vstupních energií 
Viz energetický audit. 
d. Nakládání s odpady 
Likvidace splaškových a dešťových vod je řešena podle platné legislativy. 
Likvidace odpadu při užívání dokončené stavby bude zabezpečena v souladu 
s místním systémem komunálního odpadového hospodářství. 
16 
 
i) Základní předpoklady výstavby 
Stavba bude probíhat od 1.1.2015 – 15.11.2015 
j) Orientační náklady stavby 
Jsou uvedeny v rozpočtu a finančním plánu. Předpokládaná cena předběžného propočtu 
je 118 025 280,- (bez DPH). V ceně nejsou zahrnuty veškeré přípojky. 
A.5  Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
Objekt SO 01 
Čtyřpodlažní dřevěný pavlačový dům sloužící k bydlení. 
Objekt SO 02 
Garáže pod domem pro parkování a zabezpečení technického zařízení budov. 
Objekt SO 03 
Okolní úprava zeleně a úprava terénu. 
Objekt SO 04 
Dětské hřiště vybudované pro občanskou vybavenost. 
Objekt SO 05 
Příjezdová a odjezdová komunikace 
Objekt TS 01 
Vodovodní přípojka 
Objekt TS 02 
Kanalizační přípojka 
Objekt TS 03 
Elektrická přípojka 
Objekt TS 04 
Sdělovací přípojka 
Objekt TS 05 
Přípojka veřejného osvětlení 
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B. Souhrnná technická zpráva 
B.1  Popis území stavby 
a) Charakteristika stavebního pozemku 
Pozemek sloužil jako fotbalové hřiště, které nebylo využíváno, a proto se město 
rozhodlo tento pozemek zastavět. 
b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 
Byla provedena vizuální prohlídka místa. Hydrogeologické sondy potvrdily vhodnost 
zakládání. Byly provedeny veškeré radonové měření. Měření prokázalo, že pozemek 
neobsahuje žádný radon a vhodný pro bytovou výstavbu. Geodetická firma provedla 
zaměření pozemku a zakreslila do geometrického plánu. Bylo také provedeno radonové 
měření, které neprokázalo přítomnost radonu v podloží. 
c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Pozemkem neprochází žádná ochranná a bezpečnostní pásma. 
d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 
Stavba se nenachází na žádném záplavovém, poddolované území. 
e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území 
Stavba nemá žádný okolní vliv na pozemky a ochranu okolí. Neohrožuje ani odtokové 
poměry. 
f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 
Na pozemku se nenachází přebytečné dřeviny. 
g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa. 
Je dodržena odstupová vzdálenost 15 m od hranice vedlejšího parku dle vyhlášky města 
Česká Třebová. 
h) Územně technické podmínky 
Nejsou kladené žádné speciální územně technické podmínky. 
18 
 
i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Stavba není vázána na související stavby. 
B.2 Celkový popis stavby 
a) Účel užívání stavby 
Novostavba tohoto typu bude sloužit jako budova pro bydlení. Součástí této budovy 
bude i parkoviště a dětské hřiště pro obyvatele domu. Stavba bude následně využívána 
pro bydlení občanů města. Jedná se o bydlení v nízkoenergetickém domě. 
b) Celkové urbanistické a architektonické řešení stavby 
a. Urbanistické řešení stavby 
Navrhované řešení, jež je předmětem studie je z hlediska ekonomie v stavby nejmenším 
možným provedením pavlačového bytového domu tohoto konceptu. Principielně 
sestává vždy ze dvou schodišťových jader a navazující části bytové ve formě deskového 
bytového domu s pultovou střechou. Zahrnuje půdorysné rozměry spodní stavby 65,0 x 
21,0 metru a 25 bytů ve čtyřech nadzemních podlažích. V provedení maximálního 
rozsahu bytového domu přípustného vzhledem k únikovým požárním vzdálenostem, 
(otevřené pavlače dvě schodišťová jádra) je půdorysný rozměr spodní stavby 98,0 x 
21,0 metrů a obsahuje celkem 40 bytů opět ve čtyřech nadzemních podlažích. 
Pozemek pro stavbu domu se předpokládá rovinatý s maximálním podélným spádem 
terénu 2%, v příčném směru potom cca 5%. Cílem je omezení zemních prací. Musí 
umožnit orientaci hlavního průčelí s obytnými místnostmi na ideální jih s možnou 
odchylkou 20° k východu i západu pro zajištění normových hodnot oslunění, ale i 
dostatek solárních zisků vzhledem k nízkoenergetickému konceptu.  
Realizace spodní stavby garáží předpokládá nízkou hladinu spodní vody k omezení 
nutnosti aplikace drahých hydroizolačních systémů vůči tlakové, případně agresivní 
vodě. 
Urbanistický koncept předpokládá existenci obslužné komunikace podél severního 
průčelí. Na ní budou navazovat obě rampy obsluhující podzemní parking. 
Architektonická forma dlouhého protáhlého písmene „U“ vytváří přirozený odstup 
severního průčelí domu s pavlačemi od uliční čáry obslužné komunikace. Vzniká tak 
ozeleněný nástupní prostor na střeše garáží s minimální parkovou úpravou na úrovni cca 
+ 1.000 mm od úrovně chodníku. Jižní průčelí potom může být orientováno zcela do 
zeleně a parkových úprav. Využití návrhu pro konkrétní pozemek musí být posouzeno z 
hlediska možností oslunění a osvětlení i vzhledem k povoleným odstupovým 
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vzdálenostem od stávajících staveb s ohledem na požadavky Obecně technických 
požadavků pro výstavbu, které jsou dosud odlišné pro Prahu a další části České 
republiky. 
b. Architektonické řešení stavby 
Základní myšlenkou dispozičního a objemového řešení je modulová stavebnice 
podélného dispozičního i konstrukčního třítraktu, vepsaného do modulové sítě těžkého 
dřevěného skeletu 5,50 x 5,50 metru, který je svými rozměry optimální jak pro 
racionální návrh úsporných garážových stání, tak i pro koncept kvalitní bytové 
dispozice. 
Navrhovaný bytový dům je z výtvarného hlediska racionální kompozicí tří základních 
hmot - bytových sekcí členěných podélně dvěmi schodišťovými jádry v poměru 
1 : 3 : 1.Výsledná  hmota je tvaru kompaktního ležatého kvádru s dobrým poměrem 
plochy ochlazovaného pláště vůči obestavěnému prostoru – parametr A/V, ukončeného 
ustoupeným podlažím a krytého pultovou střechou s výrazným přesahem v jižním 
průčelí. 
Severní, vstupní průčelí je horizontálně členěno dřevěnými ochozy pavlačí, vertikálně 
přiznanými hmotami schodišťových jader z pohledového betonu a sloupky nosné 
konstrukce. Výrazným prvkem jsou kovové, posuvné, mobilní panely zástěn s 
transparentní výplní průmyslové textilie v pastelových barevných odstínech.  
Jižní průčelí, celé obložené dřevem vyniká plastickou strukturou šachovnicovitě 
vystřídaných polí prosklených zimních zahrada a otevřených teras. V úrovni 
ustoupeného podlaží tvoří horizontálu dřevěná ozeleněná pergola stínící terasy bytů 2+1 
v podkroví.  
Hlavní hmota domu je svojí podélnou osou prakticky rovnoběžná se severní hranicí 
uvažovaného pozemku a umožňuje tak orientaci hlavního průčelí domu na (prakticky z 
hlediska oslunění a možnosti solárních zisků) ideální jih.  
Výše popsaná kompozice hmot a situování domu na pozemku v souladu s klasickými 
principy nízkoenergetických a pasivních domů vytváří konstrukční předpoklad 
energeticky úsporného domu optimálně orientovaného ke světovým stranám, 
využívajícího ideálně kvality bydlení, které hypotetický pozemek nabízí.  
Fasády jsou řešeny s obdélníkovými převýšenými otvory, francouzskými okny, okny s 
běžnou výškou parapetu, nebo nízkými pásovými okny podle účelu, funkce a orientace 
ke světovým stranám. Při návrhu bytového domu byly důsledně aplikovány klasické 
principy nízkoenergetického stavění (tj. kromě jiného optimalizace ploch okenních 
otvorů, zónování dispozice vzhledem ke světovým stranám, kompaktní objem stavby, 
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redukce otevíravých částí oken atd.) Dobře je to patrné zejména z výkresové části 
dokumentace.  
c. Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Dispoziční řešení rovněž principiálně zohledňuje klasické požadavky na navrhování 
dispozic energeticky úsporných a pasivních domů. Důraz je kladen na účelné a funkční 
využití každého metru čtverečného plochy. Plocha chodeb a komunikací je účelově 
minimalizovaná, „mokré“ provozy jsou  pokud záměr dispozice umožňuje účelně 
sdruženy.  
Základem je dispoziční řešení, která dokonale vyhovuje požadavkům bydlících, kde 
výrazně nízká energetická náročnost je přirozeným důsledkem představ stavebníka, 
racionálního návrhu dispozice i konstrukce, (podobně jako je aspekt maximální 
bezpečnosti např. u osobních automobilů, nad kterým se dnes již nikdo výrazně 
nezamýšlí, ale považuje ho za samozřejmost). 
Vstup do domu je bezbariérový z úrovně chodníku schody a rampou, přes  vyvýšenou 
plochu s parkovou úpravou ze severu. Je chráněn markýzou. Ve vstupní hale budou 
umístěny dopisní schránky. Domovní odpad bude soustředěn v typových kontejnerech v 
přístřešku poblíž příjezdových ramp. 
Spodní stavba garáží je řešena jako halový prostor, členěný sloupy skeletu, pro 
parkování 40 ti osobních automobilů s kolmým stáním. Příjezd je po rampách 
zapuštěných v terénu z obslužné komunikace trasované podél severního průčelí. V 
garážích se předpokládá samoobslužný jednosměrný provoz s vraty ovládanými na 
čipovoukartu. Součástí dispozice garáží jsou skladovací boxy v počtu 30 ti pro 
jednotlivé byty sloužící k uskladnění větších sezónních potřeb. Tvoří samostatný 
požární úsek. Stání jsou z úrovně bytů přístupné po schodech s požární předsíní suchou 
nohou. Čtyři prostory jsou vyčleněný pro strojovnu VZT a další technická zařízení 
budovy. 
Vrchní stavba sestává ze tří identických podlaží vždy s pěti byty, (dva 5+1 a tři 3+1), 
členěných schodišťovými jádry do tří sekcí. Vrchní ustoupené podkrovní podlaží 
zahrnuje 10 bytů 2+1 s vloženými galeriemi pro spaní. Byty na úrovni přízemí mají 
bezbariérový přístup. Byty v podlaží jsou přístupné z uzavřených schodišťových jader 
otevřenou pavlačí v severním průčelí. Do budoucna je pamatováno rovněž na možnost 
zřízení hydraulického výtahu připojeného ke schodištím v severním průčelí. Hlavní 
obytné místnosti bytů jsou soustředěny do „obytného“ modulu orientovaného na jižní 
osluněnou stranu. Stínění je zajištěno předsazenou celodřevěnou konstrukcí o skladebné 
hloubce 2.000 mm s vystřídanými prostory prosklených zimních zahrad s vnitřními 
žaluziemi a otevřených teras. Atypicky jsou řešeny koncové sekce domu, které 
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dispozičně zahrnují vetší více generační byty, osluněné a osvětlené rovněž ze západního 
a východního štítu. Ploché střechy koncových sekcí jsou navrženy jako 
extenzivní/zelené, vegetační. 
c) Bezbariérové užívání stavby 
Zajištěno pomocí šikmých ramp viz. výkresová dokumentace. 
d) Bezpečnost při užívání stavby 
Jsou dodržena veškerá bezpečnostní opatření pro užívání staveb. Na stavbu jsou 
kladeny podmínky jako u budovy pro bydlení. Jsou dodržena všechna protihluková 
opatření a splňují normové požadavky. Z hlediska denního osvětlení byl proveden 
výpočet, který splnil základní kritéria pro osvětlení prostor. Schodište a únikové cesty 
jsou opatřeny protipožárními osvětleními a cedulkami pro ukázání směru únikových 
cest. Prašnost a klimatické vlivy nikterak nepřekračuji normové veličiny a nebudou tak 
problémem při užívání stavby. 
e) Základní charakteristika objektu 
a. Stavební řešení 
Konstrukčně i dispozičně je dům navržen jako pětipodlažní podélný třítrakt o 
maximálním rozponu 5,50 metru nad pravidelným obdélníkovým půdorysem 65,0m x 
20,5 m v úrovni suterénu a 65,0 x 13,5 m v úrovni typického podlaží. Spodní stavba 
domu – garáže je jednopodlažní na bázi monolitického železobetonového skeletu v 
modulu 5,50 x 5,50 m. Nosná konstrukce čtyřpodlažní vrchní stavby domu je na bázi 
těžkého dřevěného skeletu rovněž na rozpon 5,50 x 5,50 m, přídavnými moduly s 
vyložením 2.000 mm. Stabilitu konstrukce, podélné a příčné zavětrování vrchní stavby 
zajišťují dvě věže betonových monolitických schodišťových jader vetknutých do 
konstrukce suterénu. Zavětrování v rovinách nosných stěn bude v případě vrchní 
dřevostavby křížovými ocelovými táhly. Dům je zastřešen pultovou střechou.  
b. Konstrukční a materiálové řešení 
Základové konstrukce  
Na základě geologických průzkumů byly zvoleny základové rošty, které je v nezbytné 
opatřit zvýšenou odolností proti vodě a dále byly zvoleny základové patky, které musí 
mít stejné opatření jako pasy. 
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Nosná konstrukce základů:  
Založení se předpokládá na železobetonovém roštu z křížem orientovaných pasů, 
alternativně na železobetonové desce, při zohlednění konkrétních základových poměrů. 
Použit bude beton C20/25 se zvýšenou odolností proti vodě a proti působení CO2. V 
místech kolmých styků základ. pasů bude beton vyztužen čtyřmi kusy z nelegované 
konstrukční oceli třídy 10 tloušťky 10-12 mm. Část základů bude nutno bednit. 
Základové patky budou z betonu C25/30, vyztužené betonářskou ocelí R 10 505. 
Všechny patky budou uloženy na podkladní betonovou mazaninu B12,5 a tloušťky 100 
mm a drcené kamenivo o frakci 8-16 mm. Krytí ocele (nejen u patek) minimálně 35 
mm.  
Základová spára obvodových pasů bude minimálně 100 mm pod úrovní rostlého terénu 
a zároveň minimálně 900 mm pod úrovní upraveného terénu a to ve všech plochách. 
Hloubku základů a jejich výztuž je nutné upřesnit v další fázi projektové dokumentace 
podle potřeby (např. při zjištění jinak únosné zeminy)  
Výztuž pro veškeré železobetonové konstrukce budou samostatnou přílohou prováděcí 
dokumentace včetně statického posouzení zajištěné dodavatelem stavby  
Prostupy základem  
Bude provedeno několik prostupů pro potrubí kanalizace, vody a elektřiny. Prostupy 
budou náležitě zaizolovány a utěsněny. Pro jednotlivá vedení kanalizace a vody budou 
navíc použity třídílné ocelové objímky.  
Podkladní betonová deska  
Podkladní betonová mazanina z betonu prostého C16/20 bude vyztužena svařovanou 
sítí. Tloušťka desky bude minimálně 150 mm.Kari síť z 6 mm silného ocelového drátu s 
rozměrem oka 150 mm, stykování bude minimálně 200 mm. Další desky budou 
provedeny v nezbytném rozsahu kolem stavby pro zajištění vzájemného spolupůsobení 
opěrných zídek se stávajícími základy. Tyto podkladní betonové mazaniny jsou 
navrženy z betonu prostého C16/20 včetně vyztužení pomocí svařované sítě.  
Před provedením základové desky je nutné upřesnit a posléze zrealizovat veškeré ležaté 
vedení vnitřních sítí (kanalizace, voda, elektroinstalace) 
Uzemnění objektu  
Objekt bude zabezpečen hromosvodem včetně uzemnění. V rámci betonáže základů je 
nutno vložit do základů zemnící elektrodu FeZn pro uzemnění objektu. Uzemnění bude 
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provedeno na určených místech po obvodu objektu. Upřesnění v další fázi projektové 
dokumentace. 
Konstrukce svislé  
Obvodové a vnitřní betonové nosné stěnové konstrukce spodní stavby suterénu 200 mm 
tl. Sloupy skeletu 200/1.000 mm. Tloušťka stropní desky se skrytými průvlaky rovněž 
200 mm. Příčky zděné.  
Vrchní nosná konstrukce dřevostavby na bázi těžkého skeletu sestává ze sloupků z 
lepeného dřeva KVH profilu 200/200 mm, průvlaků 200/300 mm na rozpon 5,50 m a 
vložených jednosměrně orientovaných stropnic 160/200 mm á 550 mm. Spoje sloupků a 
průvlaků jsou zajištěny skrytými ocelovými styčníky. Obvodový plášť a vnitřní nosné 
mezibytové a dělící stěny tvoří lehký dřevěný skelet na bázi hoblovaného 
certifikovaného profilu 40/140 mm, 40/100 mm. Parotěsná rovina je zajišťovaná 
systémově konstrukční OSB deskou spojovanou na pero a drážku s vytmelením spoje a 
pojistným přelepením Airstop páskou. Ze strany interiéru je před rovinu parozábrany 
důsledně navrhovaná instalační předstěna. 
Zatímco je krytá pavlač severního průčelí z hlediska nosné konstrukce integrální součást 
nosného skeletu, jsou studené zimní zahrady a otevřené terasy jižního průčelí řešeny 
jako samonosná a nezávislá konstrukce domu, oddělená i po stránce tepelně technické. 
(Blíže viz detaily konstrukce). Veškeré konstrukce byly posouzeny v programu TEPLO 
2014 a jsou přiloženy jako příloha P11. 
TYPICKÁ SKLADBA KONTAKTNÍHO OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ:  
 sádrovláknitá deska 15 mm + malba  15 mm 
 instalační prostor, vyplněný min. vlnou mezi vodorovné latě  60 mm  
 pobití OSB deska P+D tmelená, spoje přelepeny Airstop páskou  18 mm 
 minerální vlna mezi dřevěné sloupky 40/140 mm  140mm 
 minerální vlna mezi vodorovné latě,  60 mm 
 dřevovláknitá difuzní otevřená deska 1 5 mm 
 perlinka, lepidlo, probarvená stěrková omítka  10 mm 
Celková tloušťka 310 mm 
TYPICKÁ SKLADBA OBVODOVÉHO PLÁŠTĚS ODVĚTRÁVANOU MEZEROU:  
 sádrovláknitá deska 15 mm + malba  15mm 
 instalační prostor, vyplněný minerální vlnou mezi vodorovné latě,  60 mm 
 pobití OSB deska P+D tmelená, spoje přelepeny Airstop páskou  18 mm 
 minerální vlna mezi dřevěné sloupky 40/140 mm 140mm 
 minerální vlna mezi vodorovné latě,  60 mm 
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 dřevovláknitá difuzní otevřená deska  15 mm 
 odvětrávaná mezera  40 mm 
 cementovláknitá deska 12 mm, nebo modřínové palubky  18 mm 
Celková tloušťka 370 mm 
TYPICKÁ SKLADBA MEZIBYTOVÉ STĚNY, RW = 60 dB :  
 sádrovláknitá deska 15 mm + malba 15 mm 
 minerální vlna mezi sloupky 40/100 mm 100 mm 
 2 x sádrovláknitá deska, celkem  30 mm 
 minerální vlna mezi vodorovné latě,  60 mm 
 2 x sádrovláknitá deska, celkem  30 mm 
 minerální vlna mezi sloupky 40/100 mm 100mm 
 sádrovláknitá deska 15 mm + malba 15mm 
Celková tloušťka 350 mm 
TYPICKÁ SKLADBA STROPU MEZI BYTY, RW = 64 dB :  
 podlahová krytina  20 mm 
 separační vložka 3 mm 
 cementová mazanina 50 mm, výztuž kari síť 100/100/6 mm 50 mm 
 izolace proti vlhkosti  3 mm 
 EPS –T s kanálky VZT 50/200,  60 mm  
 dřevovláknitá deska  15 mm 
 záklop OSB deska P+D  24 mm  
 lepené stropnice 160/200 á 550 mm 200 mm 
 minerální vlna mezi stropnice  100 mm 
 sádrovláknitá deska na montážních profilech, 15 mm + malba 15 mm 
Celková tloušťka 390 mm 
TYPICKÁ SKLADBA PODLAHY PAVLAČE :  
 nátěr - mm 
 plast cementová mazanina s výztuží do ocelové formy,  90 mm  
 příčně hoblované hranoly 80/80 á 500 mm  80 mm 
 mřížka proti hmyzu - mm 
 hoblované latě 40/40 mm s mezerami mezi stropnice  - mm 
 stropnice 160/200 mm  200 mm 
 Celková tloušťka 370 mm 
TYPICKÁ SKLADBA PODLAHY ZIMNÍ ZAHRADY :  
 dřevěné profily s vruby 40/100,  40 mm  
 nosný dřevěný rošt 60/90 mm 90 mm 
 titanzinkové oplechování ve spádu 1% 4 mm 
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 pojistná hydroizolace 2 mm 
 záklop, OSB deska  24 mm 
 hoblované latě 40/40 mm s mezerami mezi průvlaky 200/300 mm.  300 mm 
 Celková tloušťka 460 mm 
Ploché střechy bytového domu jsou navrženy jako dvouplášťové odvětrávané 
konstrukce s minimálním sklonem 1% a extenzivním vegetačním pokryvem. Pultová 
střecha je navržena nad obytnou částí rovněž jako dvouplášťová, odvětrávaná 
konstrukce o sklonu 10°. Střešní krytina titan zinek spojovaný na dvojitou stojatou 
drážku v pravidelném členění. Svody ze střechy z mezilehlého žlabu s elektrickým 
vyhříváním jsou vedeny po vnějším plášti severního průčelí. (V partiích nad 
nevytápěnými částmi domu bude střecha bez tepelné izolace jako jednoplášťová). 
Podbití, modřínové palubky. 
SKLADBA PULTOVÉ STŘECHY 10°, OBYTNÉ PODKROVÍ : 
 krytina titanzinek 1 
 střešní latě 40/60 mm 40 mm 
 pojistná hydroizolace, univerzální difúzní fólie 2mm 
 kontralať 40/60 mm 40mm 
 bednění OSB tl. 24 mm P+D 24mm 
 tepelná izolace, kašírované minerální desky 160 mm mezi krokve 100/280 mm, nad 
izolací provětrávaná mezera 120 mm  280 mm 
 tepelná izolace nepřerušená pod krokvemi, minerální desky  200 mm 
mezi fošinky 40/200 (kotvené úhelníky do krokví) 
 parozábrana, lepené spoje jištěny přítlakem  mm 
 sádrovláknitá deska 15 mm na nosném roštu + malba  15mm 
Celková tloušťka 460 mm 
Okna a francouzská okna obvodového pláště budou dřevěná, standard lepeného profilu 
určeného pro nízkoenergetické domy, se součinitelem prostupu tepla.  
Uokna = 1,1 W/(m2·K)  
Kování bude celoobvodové, těsné s možností odtěsnění. Okna opatřena izolačními 
dvojskly, lépe trojskly s čirým měkkým nízkoemisním pokovením vnitřního skla a s 
výplní argonem mezi izolačními skly. Navržena je účelná kombinace pevných a 
otevíravých křídel dle upřesňující specifikace v dalších stupních projektové 
dokumentace. 
                                                 
1
 Úprava střešního pláště oproti podkladové projektové dokumentaci. Výsledkem jsou příznivější tepelně 
technické vlastnosti (viz. posouzení) použitého materiálu při daném konstrukčím řešení. 
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Zámečnické prvky nosné konstrukce stříšek nad vstupy, ocelová zábradlí teras, pavlačí 
a zelené střechy budou provedena s povrchem žárovým zinkováním. Klempířské 
výrobky a střešní krytina - titanzinek.  
Úpravy povrchů vnitřních  
Omítky:  
V minimálním rozsahu, v objektu jsou pouze neomítané dřevěné konstrukce a 
sádrokartonové příčky. V malém rozsahu se může jednat pouze o omítnutí komínů, zde 
budou použity vápenné omítky hladké. 
Nátěry:  
Na veškeré dřevěné konstrukce je použit vodou ředitelný bezbarvý nátěr „KL – 206“. 
Případný odstín nátěru bude stanoven na stavbě po dohodě s investorem. Nátěry 
zámečnických výrobků jsou dvojnásobným emailem na základní nátěr. Dřevo 
přicházející do styku se zdivem a vlhkým prostředím a veškeré nepřístupné dřevěné 
konstrukce budou tlakově impregnovány Bochemitem.  
Malby, tapety, textilie…:  
Stěny budou pačokovány sádrovým mlékem a opatřeny malbou v barvě smetanově bílé. 
Platí i pro sádrokartonové desky.  
Obklady:  
Prostor za kuchyňskou linkou je obložen keramickým obkladem 150x150 mm. 
Koupelna i WC je navržena s obklady dle přání investorů. Soklíky všech podlah budou 
řešeny do požadované výšky podle investora.  
Konkrétní obklady a jejich umístění budou upřesněny po dohodě s investorem v 
průběhu provádění stavby.  
c. Mechanická odolnost a stabilita 
Mechanická odolnost a stabilita je prokázána statickým výpočtem. Stavba odolává všem 
mechanickým vlivům, které na ni působí. 
f) Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
a. Technické řešení 
Stavebně energetický koncept respektuje zásady a pravidla pro dosažení úrovně 
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nízkoenergetického domu podle ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov a to:  
 budova je optimálně orientovaná ke světovým stranám,  
 tvarové řešení je kompaktní s poměrně příznivým faktorem tvaru (geometrickou 
charakteristikou)  
 vnitřní provoz je sdružován podle tepelných zón, vytápěcích režimů a  
 orientace prostorů ke světovým stranám, 
 vnitřní dispozice je plně provozně maximálně využita, nevytápí se hluché prostory,  
 o konstrukční koncepce je řešena se snahou o maximální potlačení až  
 vyloučení vlivu tepelných mostů v konstrukcích a tepelných vazeb mezi 
konstrukcemi,  
 navržené tepelné izolace mohou při dodržení předchozí podmínky  zajistit 
součinitele prostupu tepla obvodových stěn střech a podlah nad exteriérem lepších, než 
v úrovni doporučených hodnot, výplní otvorů s trojnásobným zasklením cca 1,1 
W/(m
2
·K),  
 o v konstrukcích jsou navrženy vzduchotěsnicí vrstvy, které navzájem navazují; je 
předepsáno jejich vzduchotěsné napojení jištěné přítlakem, 
 o teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací má účinnost zpětného získávání 
tepla z větracího vzduchu vyšší než 75 %, má pružnou regulaci teplot a intenzity 
výměny vzduchu podle proměnných provozních podmínek, umožňuje plné využití 
pasivních solárních zisků a tepelných zisků provozních, 
 o příprava teplé vody je navržena s vysokou účinností užití energie a  
 s minimálními ztrátami v rozvodech,  
 o energetické spotřebiče jsou navrhovány v energetických třídách A .  
Stavebně energetický koncept dává předpoklad dosažení velmi nízkých tepelných ztrát a 
následně i spotřeby energie na vytápění podle normy Tepelná ochrana budov. Veškerá 
technická zařízení budov jsou popsáná v následujícím bodě. Jedná se předším o 
elektrické silnoproudé vedení, slaboproudé elektrické vedení včetně regulací a měření 
následuje popis vytápění, kanalizace, vodovodu a nakonec vzduchotechniky. 
b. Výčet technických a technologických zařízení 
Předpokládá se, že bytový dům bude napojen na místní obslužnou komunikací a rovněž 
tak na městské inženýrské sítě. Je koncipován na principu nízkoenergetické budovy, to 
je stavby s minimálními tepelnými ztrátami, předpokládaná potřeba tepla na vytápění 
stanovená v souladu s ČSN EN 13790 nepřekročí 50 kWh/m2/rok.  
ELEKTRO SILNOEPROUD 
Nově navržená silová přípojka je vedena z ulice do hlavního rozvaděče technické 
místnosti v suterénu v rámci dispozice garáží. Z hlavního rozvaděče jsou připojeny 
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svislými rozvody patrové rozvaděče v rámci obou komunikačních jader, vnitřní 
osvětlení společných komunikačních prostor, garáží a ploché střechy,  venkovní 
osvětlení pozemku, čerpadlo zahradní jímky. 
V technické místnosti v suterénu bude rovněž situován záložní zdroj – dieselagregát s 
dynamem (alternativně akumulátorovna) umožňující v nouzové situaci (požár) funkci 
zařízení, (čerpadla, osvětlení, informační a sdělovací technika apod…) umožňující 
bezpečnou evakuaci osob z objektu min. po dobu jedné hodiny. 
Z patrových rozvaděčů budou připojeny rozvaděče v jednotlivých bytech. Jednotlivé 
byty budou mít nezávislé měření spotřeby. Na domě se nainstaluje hromosvod mřížové 
soustavy doplněný pomocnými jímači. Hromosvod se uzemní na společné uzemnění. 
Všechny ocelové části na fasádě budou uzemněny. 
ELEKTRO SLABOPROUD, MĚŘENÍ A REGULACE 
V bytovém domě jsou navrženy rozvody státního telefonu, domácího telefonu 
(videovrátný), televize, datové rozvody, internetu a systémy a zabezpečení proti 
vniknutí nepovolaných osob (EZS). Vjezd do garáží a vstup do objektu bude umožněn a 
registrován pomocí čipových karet. Podzemní garáže mohou být monitorovány vnitřním 
televizním okruhem. 
Anténní systémy budou umístěny na dvou stožárech v rámci zastřešení pultovou 
střechou v místě schodišťových jader. Jednotlivé byty budou v rámci systému 
teplovzdušného vytápění a větrání s rekuperací tepla vybaveny prefabrikovaným 
blokem měření a regulace dodávaným v rámci systému výrobcem. 
VYTÁPĚNÍ – TEPELNÁ BILANCE OBJEKTU:  
 
Tepelné bilance vychází z celkové stavebně-energetické koncepce budovy. Budova 
bude řešena jako nízkoenergetická. Předpokládaná potřeba tepla na vytápění stanovená 
v souladu s ČSN EN 13790 nepřekročí 50 kWh/(m2a). Tento údaj bude v dalším 
projektovém stupni upřesňován.  
Jednotlivé části bytového domu jsou tepelně zónovány. Garáže a schodišťová jádra jsou 
pouze temperovány. V technických místnostech v suterénu budou pro obsluhu 
technologií instalovány infrapanely ve vazbě na vnější ekvitermní čidla zajišťující 
minimální provozní teploty v zimním období. 
Obytné části jednotlivých sekcí s obvodovým pláštěm na úrovni požadavků 
nízkoenergetického domu budou v rámci jednotlivých bytů vybaveny systémy 
teplovzdušného vytápění a větrání s rekuperací tepla doplněny solárním ohřevem TUV. 
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KANALIZACE – DEŠŤOVÁ 
Předpokládá se, že bytový dům není připojen na městskou dešťovou kanalizační síť. 
Dešťové vody jsou likvidovány na vlastním pozemku. Svody z pultové, ploché zelené 
střechy, teras a střech posledního ustoupeného podlaží jsou dešťové vody přes lapače 
střešní krytiny odváděny přes účinný filtr do zahradní jímky, kde budou využívány pro 
zálivku zatravněných ozeleněných částí pozemku. Přepad jímky bude zaústěn do  
štěrkových vsaků na vlastním pozemku, eventuálně jímán a odvážen specializovanou 
firmou. 
Jímka bude vybavena vlastním čerpadlem, (dešťovou pumpou) z něhož bude  rovněž 
napájen oddělený samostatný vodovodní okruh zásobující splachovací nádržky všech 
WC stavby a výtokové ventily s užitkovou vodou v exteriéru domu. Doplňování jímky 
v extrémně suchém letním období je zajištěno alternativně automaticky ze samostatné 
přípojky pitné vody vnitřního vodovodu elektromagnetickým ventilem, (dle DIN 
bránícím propojení obou systémů a jejich kontaminaci).  
KANALIZACE - SPLAŠKOVÁ 
Předpokládá se připojení bytového domu nově navrženou přípojkou na městský 
kanalizační řad v ulici. Na domovní přípojku kanalizace jsou přes revizní šachty 
napojeny svislé stoupačky v instalačních jádrech a ležaté svody.  
VODOVOD  
Bytový dům je připojen na městský vodovodní řad v ulici. V případě nízkého tlaku, 
bude nově navržená přípojka napájet prostřednictvím vlastní vodárny akumulační 
zásobník pitné vody situovaný v technické místnosti v suterénu.  
Pro potřeby splachování WC a pisoirů v jednotlivých bytech bude proveden oddělený 
rozvod užitkové vody napájený ze zahradní jímky. Ohřev teplé vody pro byty bude 
řešen s využitím slunečních kolektorů na střeše, odděleně pro jednotlivé bytové 
jednotky s podporou elektrických zásobníkových ohříváků, v rámci systému 
teplovzdušného větrání a vytápění.  
VZDUCHOTECHNIKA  
Samostatným systémem nuceného větrání budou dle ČSN vybaveny podzemní garáže. 
Strojovna vzduchotechniky bude umístěna v technické místnosti na úrovni suterénu, 
sání čerstvého vzduchu z úrovně dvorku severního průčelí, výfuk obezděnými 
vzduchovody v rámci dispozice schodišťových jader nad úroveň pultové střechy 
posledního ustoupeného podlaží. 
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Jednotlivé byty budou větrány a vytápěny  samostatně  jednotkou s dvouzónovým 
cirkulačním teplovzdušným vytápěním a větráním s rekuperací tepla určenou pro 
nízkoenergetické a pasivní  rodinné domy. Jednotka je zavěšena pod stropem v 
koupelnách. Systém zajišťuje rovněž nucenou ventilaci sociálních zařízení. 
VĚTRÁNÍ 
V objetku využíváme systému jak nuceného tak přirozeného větrání. V místnostech WC 
a koupelen je větrání nucené se sepínacím a odtahovým ventilátorem. 
g) Požárně bezpečnostní řešení 
Bytový dům zahrnuje jedno podzemní a čtyři nadzemní podlaží. Z hlediska požární 
bezpečnosti sestává bytový dům ze samostatných požárních úseků : 
 podzemní halové garáže 
 skladové boxy v garážích 
 schodišťová jádra 
 jednotlivé byty  
Garáže jsou z nespalné monolitické železobetonové konstrukce, včetně stropu. 
Schodiště včetně obvodových stěn z betonu tvoří chráněnou únikovou cestu typu „A“, 
větranou přirozeně okny o ploše min 2m2 v nejnižším a nejvyšším podlaží. Vstup z 
úrovně garáží i pavlačí do schodišťového prostoru je chráněn požární předsíní.  
Vrchní stavbu tvoří těžký dřevěný skelet, opláštění a vnitřní nosné stěny lehký dřevěný 
skelet se skládanou vícevrstvou konstrukcí.výšková úroveň posledního užitného podlaží 
musí být do +9,0 , což návrh splňuje. Pavlače jsou nezasklené, otevřené pochozí 
prostory, vzhledem ke stavebně konstrukčnímu řešení bez požárního rizika. Možnost 
úniku je vždy dvěmi směry.Okna ústící do pavlače, bez požární odolnosti,  mají parapet 
minimálně 2.000 mm nad úrovní pavlače. V dalším stupni dokumentace musí být 
prokázáno, že unikající osoby nejsou ohroženy tokem horkých plynů a plamenů. 
Jednotlivé byty, které tvoří samostatné požární úseky musí být opatřeny požárními 
dělícími mezi bytovými stěnami a stropy. Každý byt musí být vybaven autonomním 
požárním hlásičem a hasícím přístrojem. Vzhledem k okolnosti, že počet uvažovaných 
obyvatel přesahuje 20 osob, musí být dům vybaven vnitřními požárními hydranty.  
h) Zásady hospodaření s energiemi 
 Nízkoenergetické domy mají oproti standardní v stavbě posílenou tepelnou obálku 
domu. 
 Hodnoty součinitelů prostupu tepla obvodových konstrukcí nemají překračovat  
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 doporučené normové hodnoty dle ČSN 73 05 40. Okna mají mít výsledný 
součinitel prostupu tepla max. ve výši1,1 W.m-2.K-1. Mohou b t zasklena dvojsklem, 
lépe trojsklem. Střešní okna se obecně nedoporučují. Větší část prosklen ch ploch se 
navrhuje jako pevná neotevíravá. 
 Ve stěnách je v závislosti na technologii aplikováno cca 250 - 300 mm, v střešní 
konstrukci 350 - 400 mm tepelné izolace. 
 Poučen m návrhem a vypracováním knihy konstrukčních detailů jsou v konstrukci 
obvodového pláště domu maximálně vyloučeny tepelné mosty a tepelné vazby. 
 Roční plošná měrná potřeba tepla na vytápění nepřesahuje 50 kWh/(m2.a).  
 Takto nízkou energetickou potřebu budovy lze krýt bez použití obvyklé otopné 
soustavy pouze systémem nuceného větrání s účinnou rekuperací tepla, (vyšší než 75%) 
z odváděného vzduchu a nevelkým zařízením pro dohřev vzduchu v období nízkých 
venkovních teplot. 
 Nízkoenergetický dům musí b t prakticky vzduchotěsný  a to po celou dobu 
životnosti stavby, celková neprůvzdušnost n50 < 1,0 h-1. Experimentální ověření 
vzduchotěsnosti dle ČSN EN 13829, tzv. Blower– door test, se doporučuje vždy provést 
ještě před úplný m dokončením budovy. (Osazené v plně otvorů, ale ještě obnažené 
parozábrany a tím i možnost následné opravy).  
 V nízkoenergetickém domě je žádoucí používat pouze vysoce úsporné 
elektrospotřebiče, třídy A, tím lze významně snížit spotřebu elektrické energie.  
 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
Při pracích na staveništi nebudou vznikat vibrace, hluk bude splňovat normové hodnoty 
a prašnost by měla být minimální. 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
Objekt je napojen na vodovodní řád, kanalizační řád, elektřinu a sdělovací kabely. 
Napojení je patrné z koordinační situace. Veškeré přípojky tvoří samostatné 
technologické soubory. 
B.4 Dopravní řešení 
Z hlediska dopravního řešení je veškerá infrastrukruktura napojena na stávající 
komunikace. Ty vyhovují kapacitě i průjezdu veškerých automobilů i po napojení 
bytového domu. Zásobování na staveniště je znázorněno v příloze P1 včetně situace 
širších dopravních vztahů. 
32 
 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
Jedná se o samostatný stavební objekt SO 03 ke kterému je připojen stavební objekt SO 
04 jako dětské hřiště. Objekty vyhovují všem standartům a normám. 
 B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
Nejsou uvedeny žádné zvláštní požadavky. 
B.7 Ochrana obyvatelstva 
Podle druhu stavby nejsou kladeny požadavky na ochranu obyvatelstva. 
B.8 Zásady organizace výstavby 
a) Informace o staveništi 
Celý objekt se nachází na parcele 3309/4, kde vlastníkem je město Česká Třebová. 
Staveniště se nachází na zpevněné ploše bývalého fotbalového a atletického stadionu. 
Pro příjezd a otočiště nákladních automobilů jsou položeny speciální panely z ocele, 
aby nebylo porušeno obnažené podloží z různých frakcí stěrku a ornice. Staveniště je 
zakresleno v příloze P3. 
b) Napojení staveniště na inženýrské sítě 
Přívod elektrické energie bude přiveden pomocí podzemního vedení. Toto vedení je 
ukončeno v rozvodně elektrické energie, která je postavena vedle základové desky 
objektu. Rozvaděč zajistí rozvod elektřiny po staveništi. Na vodovodní potrubí bude 
připojena přípojka vody z důvodů požární bezpečnosti. Dále bude zřízena ČOV. 
c) Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob 
Staveniště bude oploceno, oplocení je součástí celého areálu a je opatřeno 
uzamykatelnou bránou. Na oplocení brány budou zveřejněny cedule s bezpečnostními 
nápisy, které budou oznamovat potřebná opatření na staveništi.  
Výstavba bude probíhat během dne, aby nebyl narušen faktor pohody. Provoz bude od 
7:00 hod. do 19:00 hod. Veškeré komunikace, na kterých by mohl vzniknout zábor, 
budou ošetřeny a vyčištěny, tzn. uvedeny do původního stavu. 
d) Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 
Bude vymezen prostor se zákazem vstupu nepovolaným osobám. Tento prostor bude 
vyznačen bezpečnostní cedulkou na viditelném místě. 
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e) Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů 
Staveniště naváže na etapu stavebního objektu SO 02 podzemních garáží. Skladovací 
plocha bude umístěna na stropní konstrukci podzemních garáží. Na staveništi budou 
umístěny obytné a skladovací prostory. Tyto prostory budou tvořit obytné a skladovací 
kontejnery. 
f) Popis staveb zařízení staveniště vyžadující ohlášení 
Dle zákona č. 183/2013 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, §104 odst. 2 
vyžaduje ohlášení oplocení staveniště sousedící s veřejnou komunikací. 
g) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany 
zdraví 
Všichni pracovníci, kteří se budou pohybovat na stavbě, jsou povinni dodržovat 
bezpečnostní předpisy a používat ochranné pracovní pomůcky. Pracovníci budou 
souběžně proškoleni podle platné legislativy z předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví 
při práci. O proškolení bude učiněn zápis s podpisy proškolených pracovníků. Tento 
zápis bude součástí stavebního deníku. 
h) Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 
Při realizaci stavby je třeba se řádit následujícími předpisy: 
 Zákon č. 86/2002 Sb., O ochraně ovzduší 
 Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), 
ve znění zákona č. 93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb. 
 Vyhláška 381/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se 
stanoví katalog odpadů, seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a státu 
pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postupu při udělování souhlasu 
k vývozu, dovozu a tranzitu opadů 
 Zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. 
i) Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů 
Zahájení stavebních prací: 1.1.2015 
Dokončení stavebních prací: 15.11.2015 
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2.1. Hlavní nosná konstrukce skeletu 
I.NP 
Popis  Šířka 
(mm) 
Výška 
(mm) 
Délka 
(mm) 
Počet 
kusů 
Počet v 
balíku 
Váha 
balíku (kg) 
Počet 
balíků 
Sloup 200 200 3000 75 30 2700 2,5 
Průvlak 200 300 5500 96 10 2475 9,6 
Průvlak 200 300 2000 13 13 1170 1 
Průvlak 200 300 3000 2 2 270 1 
Stropnice 100 200 5300 198 25 1987,5 4,8 
 
II.NP 
Popis  Šířka 
(mm) 
Výška 
(mm) 
Délka 
(mm) 
Počet 
kusů 
Počet v 
balíku 
Váha 
balíku (kg) 
Počet 
balíků 
Sloup 200 200 3000 75 30 2700 2,5 
Průvlak 200 300 5500 96 10 2475 9,6 
Průvlak 200 300 2000 13 13 1170 1 
Průvlak 200 300 3000 2 2 270 1 
Stropnice 100 200 5300 198 25 1987,5 4,8 
 
III.NP 
Popis  Šířka 
(mm) 
Výška 
(mm) 
Délka 
(mm) 
Počet 
kusů 
Počet v 
balíku 
Váha 
balíku (kg) 
Počet 
balíků 
Sloup 200 200 3000 75 30 2700 2,5 
Průvlak 200 300 5500 96 10 2475 9,6 
Průvlak 200 300 2000 13 13 1170 1 
Průvlak 200 300 3000 2 2 270 1 
Stropnice 100 200 5300 198 25 1987,5 4,8 
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IV.NP 
Popis 
Šířka 
(mm) 
Výška 
(mm) 
Délka 
(mm) 
Počet 
kusů 
Počet v 
balíku 
Váha 
balíku (kg) 
Počet 
balíků 
Sloup 200 200 3000 75 30 2700 2 
Průvlak 200 300 5500 96 10 2475 7,6 
Průvlak 200 300 2000 13 13 1170 1 
Průvlak 200 300 3000 2 2 270 1 
Stropnice 100 200 5300 198 25 1987,5 3,8 
 
V.NP 
Popis  Šířka 
(mm) 
Výška 
(mm) 
Délka 
(mm) 
Počet 
kusů 
Počet v 
balíku 
Váha 
balíku (kg) 
Počet 
balíků 
Sloup 200 200 3600 26 13 1404 2 
Průvlak 200 300 5500 66 10 2475 6,6 
Průvlak 200 300 3000 8 8 1080 1 
2.2. Styčníkové desky a závlače skeletu 
Spoje 
Popis 
Šířka 
(mm) 
Výška 
(mm) 
Délka 
(mm) 
Počet 
kusů 
Počet 
v 
balíku 
Váha 
balíku 
(kg) 
Počet 
balíků 
Deska 
čtyřstranná 
Viz.TP Viz.TP Viz.TP 57 57 84 1 
Deska 
třístranná 
Viz.TP Viz.TP Viz.TP 586 40 48 12,2 
Deska 
dvoustranné 
Viz.TP Viz.TP Viz.TP 112 50 52 2,1 
Závlače Viz.TP Viz.TP Viz.TP 10574 5000 503 2,1 
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2.3. Zastřešení 
Vazník 
Popis 
Šířka 
(mm) 
Výška 
(mm) 
Délka 
(mm) 
Počet 
kusů 
Počet v 
balíku 
Váha 
balíku 
(kg) 
Počet 
balíků 
Vazník 150 Různá 15000 57 1800 1404 1 
Ocelové 
L 
100 100 100 208 1 560 1 
Šrouby 
Rapid – 
torx DT 
20 0 50 420 100 5 4,2 
Skladba 
střechy 
viz. TZ 
925 m
2
 460 
918 
m
2
 
1 - - - 
2.4. Obvodová konstrukce 
Obvodová 
konstrukce 
Popis 
Šířka 
(mm) 
Výška 
(mm) 
Délka 
(mm) 
Počet 
kusů 
Počet 
v 
balíku 
Váha 
balíku 
(kg) 
Počet 
balíků 
Dřevovláknitá 
deska 
1375 615 - 1650 22 377 87 
Nosná 
rámová 
konstrukce 
40 200 3000 1375 100 2200 14 
Izolace 200 600 1200 1145 1,44 8 1146 
OSB III 0,675 0,18 2 1223 39 665 32 
Vnitřní 
izolace 
100 600 1200 1650 3,6 14,4 459 
SDK 1250 0,15 2000 660 115 1553 15 
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3.1. Obecné informace o stavbě 
Identifikační údaje  
Název stavby:   Bytový pavlačový dům 
Místo stavby:   Česká Třebová I, parc. č. 3309/4  
Katastrální území:  Česká Třebová 
Kraj:    Plzeňský 
Investor:   Město Česká Třebová 
    Staré náměstí 1 
    Česká Třebová 560 02 
Projektant:    Ing. Arch. Josef Smola  
    autorizovaný architekt č. 02090  
Zhotovitel:   Skipyplan s.r.o. 
    Ústecká 309, Česká Třebová 56002  
    Odpovědný zástupce: Ing. Karel Novák.  
     Nové náměstí 1786, Česká Třebová 56002 
Vlastní objekt 
Jedná se o stavbu dřevěného pavlačového bytového domu, která odpovídá všem 
kritériím zadavatele stavby. Stavba je založena  na betonových patkách a roštu ze 
základových pasů. Následně celou spodní stavbu tvoří monolitická konstrukce 
podzemních garáží. Horní hrubá stavba je z těžkého dřevěného skeletu s výplní 
sendvičové konstrukce. Ztužující funkci plní stropnice a dva betonové tubusy. Pro 
zastřešení byly navrhnuty střešní vazníky. Pultová střecha je tvořena opět sendvičovou 
konstrukcí.  
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Řešená činnost 
Technologický předpis se zabývá skeletovou dřevěnou konstrukcí, která společně se 
sendvičovou konstrukcí tvoří obvodovou konstrukci řešeného objektu. Ta bude 
vyhotovena z nosných dřevěných prvků viz. materiál. 
3.2. Připravenost staveniště, pracoviště 
Staveniště 
Staveniště musí mít vybudovanou přípojku elektrické energie, staveništní přípojku 
vody, kanalizaci a napojenou na staveništní kontejnery. Příjezdová komunikace 
z hlediska šířky vyhovuje všem dopravním a stavebním strojům, které budou na stavbě 
použity. Hranice pozemku je zároveň hranicí staveniště a bude oplocena plotem, který 
zde zůstane natrvalo. Oplocení bude 2,0m. vysoké, bude se skládat z drátěného plotu a 
kůlů, které budou osazeny po 3 metrech. Při vstupech do areálu musí být osazeny 
bezpečnostní značky, které budou oznamovat zákaz vstupu nepovolaným fyzickým 
osobám, toto vyznačení bude součástí staveniště po dobu výstavby 
Pracoviště 
Součástí pracoviště jsou dva základní prostory. Prvním je montážní plocha pro tvoření 
celých rámů a jejich následnou montáž. Druhým základním prostorem bude skladování 
prvků okolo montážního prostoru pro snadnou manipulaci s prvky. Pracoviště musí být 
ohraničeno a jasně vymezeno. Nad pracovištěm bude probíhat manipulace s břemeny, a 
proto musí být dodrženy bezpečností předpisy předepsané dle plánu BOZP. Veškeré 
pracující osoby na staveništi a v areálu budou proškoleny o bezpečnosti při 
prováděných pracích. 
Stavba 
Než bude zahájena hrubá vrchní stavba, musí být provedeny veškeré základové 
konstrukce a monolitická spodní stavba. Proběhne kontrola konstrukcí. Subdodavatel 
stavby musí převzít pracoviště od zhotovitele stavby. Vše potvrdí sepsáním do 
předávacích protokolů a stavebního deníku. Při předávání a převzetí pracoviště se 
kontroluje zhotovení předešlých konstrukcí, dokončení prací SO 02 který musí být 
dokončen v daném termínu, jinak může subdodavatel dostat penále z prodlení od 
zhotovitele stavby. Dále musí být hotová kompletní skeletová konstrukce. Na tuto 
konstrukci bude navazovat jak zastřešení tak obvodová konstrukce. Při kontrole se měří 
odchylky přesnosti, které pokud není dodržena norma, mohou být důležitým faktorem 
z hlediska převzetí pracoviště, protože pokud nesplní normové hodnoty, nemusí být 
pracoviště předáno. Rozměry všech předešlých konstrukcí jsou přeměřeny pověřenou 
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osobou. Další podmínkou pro zahájení jsou důkladně zakreslené prostupů a instalací 
v základové desce a stropní konstrukci. Vše je důkladně zapsáno do stavebního deníku 
3.3. Materiál, doprava, skladování 
Materiál 
Generální dodavatel stavby: 
Firma: Dřevokras s.r.o. 
Sídlo: Benátky 2197, Česká Třebová 56002 
IČO: 28857569 
Hlavní nosná konstrukce skeletu 
I.NP 
Popis  Šířka 
(mm) 
Výška 
(mm) 
Délka 
(mm) 
Počet 
kusů 
Počet v 
balíku 
Váha 
balíku (kg) 
Počet 
balíků 
Sloup 200 200 3000 75 30 2700 2,5 
Průvlak 200 300 5500 96 10 2475 9,6 
Průvlak 200 300 2000 13 13 1170 1 
Průvlak 200 300 3000 2 2 270 1 
Stropnice 100 200 5300 198 25 1987,5 4,8 
 
II.NP 
Popis  Šířka 
(mm) 
Výška 
(mm) 
Délka 
(mm) 
Počet 
kusů 
Počet v 
balíku 
Váha 
balíku (kg) 
Počet 
balíků 
Sloup 200 200 3000 75 30 2700 2,5 
Průvlak 200 300 5500 96 10 2475 9,6 
Průvlak 200 300 2000 13 13 1170 1 
Průvlak 200 300 3000 2 2 270 1 
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Stropnice 100 200 5300 198 25 1987,5 4,8 
 
III.NP 
Popis  Šířka 
(mm) 
Výška 
(mm) 
Délka 
(mm) 
Počet 
kusů 
Počet v 
balíku 
Váha 
balíku (kg) 
Počet 
balíků 
Sloup 200 200 3000 75 30 2700 2,5 
Průvlak 200 300 5500 96 10 2475 9,6 
Průvlak 200 300 2000 13 13 1170 1 
Průvlak 200 300 3000 2 2 270 1 
Stropnice 100 200 5300 198 25 1987,5 4,8 
IV.NP 
Popis 
Šířka 
(mm) 
Výška 
(mm) 
Délka 
(mm) 
Počet 
kusů 
Počet v 
balíku 
Váha 
balíku (kg) 
Počet 
balíků 
Sloup 200 200 3000 75 30 2700 2 
Průvlak 200 300 5500 96 10 2475 7,6 
Průvlak 200 300 2000 13 13 1170 1 
Průvlak 200 300 3000 2 2 270 1 
Stropnice 100 200 5300 198 25 1987,5 3,8 
 
V.NP 
Popis  Šířka 
(mm) 
Výška 
(mm) 
Délka 
(mm) 
Počet 
kusů 
Počet v 
balíku 
Váha 
balíku (kg) 
Počet 
balíků 
Sloup 200 200 3600 26 13 1404 2 
Průvlak 200 300 5500 66 10 2475 6,6 
Průvlak 200 300 3000 8 8 1080 1 
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Styčníkové desky a závlače skeletu 
Spoje 
Popis 
Šířka 
(mm) 
Výška 
(mm) 
Délka 
(mm) 
Počet 
kusů 
Počet 
v 
balíku 
Váha 
balíku 
(kg) 
Počet 
balíků 
Deska 
čtyřstranná 
Viz.SP Viz.SP Viz.SP 57 57 84 1 
Deska 
třístranná 
Viz.SP Viz.SP Viz.SP 586 40 48 12,2 
Deska 
dvoustranné 
Viz.SP Viz.SP Viz.SP 112 50 52 2,1 
Závlače 
Matice 
Podložky 
Botky 
Viz.SP Viz.SP Viz.SP 10574 5000 503 2,1 
SP – statické posouzení 
Doprava 
Doprava prvků bude od generálního dodavatele stavby a veškerý popis cesty je popsán a 
naznačen v příloze P1 – dopravní řešení. 
Materiál bude dopravován pomocí tandemu a to nákladního automobilu Tatra T810-
1R1R26/351 s valníkem umikov. Postup při nakládání a vykládání musí být zajištěn 
pomocí nákladních a přepravních předpisů, které jsou stanoveny zákonem. Dále může 
předpisy specifikovat výrobce dopravovaného materiálu. Veškerý dopravovaný materiál 
bude zajištěn v příčném i podélném směru proti pohybu po valníku, korbě upínacími 
pásy. Dodávky bude přejímat stavbyvedoucí, vedoucí čety, zástupce subdodavatele 
nebo pověřená osoba.  
Po přemístění prvků na skládku se podepíše předávací protokol, kterému předchází 
kontrola jednotlivých prvků. Na místo přepraví jeřáb Liebherr 81K, který může začít 
osazovat dřevěné prvky na určené místo.  
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Skladování 
Skládky se nacházejí na části stropní konstrukce. Schématické rozmístění prvků na 
skládce, zajištění bezpečných průchodů a bezpečné skladování prkvů je naznačeno 
v příloze P4. Tato příloha naznačuje rozmístění a problematiku spojenou se 
skladováním prvků těžkého dřevěného skeletu. Prvky musí být skladovány ve 
vodorovné poloze, proloženy proklady nad sebou max. po 1,2m. a uloženy min. 
300mm. Nad okolním terénem. Zařízení staveniště je nakresleno a popsáno v technické 
zprávě zařízení staveniště a příloze P3. 
3.4. Pracovní podmínky 
Pracovní doba je určena od 8:00 do 12:00. Veškeré práce budou prováděny za 
příznivých klimatických podmínek. V průběhu prací nesmí dojít k rozbahnění, 
promrznutí, či jiným změnám pracovní plochy. Nedílnou součástí při zajišťování všech 
výrobních úkolů a prací je i zajištění maximální péče o ochranu zdraví při práci všech 
pracujících. Všichni pracovníci musí být proškoleni BOZP. 
Pro manipulaci s břemeny nesmí při montáži rychlost větru přesáhnout 8m/s pro jeřáb a 
11 m/s pro montáž na lešení. Proti pádu předmětů z výškou, jsou v I.NP zřízeny 
záchytné sítě, které slouží k zachycený padajících věcí. 
Podrobné předpisy BOZP pro jednotlivé druhy prací jsou obsaženy v různých 
vyhláškách, státních normách nebo vnitropodnikových předpisech, které musí být v 
plném rozsahu respektovány, a je povinností vedení stavby se s nimi včas dostatečně 
seznámit. 
Přístupová cesta na staveniště je přímo z přiléhající komunikace. Základní hygienické 
podmínky budou zajištěny hygienickým kontejnerem. Šatny a kontejner jsou rovněž 
umístěny na pozemku. 
Celé staveniště bude oploceno a to díky stávajícímu oplocení do výšky 2,0 metru a 
spotřeba materiálu pro oplocení je uvedena v technické zprávě zařízení staveniště. 
Teplota během betonáže a tvrdnutí betonu nesmí klesnout než 5°C. Vzhledem k době 
provádění se tato podmínka nepředpokládá. 
3.5. Personální obsazení 
1 x vedoucí čety 
2 x montážníci 
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1 x jeřábník 
2 x vazač 
2 x tesaři 
Pracovní činnost jednotlivých profesí: 
Vedoucí čety 
Je odpovědný za organizaci práce uvnitř čety, kvalitu provedené práce podle zadaného 
projektu a dodržování technologických postupů pro montáž těžkého dřevěného skeletu. 
Dohlíží na bezpečnost a ochranu zdraví během prováděných prací. Průběžným 
kontrolováním jednotlivých provedení spojů, uložení prvků podle metodiky číslování 
jejich vodorovnosti a svislosti. 
Montážník 
Má za úkol přesné osazení konstrukčních prvků a kvalitu prováděných spojů. Pomáhá 
s manipulací prvků zavěšených na jeřábu a s jejich následným odpojováním z jeřábu. 
Zároveň signalizuje jeřábníkovi potřebné úkony, které mu pomohou v osazení prvku. 
Jeřábník 
Je držitelem jeřábnického průkazu a povinností je způsobilost pro ovládání stroje. Tato 
osoba zajistí bezpečný chod jeřábu včetně jeho vybavení a příslušenství. Za tento stroj 
ručí odpovědná osoba, která zajistí státní technickou kontrolu, kontrolu lan a zvedacího 
mechanizmu. Zároveň náplní práce je obsluha jeřábu a manipulace s prvky z místa 
skládky materiálu na místo montáže. 
Vazač 
Zodpovídá za správné upevnění prvku na jeřáb. Připravuje jednotlivé prvky skeletové 
konstrukce na jeřáb. Musí mít platné vazačské oprávnění. 
Tesař 
Provádí s montážníkem drobné úpravy sloupů, průvlaků a stropnic pro správnou montáž 
celého skeletového systému. Společně s montážníkem je vybaven bezpečnostním 
popruhem, který přikotven k zábradlí plošiny, která formou kolektivní ochrany bude 
tvořit prevenci proti rizikům. 
Při práci na stavbě musí být minimálně jeden pracovník proškolen, držitelem platného 
oprávnění pro stavbu pojízdného lešení. Zodpovídá za stabilitu a správnost 
zkonstruování lešení. 
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Všichni pracovníci, kteří se budou pohybovat na stavbě, jsou povinni dodržovat 
bezpečnostní předpisy a používat ochranné pracovní pomůcky, např. pracovní přilbu, 
ochranný pracovní oděv, pevnou pracovní obuv, ochranné brýle, dále může podle 
potřeby být pracovník vybaven chráničem sluchu a zraku. Pracovníci budou souběžně 
proškoleni podle platné legislativy z předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. 
3.6. Stroje a pracovní pomůcky 
Stroje a pracovní pomůcky jsou detailně popsány v kapitole 7 – návrh strojní sestavy.
 Jeřáb Liebherr 81K 
 Jeřábová traverza 
 Mobilní plošina 
 Tandem pro dopravu materiálu 
 Motorová pila 
 Aku šroubováky 
 Pásová bruska 
 Okružní pila 
 Ochranné rukavice 
 Ochranný pracovní oděv odolný 
proti pořezu motorovou pilou 
 Pracovní obuv s kovovou špičkou 
 Ochranné brýle 
 Přilby se sluchátky a obličejovým 
štítem 
 Reflexní vesty 
 Sluchátka 
 Respirátory 
 Kanystr na palivo 
 Trychtýř s hadicí pro čerpání paliva 
 Ochranné rukavice 
 Ochranný pracovní oděv 
 Pracovní obuv s kovovou špičkou 
 Ochranné brýle 
 Přilby 
 Reflexní vesty 
 Sluchátka 
 Respirátory 
 Hoblík elektrický 
 Poříz, gumová palice 
 Sponkovačka 
 Srubařské kružítko 
 Kladivo, olovnice, metr 
 Vodováha 1m  
 Tesařské dláto 
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 Tesařská tužka 
 Sada vrtáků do dřeva 
 Akumulační vrtačka 
 2ks výměnné baterie 
 Elektrická vrtačka 2x 
 Vysunovací metr délky 5m. 
 Křída 
 Sada nástavců na vrtačku 
 3 ks rašple 
 3ks kleště 
 2 ks sady matkových klíčů 
 3ks úhelníků 
 Úhloměr regulovatelný – dřevěný 
 Žebřík hliníkový vysouvací až 7m 
 Žebřík 4m, měřící lať 
 Palice železná. Vodováha 2m 
3.7. Pracovní postup 
Veškeré konstrukční požadavky a přesný technologický postup určuje subdodavatel, ale 
je nutné dodržet všeobecný postup, který je uveden v následujících krocích. Při 
nedodržení obecného postupu může vést konstrukce k její destrukci a následnému 
ohrožení zdraví osob přebývajících v této konstrukci. 
1. Převzetí staveniště, pracoviště 
V prvním kroku bude převzato staveniště se všemi náležitostmi, které k tomuto patří. 
Následně pracoviště a bude provedena kontrola všech konstrukcí, na které se bude 
v následujících krocích navazovat. 
2. Příprava patních závitových tyčí včetně provedení 
Sloupy budou založeny na závitových tyčích, které jsou založeny do předvrtaných 
otvorů, které byly staticky prověřeny a vybudovány v přešlé etapě. Veškeré konstrukce 
Obrázek 3.6.1 - -Závitová tyč na chemickou kotvu [2] 
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jsou provedené na chemickou kotvu a závitové tyče jsou předepsány v dostatečné délce, 
která je staticky ověřena. Tato závitová tyč pak do určité délky zajede do sloupu, utáhne 
se aretační maticí s podložkou a bude plnit tuhý celek monolitickou konstrukcí. 
3. Založení sloupů 
Probíhá ve dvou základních krocích. 
Osazení závitové tyče a vytvrdnutí chemické kotvy. Závitová tyč musí vyčnívat 
minimálně 300mm nad stropní konstrukci. V místě konstrukce je proveden v garáži 
sloup, v kterém je plastová šablona připravená po chemickou kotvu. 
V druhém kroku se osadí vysokopevnostní podložka s maticí na závitovou tyč a 
následně vymezí sloup tak aby pod sloupem vznikla mezera 80mm. Tato mezera bude 
následně sloužit pro zasunutí prahové fošny pod sloupy. 
Tímto způsobem se následně osadí celý rám na závitové tyče s podložkami a maticí. 
Obrázek 3.6.2 – Zalití závitové tyče do stropní konstrukce [2] 
Obrázek 3.6.3 – Založení sloupu [2] 
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4. Tvorba čtvercového rámu 
Čtvercový rám je tvořený čtyřmi sloupy, čtyřmi průvlaky a následně spojeny ocelovým 
styčníkem. Styčník musí splňovat základní konstrukční požadavky, které jsou na 
obrázku pod tímto textem. Veškeré sloupy, průvlaky, stropnice jsou předem připravené 
a vyhotovené pro zasunutí těch ocelových styčníků. Tím eliminujeme možnost chyby 
při výrobě na stavbě a urychlíme proces montáže. 
Na obrázku je naznačen styčník včetně jeho konstrukčních charakteristik a základních 
konstrukčních požadavků, které musí být splněny pro správnou montáž skeletu. Po 
kontrole styčníků a jejich osazení se do sloupů zarazí závleče, které následně zabezpečí 
spoj proti usmyknutí. To stejné se provede u průvlaků.  
Obrázek 3.6.4 – styčník skeletu 
Obrázek 3.6.5 – Vymodelovaný styčník ve 3D [3] 
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Stropnice jsou v další fázi zajištěny trámovou spojkou k průvlakům. Přesný rozměr a 
velikost desek určí statické posouzení a otvory jsou navrhnuty tak aby nehrozilo 
odštípnutí u zadaných konstrukcí. Veškeré stropnice v objektu jsou rozmístěny 
šachovnicově, kvůli správnému přenosu zatížení ze všech směrů. Tím tvoří prostorový 
celek. Tento postup rozmístění je předepsán statikem a je nutné ho dodržet. Stropnice 
jsou ovšem montovány po osazení rámů a to vždy podle zadané dokumentace. Vždy 
jsou ovšem vynechány některé pole pro možnost a dostupnost plošiny či jeřábu, aby 
byla zajištěna bezpečná a řádná montáž. 
 
Obrázek 3.6.6 – Trámová spojka [4] 
Rámy jsou následně usazeny dle projektové dokumentace. Montážník a tesař jsou vždy 
na plošině při usazování rámu,  hlídají přesnost a prostorovou tuhost styčníků. 
Jednotlivé rámy jsou následně spolu spojeny a tvoří jeden prostorový celek. 
Obrázek 3.6.7 – Šachovnicové rozmístění stropnic[2] 
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5. Spojení samostatných sousedních rámů 
Pro zabezpečení systematického tepelného mostu je vyřešen přechod z obytných 
místností do zimní zahrady nebo na terasu propojením závitovou tyčí s podlažkami a 
maticemi pro zajištění spolupůsobení. 
 
Obrázek 3.6.8. – Eliminace tepelného mostu[2] 
6. Zajištění tuhosti rámů 
Pro zajištění tuhosti ve všech směrech a splnění požadavků na chráněné únikové cesty 
jsou navrhnuty dva betonové tubusy. K těmto tubusům jsou rámy přišroubovány a tím 
je zabezpečeno spolupůsobení konstrukcí.  
 
Obrázek 3.6.9 – Přimontované rámy k betonovému tubusu  [2] 
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7. Postup výstavby 
Postup výstavby celého skeletu je patrný z následujících několika obrázků, kde jsou 
všeobecná pravidla pro těžký dřevěný skelet, uvedené v předchozích bodech. 
Obrázek 3.6.10 – Výstavba I.NP[2] 
Obrázek 3.6.11 – Výstavba II.NP [2] 
Z obrázku výstavby II.NP je patrné zmiňované šachovnicové rozmístění stropnic pro 
přenos sil. Hlavním a nejdůležitějším dokumentem je montážní plán celé konstrukce. 
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Obrázek 3.6.12 - Výstavba III.NP [2] 
Stropnice III.NP jsou stejné jako v I.NP a přitom zrcadlové k II.NP. celá konstrukce 
vykazuje perfektní tuhost (ovšem až po zabednění OSB deskami, při montáži je třeba 
zabezpečit dočasné zavětrování)a rychlost montáže. Na takto navržené stropnice je 
v dalším kroku výstavby kladeno celoplošné bednění z vnitřní strany sloupů, které opět 
celý skelet vyztuží a následné zabednění stropnic a průvlaků utvoří z těžkého dřevěného 
skeletu jednu z nejodolnějších staveb vůči veškerému zatížení.  
Obrázek 3.6.13 - Výstavba VI.NP [2] 
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Obrázek 3.6.14 - Výstavba V.NP [2] 
Tímto krokem výstavba těžkého dřevěného skeletu končí a nastává fáze zastřešení a 
montáže obvodového pláště. 
3.8. Jakost, kontrola, zkoušení 
Pro vstupní, mezioperační, výstupní kontrolu provádění skeletových konstrukcí platí 
požadavky, které udávají normy, vyhlášky, předpisy nebo projektová dokumentace. 
Veškeré provedené kontroly musí být zapsány ve stavebním deníku a do dobře 
zpracovaného kontrolního a zkušebního plánu viz příloha P7. 
Vstupní kontrola 
Nejprve se kontroluje úplnost, rozsah a jiné možné vstupující podmínky do projektové 
dokumentace.  
Následuje kontrola předchozích konstrukcí. V tomto případě základových konstrukcí. 
Stavební mistr zjistí, zdali vůbec stropní konstrukce jsou již hotovy a připraveny 
k předání. Nejprve vizuální prohlídkou projdeme stropní konstrukce a zkontroluje. Poté 
se přejde k měření rovinnosti stropní desky, přeměření prostupů, výškové, polohové 
měření a směrové přeměření prvků. Také zkontroluje jednotlivé prvky, které vyčnívají a 
nejsou poškozena kvůli napojením na ně. 
Poté přejde k přejímce materiálu na danou etapu. Kontroluje výšku a šířku profilu, 
délku, odklon vláken a počet prvků. 
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Dodrží podmínky pro vhodné skladování přivezeného materiálu. Vymezí příjezdové a 
odjezdové trasy, rozměr tras, a zabezpečí bezpečný přechod dopravních tras na 
staveništi. 
Mezioperační kontrola 
Veškeré prováděné mezioperační kontroly budou probíhat podle předem stanovených 
kontrolních a zkušebních protokolů a plánů. Kontrola styčníků a kvality provedení spoje 
v styčníku. 
Hlavními uváděnými veličinami budou osové svislosti stěn, vodorovnost rámů, kontrola 
provedení tesařských spojů, správnost skladby styčníků, kontrola značení prvků. 
Přeměření vlhkosti a zjištění splnění normových požadavků na statické působení 
konstrukce. Při odchylkách a vadách v projektové dokumentaci musíme zajistit 
okamžité opravení. Veškeré provedené kontroly musí být zapsány ve stavebním deníku 
a do dobře zpracovaného kontrolního a zkušebního plánu. 
Výstupní kontrola 
Tato kontrolu probíhá vždy v přítomnosti hlavního stavbyvedoucího, technického 
dozoru investora (popřípadě objednatele samotného). Projdou se veškeré provedené 
etapy a v nich jednotlivé konstrukce. Změří se odchylky a srovnají se s normovými. 
Překontrolujeme tesařské spoje. Velice důležité je zjistit dodržení podmínek pro 
provádění technologické etapy, použité materiály, technologie provádění. Veškeré 
provedené kontroly musí být zapsány ve stavebním deníku a do dobře zpracovaného 
kontrolního a zkušebního plánu. 
3.9. Bezpečnost a ochrana zdraví 
V průběhu realizace technologické etapy budou zajištěny a dodržovány podmínky, které 
jsou určeny pro provádění staveb z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví. Plán 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi bude zpracován zhotovitelem 
stavby. Všichni pracovníci budou proškoleni o bezpečnosti práce a prevence rizik. 
Jedná se o tato nařízení vlády, zákony, vyhlášky: 
 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích. 
 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí. 
 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., o bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení 
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 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
 Nařízení vlády 309/2006 Sb., další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
Použité ochranné pracovní pomůcky 
Pracovní rukavice, pracovní oděv, pracovní obuv s pevnou špičkou, ochranné brýle, 
přilby, reflexní vesty, sluchátka, respirátory. 
3.10. Vliv na životní prostředí 
Při přípravě skeletu v areálu prováděcí firmy je řešeno zpracování odpadu interními 
předpisy pro provoz areálu. 
V průběhu realizace dřevěného skeletu na stavbě bude zajišťován úklid do takové míry, 
aby nemohlo dojít k znečišťování staveb nebo jiné znehodnocení některých prvků 
staveniště. Při montáži nepředpokládáme nadměrné množství odpad, spíše naopak 
předpokládáme minimální množství odpadu, které bude produkováno během montáže. 
Na staveniště budou přivezeny dva kontejnery na odpad o objemu 1100 litrů pro 
hmotnost odpadu 360kg. Kontejnery si zajistí prováděcí firma, protože je vlastníkem 
takovýchto kontejnerů. Tím sníží náklady za pronájem. Zároveň si bude firma 
zajišťovat odvoz odpadků z kontejnerů po dobu výstavby. Nakládat s odpadem bude 
podle platné legislativy. Také bude odpad patřičně třídit. 
Při realizaci stavby je třeba se řádit následujícími předpisy: 
 Vyhláška 383/2001 Sb. Ministerstva životního prostředí ze dne 17. října 2001 o 
podrobnostech nakládání s odpady 
 Zákon č. 86/2002 Sb., O ochraně ovzduší 
 Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), 
ve znění zákona č. 93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb. 
 Vyhláška 381/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se 
stanoví katalog odpadů, seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a státu 
pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postupu při udělování souhlasu 
k vývozu, dovozu a tranzitu opadů 
 Zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. 
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4.1. Obecné informace o stavbě 
Identifikační údaje  
Název stavby:   Bytový pavlačový dům 
Místo stavby:   Česká Třebová I, parc. č. 3309/4  
Katastrální území:  Česká Třebová 
Kraj:    Plzeňský 
Investor:   Město Česká Třebová 
    Staré náměstí 1 
    Česká Třebová 560 02 
Projektant:    Ing. Arch. Josef Smola  
    autorizovaný architekt č. 02090  
Zhotovitel:   Skipyplan s.r.o. 
    Ústecká 309, Česká Třebová 56002  
    Odpovědný zástupce: Ing. Karel Novák.  
     Nové náměstí 1786, Česká Třebová 56002 
Vlastní objekt 
Jedná se o stavbu dřevěného pavlačového bytového domu, která odpovídá všem 
kritériím zadavatele stavby. Stavba je založena betonových patkách a roštu ze 
základových pasů. Následně celou spodní stavbu tvoří monolitická konstrukce 
podzemnních garáží. Horní hrubá stavba je z těžkého dřevěného skeletu s výplní 
sendvičové konstrukce. Ztužující funkci plní stropnice a dva betonové tubusy. Pro 
zastřešení byly navrhnuty střešní vazníky. Pultová střecha je tvořena opět sendvičovou 
konstrukcí.  
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Řešená činnost 
Technologický předpis se zabývá sendvičovou konstrukcí, která tvoří spolu s těžkým 
dřevěným skeletem obvodovou konstrukci řešeného objektu. Ta bude vyhotovena 
z nosných dřevěných fošen viz. materiál. Této etapě předchází etapa zastřešení. 
4.2. Připravenost staveniště, pracoviště 
Staveniště 
Staveniště musí mít vybudovanou přípojku elektrické energie, staveništní přípojku 
vody, kanalizaci a napojenou na staveništní kontejnery. Příjezdová komunikace 
z hlediska šířky vyhovuje všem dopravním a stavebním strojům, které budou na stavbě 
použity. Hranice pozemku je zároveň hranicí staveniště a bude oplocena plotem, který 
zde zůstane natrvalo. Oplocení bude 2,0m. vysoké, bude se skládat z drátěného plotu a 
kůlů, které budou osazeny po 3 metrech. Při vstupech do areálu musí být osazeny 
bezpečnostní značky, které budou oznamovat zákaz vstupu nepovolaným fyzickým 
osobám, toto vyznačení bude součástí staveniště po dobu výstavby 
Pracoviště 
Součástí pracoviště jsou jednotlivá podlaží, která jsou již zabednění OSB deskou ve 
stropní konstrukci. Na pracovišti hrozí pád osob do hloubky, takže veškeré osoby budou 
jištěny podle plánu BOZP: Nad pracovištěm bude probíhat manipulace s břemeny, a 
proto musí být dodrženy bezpečností předpisy předepsané dle plánu BOZP. Veškeré 
pracující osoby na staveništi a v areálu budou proškoleny o bezpečnosti při 
prováděných pracích. 
Stavba 
Než bude zahájena hrubá vrchní stavba, musí být provedeny veškeré základové 
konstrukce a monolitická spodní stavba. Proběhne kontrola konstrukcí. Subdodavatel 
stavby musí převzít pracoviště od zhotovitele stavby. Vše potvrdí sepsáním do 
předávacích protokolů a stavebního deníku. Při předávání a převzetí pracoviště se 
kontroluje zhotovení předešlých konstrukcí, dokončení prací SO 02 který musí být 
dokončen v daném termínu, jinak může subdodavatel dostat penále z prodlení od 
zhotovitele stavby. Dále musí být hotová kompletní skeletová konstrukce. Na tuto 
konstrukci bude navazovat jak zastřešení tak obvodová konstrukce. Při kontrole se měří 
odchylky přesnosti, které pokud není dodržena norma, mohou být důležitým faktorem 
z hlediska převzetí pracoviště, protože pokud nesplní normové hodnoty, nemusí být 
pracoviště předáno. Rozměry všech předešlých konstrukcí jsou přeměřeny pověřenou 
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osobou. Další podmínkou pro zahájení jsou důkladně zakreslené prostupů a instalací 
v základové desce a stropní konstrukci. Vše je důkladně zapsáno do stavebního deníku. 
4.3. Materiál, doprava, skladování 
Materiál 
Generální dodavatel stavby: 
Firma: Dřevokras s.r.o. 
Sídlo: Benátky 2197, Česká Třebová 56002 
IČO: 28857569 
Obvodová 
konstrukce 
Popis 
Šířka 
(mm) 
Výška 
(mm) 
Délka 
(mm) 
Počet 
kusů 
Počet 
v 
balíku 
Váha 
balíku 
(kg) 
Počet 
balíků 
Dřevovláknitá 
deska 
1375 615 - 1650 22 377 87 
Nosná 
rámová 
konstrukce 
40 200 3000 1375 100 2200 14 
Izolace 200 600 1200 1145 1,44 8 1146 
OSB III 0,675 0,18 2 1223 39 665 32 
Vnitřní 
izolace 
100 600 1200 1650 3,6 14,4 459 
SDK 1250 0,15 2000 660 115 1553 15 
Doprava 
Doprava prvků bude od generálního dodavatele stavby a veškerý popis cesty je popsán a 
naznačen v příloze P1 – dopravní řešení. 
Materiál bude dopravován pomocí tandemu a to nákladního automobilu Tatra T810-
1R1R26/351 s valníkem UNIKOV. Postup při nakládání a vykládání musí být zajištěn 
pomocí nákladních a přepravních předpisů, které jsou stanoveny zákonem. Dále může 
předpisy specifikovat výrobce dopravovaného materiálu. Veškerý dopravovaný materiál 
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bude zajištěn v příčném i podélném směru proti pohybu po valníku, korbě upínacími 
pásy. Dodávky bude přejímat stavbyvedoucí, vedoucí čety, zástupce subdodavatele 
nebo pověřená osoba.  
Po přemístění prvků na skládku se podepíše předávací protokol, kterému předchází 
kontrola jednotlivých prvků. Na místo přepraví jeřáb Liebherr 81K, který může začít 
osazovat dřevěné prvky na určené místo.  
Skladování 
Zásoba materiálu je naplánována tak, že bude v co největší míře využito letmé montáže. 
Proto generální dodavatel naplánoval příjezd a odjezd dopravního prostředku tak aby 
nebrzdil, a nebo naopak nepředbíhal prováděnou činnost. Pokud nebude materiál 
zpracován, bude uskladněn v uzavřeném skladu. 
4.4. Pracovní podmínky 
Pracovní doba je určena od 8:00 do 12:00. Veškeré práce budou prováděny za 
příznivých klimatických podmínek. V průběhu prací nesmí dojít k rozbahnění, 
promrznutí, či jiným změnám pracovní plochy. Nedílnou součástí při zajišťování všech 
výrobních úkolů a prací je i zajištění maximální péče o ochranu zdraví při práci všech 
pracujících. Všichni pracovníci musí být proškoleni BOZP. 
Pro manipulaci s břemeny nesmí při montáži rychlost větru přesáhnout 8m/s pro jeřáb a 
11 m/s pro montáž na lešení. Proti pádu předmětů z výškou, jsou v I.NP zřízeny 
záchytné sítě, které slouží k zachycený padajících věcí. 
Podrobné předpisy BOZP pro jednotlivé druhy prací jsou obsaženy v různých 
vyhláškách, státních normách nebo vnitropodnikových předpisech, které musí být v 
plném rozsahu respektovány, a je povinností vedení stavby se s nimi včas dostatečně 
seznámit. 
Přístupová cesta na staveniště je přímo z přiléhající komunikace. Základní hygienické 
podmínky budou zajištěny hygienickým kontejnerem. Šatny a kontejner jsou rovněž 
umístěny na pozemku. 
Celé staveniště bude oploceno a to díky stávajícímu oplocení do výšky 2,0 metru a 
spotřeba materiálu pro oplocení je uvedena v technické zprávě zařízení staveniště. 
Teplota během betonáže a tvrdnutí betonu nesmí klesnout než 5°C. Vzhledem k době 
provádění se tato podmínka nepředpokládá. 
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4.5. Personální obsazení 
1 x vedoucí čety 
1 x jeřábník 
2 x vazač 
6 x tesaři 
Pracovní činnost jednotlivých profesí: 
Vedoucí čety 
Je odpovědný za organizaci práce uvnitř čety, kvalitu provedené práce podle zadaného 
projektu a dodržování technologických postupů pro montáž skeletové konstrukce. 
Dohlíží na bezpečnost a ochranu zdraví během prováděných prací. Průběžným 
kontrolováním jednotlivých provedení spojů, uložení prvků podle metodiky číslování 
jejich vodorovnosti a svislosti. 
Jeřábník 
Je držitelem jeřábnického průkazu a povinností je způsobilost pro ovládání stroje. Tato 
osoba zajistí bezpečný chod jeřábu včetně jeho vybavení a příslušenství. Za tento stroj 
ručí odpovědná osoba, která zajistí státní technickou kontrolu, kontrolu lan a zvedacího 
mechanizmu. Zároveň náplní práce je obsluha jeřábu a manipulace s prvky z místa 
skládky materiálu na místo montáže. 
Vazač 
Zodpovídá za správné upevnění prvku na jeřáb. Připravuje jednotlivé prvky skeletové 
konstrukce na jeřáb. Musí mít platné vazačské oprávnění. 
Tesař 
Provádí a vyrábí rámovou konstrukci, a montuje desky na fasádu. Je vybaven 
bezpečnostním popruhem, který přikotven k zábradlí plošiny, která formou kolektivní 
ochrany bude tvořit prevenci proti rizikům. 
Při práci na stavbě musí být minimálně jeden pracovník proškolen, držitelem platného 
oprávnění pro stavbu pojízdného lešení. Zodpovídá za stabilitu a správnost 
zkonstruování lešení. 
Všichni pracovníci, kteří se budou pohybovat na stavbě, jsou povinni dodržovat 
bezpečnostní předpisy a používat ochranné pracovní pomůcky, např. pracovní přilbu, 
ochranný pracovní oděv, pevnou pracovní obuv, ochranné brýle, dále může podle 
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potřeby být pracovník vybaven chráničem sluchu a zraku. Pracovníci budou souběžně 
proškoleni podle platné legislativy z předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. 
4.6. Stroje a pracovní pomůcky 
Stroje a pracovní pomůcky jsou detailně popsány v kapitole 7 – návrh strojní sestavy.
 Jeřáb Liebherr 81K 
 Jeřábová traverza 
 Mobilní plošina 
 Tandem pro dopravu materiálu 
 Motorová pila 
 Aku šroubováky 
 Pásová bruska 
 Okružní pila 
 Ochranné rukavice 
 Ochranný pracovní oděv odolný 
proti pořezu motorovou pilou 
 Pracovní obuv s kovovou špičkou 
 Ochranné brýle 
 Přilby se sluchátky a obličejovým 
štítem 
 Reflexní vesty 
 Sluchátka 
 Respirátory 
 Kanystr na palivo 
 Trychtýř s hadicí pro čerpání paliva 
 Ochranné rukavice 
 Ochranný pracovní oděv 
 Pracovní obuv s kovovou špičkou 
 Ochranné brýle 
 Přilby 
 Reflexní vesty 
 Sluchátka 
 Respirátory 
 Hoblík elektrický 
 Poříz, gumová palice 
 Sponkovačka 
 Srubařské kružítko 
 Kladivo, olovnice, metr 
 Vodováha 1m  
 Tesařské dláto 
 Tesařská tužka 
 Sada vrtáků do dřeva 
 Akumulační vrtačka 
 2ks výměnné baterie 
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 Elektrická vrtačka 2x 
 Vysunovací metr délky 5m. 
 Křída 
 Sada nástavců na vrtačku 
 3 ks rašple 
 3ks kleště 
 2 ks sady matkových klíčů 
 3ks úhelníků 
 Úhloměr regulovatelný – dřevěný 
 Žebřík hliníkový vysouvací až 7m 
 Žebřík 4m, měřící lať 
 Palice železná. Vodováha 2m 
4.7. Pracovní postup 
Veškeré konstrukce musí být provedeny podle montážního postupu, který je součástí 
projektové dokumentace pro realizace investičního objektu. 
1. Provedení izolace stropní konstrukce objektu SO 02. 
Nejprve jsou vyhotoveny hydroizolace pro odizolování od spodní stavby. Pásy jsou 
nataženy s přesahem minimálně 100mm na každou stranu od prahové fošny a 
přichyceny k podkladu. 
2. Připevnění kotevních tyčí do stropní konstrukce 
Pro zabezpečení prahových fošen ve správné poloze je potřeba je přikotvit. Kotvení je 
provedeno závitovou tyčí s podložkou a maticí. Vzdálenosti jsou maximálně po 2,0 
metrech, ale kotvení současně nesmí překročit vzdálenost 0,5metru od hrany konce 
prvku. Také musí tolerovat rozmístění závitových tyčí skeletu a kotvení sloupů do 
skeletu. Minimální délka tyčí je 200mm a minimální hloubka kotvení je 100 mm. U 
nadzemních pater se fošny kotví šrouby rapid-torx přímo do skeletu. 
Obrázek 4.7.1 – Prahová fošna v rámové konstrukci [2] 
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3. Osazení vyrovnávacích prahových fošen 
Fošny se podloží klínky do vodorovné polohy a pro připravené závitové tyče jsou 
vyvrtány otvory. Následně jsou prahové fošny zasunuty do tyčí. Následně je vložena 
podložka a utáhnuta maticí. 
4. Vyplnění prostoru mezi fošnou a podkladem 
Pro zajištění vzduchotěsnosti a neprůvzdušnosti je celý prostor mezi fošnou a izolací 
podkladu vyplněn speciální výplňovou maltou, kterou předepíše projektant. 
5. Zajištění spojitelnosti těsnící vrstvy 
Pro zajištění těsnitelnosti je z vnitřní strany přiložen přířez z asfaltového pásu, který je 
navařen na spodním líci k podkladu a následně je vytáhnut minimálně na výšku profilu 
prahového prvku. 
6. Montáž základových prahových fošen vnitřních rámů 
Na obvodové prahové fošny navážeme tvorbou vnitřních prahových fošen ve stejném 
postupu. Konstrukční požadavky musí uvést montážní návod, který je vyhotoven 
v projektové dokumentaci pro realizaci. 
7. Montáž rámu stěny 
Stěna je vyhotovena ve vodorovné poloze na pracovišti. Osová vzdálenost svislých 
stojek je dána na 625 mm. A pro stojky jsou stejně jako prahy a vodorovné prvky 
použity fošny 50/200mm.Je vyhotovena včetně překladů pro otvory. Konstrukční 
požadavky musí uvést montážní návod, který je vyhotoven v projektové dokumentaci 
pro realizaci. Tento návod určí i velikosti a umístění otvorů jednotlivých rámů. 
Následně je rám vztyčen a zajištěn vzpěrou, která je přikotven a zajištěn zarážkou do 
podkladní konstrukce. 
Obrázek 4.7.2 – Rámová konstrukce s otvorem pro dveře [2] 
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8. Kotvení rámu do skeletové konstrukce 
Rámová konstrukce je kotvena do dřevěného skeletu. Maximální vzdálenost kotev je 
1,0 metr, ale maximálně 0,2 metru od hrany rámu. Pro kotvení jsou použity šrouby 
RAPID – TECH 2010 – TORX délky 110 mm. Kotvení zabezpečí spolupůsobení a 
tuhost obou konstrukcí. Rámová konstrukce navíc má funkci zavětrovací a ztužující pro 
dřevěný skelet. 
9. Bednění OSB vnitřní 
Z hlediska bezpečnosti je provedeno nejprve vnitřní bednění pomocí desek OSB, ty jsou 
hřebíkovány do dřevěné rámové konstrukce a spoje OSB desek jsou přelepeny 
AIRSTOP páskou pro zajištění vzduchotěsnosti. OSB plní funkci parobrzdy a proto je 
navržena tloušťka 18mm, aby deska byla ekonomická a navíc plnila tepelně technickou 
funkci. Otvory pro okna a dveře se vyříznou a osadí opět do rámu pomocí hřebíků. 
Maximální vzdálenost hřebíků od sebe je 150 milimetů. Délka hřebíků je 54 milimetrů. 
10. Vnitřní izolace a SDK 
Pak nastoupí proces vnitřních SDK příček na ramových konstrukcích a následně SDK 
na s vnitřní izolací 100 milimetrů na bednění z OSB desek. Pro tento proces už platí jiné 
technologické postupy, které jsou určeny subdodavatelem. 
 
Obrázek 4.7.3 – Skladba obvodové sendvičové konstrukce [5] 
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11. Vnější montáž desek 
Vnější obklad pod omítkou nebo obkladem tvoří dřevovláknité desky tloušťky 100 
milimetrů. Pro kotvení desek jsou použity šrouby RAPIDTECH SK – torx délky 220 
milimetrů. Ty mají talířovou hlavu, která dostatečně zakotví desky k nosnému rámu. 
Požadavky pro kotvení desek jsou stejné jako u kotvení zateplovacích systémů ETICS. 
Desky mají zámky, které usnadní spolupůsobení a montáž s těmito deskami. Jednotlivé 
šrouby nesmí vytvořit po zašroubování větší prohlubeň než 5 mm. 
 
Obrázek 4.7.4. – Dřevovláknité desky [6] 
12. Fasáda 
Je prováděna podle technologického předpisu pro omítání prvků na bázi dřeva firmy 
Weber. Výhodou dřevovláknitých desek je, že není potřebná penetrace. Fasáda se 
natahuje přímo na desku. V případě obkladu se vytvoří nosný rošt přikotvený k rámu a 
pak se vytvoří obklad, postup je dán výrobcem obkladu. 
4.8. Jakost, kontrola, zkoušení 
Pro vstupní, mezioperační, výstupní kontrolu provádění skeletových konstrukcí platí 
požadavky, které udávají normy, vyhlášky, předpisy nebo projektová dokumentace. 
Veškeré provedené kontroly musí být zapsány ve stavebním deníku a do dobře 
zpracovaného kontrolního a zkušebního plánu viz příloha P7. 
Vstupní kontrola 
Nejprve se kontroluje úplnost, rozsah a jiné možné vstupující podmínky do projektové 
dokumentace.  
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Následuje kontrola předchozích konstrukcí. V tomto případě dřevěného skeletu. 
Stavební mistr zjistí, zdali vůbec skeletové konstrukce jsou již hotovy a připraveny 
k předání. Nejprve vizuální prohlídkou projdeme veškeré skeletové konstrukce a 
zkontroluje. Poté se přejde k měření rovinnosti, svislosti skeletu, přeměření prostupů, 
výškové, polohové měření a směrové přeměření prvků včetně zjištění tuhosti všech 
styčníků. Také zkontroluje jednotlivé prvky, které vyčnívají a nejsou poškozena kvůli 
napojením na ně. 
Poté přejde k přejímce materiálu na danou etapu. Kontroluje výšku a šířku profilu, 
délku, odklon vláken a počet prvků. 
Dodrží podmínky pro vhodné skladování přivezeného materiálu. Vymezí příjezdové a 
odjezdové trasy, rozměr tras, a zabezpečí bezpečný přechod dopravních tras na 
staveništi. 
Mezioperační kontrola 
Veškeré prováděné mezioperační kontroly budou probíhat podle předem stanovených 
kontrolních a zkušebních protokolů a plánů.  
Hlavními uváděnými veličinami budou osové svislosti stěn, vodorovnost, kontrola 
provedení svislých konstrukcí, správnost skladby konstrukce, kontrola značení prvků. 
Přeměření vlhkosti a zjištění splnění normových požadavků na statické působení 
konstrukce. Při odchylkách a vadách v projektové dokumentaci musíme zajistit 
okamžité opravení. Veškeré provedené kontroly musí být zapsány ve stavebním deníku 
a do dobře zpracovaného kontrolního a zkušebního plánu. 
Výstupní kontrola 
Tato kontrolu probíhá vždy v přítomnosti hlavního stavbyvedoucího, technického 
dozoru investora (popřípadě objednatele samotného). Projdou se veškeré provedené 
etapy a v nich jednotlivé konstrukce. Změří se odchylky a srovnají se s normovými. 
Zkontrolujeme tvar, otvory a rozmístění otvorů podle projektové dokumentace. Velice 
důležité je zjistit dodržení podmínek pro provádění technologické etapy, použité 
materiály, technologie provádění. Veškeré provedené kontroly musí být zapsány ve 
stavebním deníku a do dobře zpracovaného kontrolního a zkušebního plánu. 
4.9. Bezpečnost a ochrana zdraví 
V průběhu realizace technologické etapy stěn budou zajištěny a dodržovány podmínky, 
které jsou určeny pro provádění staveb z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví. Plán 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi bude zpracován zhotovitelem 
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stavby. Všichni pracovníci budou proškoleni o bezpečnosti práce a prevence rizik. 
Jedná se o tato nařízení vlády, zákony, vyhlášky: 
 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích. 
 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí. 
 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., o bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení 
 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
 Nařízení vlády 309/2006 Sb., další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
Použité ochranné pracovní pomůcky 
Pracovní rukavice, pracovní oděv, pracovní obuv s pevnou špičkou, ochranné brýle, 
přilby, reflexní vesty, sluchátka, respirátory. 
4.10. Vliv na životní prostředí 
Při přípravě stěn v areálu prováděcí firmy je řešeno zpracování odpadu interními 
předpisy pro provoz areálu. 
V průběhu realizace stěn na stavbě bude zajišťován úklid do takové míry, aby nemohlo 
dojít k znečišťování staveb nebo jiné znehodnocení některých prvků staveniště. Při 
montáži nepředpokládáme nadměrné množství odpad, spíše naopak předpokládáme 
minimální množství odpadu, které bude produkováno během montáže. Na staveniště 
budou přivezeny dva kontejnery na odpad o objemu 1100 litrů pro hmotnost odpadu 
360kg. Kontejnery si zajistí prováděcí firma, protože je vlastníkem takovýchto 
kontejnerů. Tím sníží náklady za pronájem. Zároveň si bude firma zajišťovat odvoz 
odpadků z kontejnerů po dobu výstavby. Nakládat s odpadem bude podle platné 
legislativy. Také bude odpad patřičně třídit. 
Při realizaci stavby je třeba se řádit následujícími předpisy: 
 Zákon č. 86/2002 Sb., O ochraně ovzduší 
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 Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), 
ve znění zákona č. 93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb. 
 Vyhláška 381/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se 
stanoví katalog odpadů, seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a státu 
pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postupu při udělování souhlasu 
k vývozu, dovozu a tranzitu opadů 
 Zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. 
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5.1. Obecné informace o stavbě 
Identifikační údaje  
Název stavby:   Bytový pavlačový dům 
Místo stavby:   Česká Třebová I, parc. č. 3309/4  
Katastrální území:  Česká Třebová 
Kraj:    Plzeňský 
Investor:   Město Česká Třebová 
    Staré náměstí 1 
    Česká Třebová 560 02 
Projektant:    Ing. Arch. Josef Smola  
    autorizovaný architekt č. 02090  
Zhotovitel:   Skipyplan s.r.o. 
    Ústecká 309, Česká Třebová 56002  
    Odpovědný zástupce: Ing. Karel Novák.  
     Nové náměstí 1786, Česká Třebová 56002 
Vlastní objekt 
Jedná se o stavbu dřevěného pavlačového bytového domu, která odpovídá všem 
kritériím zadavatele stavby. Stavba je založena betonových patkách a roštu ze 
základových pasů. Následně celou spodní stavbu tvoří monolitická konstrukce 
podzemnních garáží. Horní hrubá stavba je z těžkého dřevěného skeletu s výplní 
sendvičové konstrukce. Ztužující funkci plní stropnice a dva betonové tubusy. Pro 
zastřešení byly navrhnuty střešní vazníky. Pultová střecha je tvořena opět sendvičovou 
konstrukcí.  
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Řešená činnost 
Technologický předpis se zabývá zastřešením, což znamená od nosné konstrukce až po 
sendvičovou konstrukci střešního pláště. Veškeré použité materiály jsou uvedeny 
v tabulce materiálů. obecný popis a postup prací pak v pracovním postupu. 
5.2. Připravenost staveniště, pracoviště 
Staveniště 
Staveniště musí mít vybudovanou přípojku elektrické energie, staveništní přípojku 
vody, kanalizaci a napojenou na staveništní kontejnery. Příjezdová komunikace 
z hlediska šířky vyhovuje všem dopravním a stavebním strojům, které budou na stavbě 
použity. Hranice pozemku je zároveň hranicí staveniště a bude oplocena plotem, který 
zde zůstane natrvalo. Oplocení bude 2,0m. vysoké, bude se skládat z drátěného plotu a 
kůlů, které budou osazeny po 3 metrech. Při vstupech do areálu musí být osazeny 
bezpečnostní značky, které budou oznamovat zákaz vstupu nepovolaným fyzickým 
osobám, toto vyznačení bude součástí staveniště po dobu výstavby. 
Pracoviště 
Součástí pracoviště je nejvyšší podlaží, které slouží jako montážní plocha pro střešní 
konstrukci. Na pracovišti hrozí pád osob do hloubky, takže veškeré osoby budou jištěny 
podle plánu BOZP. Nad pracovištěm bude probíhat manipulace s břemeny, a proto musí 
být dodrženy bezpečností předpisy předepsané dle plánu BOZP. Veškeré pracující 
osoby na staveništi a v areálu budou proškoleny o bezpečnosti při prováděných pracích. 
Stavba 
Než bude zahájena hrubá vrchní stavba, musí být provedeny veškeré skeletové 
konstrukce. Proběhne kontrola konstrukcí. Subdodavatel stavby musí převzít pracoviště 
od zhotovitele stavby. Vše potvrdí sepsáním do předávacích protokolů a stavebního 
deníku. Při předávání a převzetí pracoviště se kontroluje zhotovení předešlých 
konstrukcí, dokončení prací SO 02 a nosného skeletu skeletu SO 01, který musí být 
dokončen v daném termínu, jinak může subdodavatel dostat penále z prodlení od 
zhotovitele stavby. Při kontrole se měří odchylky přesnosti, které pokud není dodržena 
norma, mohou být důležitým faktorem z hlediska převzetí pracoviště, protože pokud 
nesplní normové hodnoty, nemusí být pracoviště předáno. Rozměry a polohy 
skeletových prvků  jsou přeměřeny pověřenou osobou. Další podmínkou pro zahájení 
jsou důkladně zakreslené prostupů  
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5.3. Materiál, doprava, skladování 
Materiál 
Generální dodavatel stavby: 
Firma: Dřevokras s.r.o. 
Sídlo: Benátky 2197, Česká Třebová 56002 
IČO: 28857569 
Vazník 
Popis 
Šířka 
(mm) 
Výška 
(mm) 
Délka 
(mm) 
Počet 
kusů 
Počet v 
balíku 
Váha 
balíku 
(kg) 
Počet 
balíků 
Vazník 150 Různá 15000 57 1800 1404 1 
Ocelové 
L 
100 100 100 208 1 560 1 
Šrouby 
Rapid – 
torx DT 
20 0 50 420 100 5 4,2 
Skladba 
střechy 
viz. TZ 
925 m
2
 460 
925 
m
2
 
1 - - - 
Doprava 
Doprava prvků bude od generálního dodavatele stavby a veškerý popis cesty je popsán a 
naznačen v příloze P1 – dopravní řešení. Doprava je navrhnuta tak aby se na nic 
nečekalo, ale ani nic moc nepřebývalo a plně se využilo logistiky. 
Materiál bude dopravován pomocí tandemu a to nákladního automobilu Tatra T810-
1R1R26/351 s valníkem UNIKOV. Postup při nakládání a vykládání musí být zajištěn 
pomocí nákladních a přepravních předpisů, které jsou stanoveny zákonem. Dále může 
předpisy specifikovat výrobce dopravovaného materiálu. Veškerý dopravovaný materiál 
bude zajištěn v příčném i podélném směru proti pohybu po valníku, korbě upínacími 
pásy. Dodávky bude přejímat stavbyvedoucí, vedoucí čety, zástupce subdodavatele 
nebo pověřená osoba.  
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Po přemístění prvků do uzamykatelného skladu se podepíše předávací protokol, 
kterému předchází kontrola jednotlivých prvků. Na místo přepraví jeřáb Liebherr 81K, 
který může začít osazovat dřevěné prvky na určené místo.  
Skladování 
Vazníky na stavbě skladovány nebudou. Bude probíhat letmá montáž. Izolace ve střeše, 
folie a prvky, které jsou součástí skladby střechy budou poskládány v nižších patrech 
skeletu a popřípadě budou uskladněny v uzavíratelném skladu. 
5.4. Pracovní podmínky 
Pracovní doba je určena od 8:00 do 12:00. Veškeré práce budou prováděny za 
příznivých klimatických podmínek. V průběhu prací nesmí dojít k rozbahnění, 
promrznutí, či jiným změnám pracovní plochy. Nedílnou součástí při zajišťování všech 
výrobních úkolů a prací je i zajištění maximální péče o ochranu zdraví při práci všech 
pracujících. Všichni pracovníci musí být proškoleni BOZP. 
Pro manipulaci s břemeny nesmí při montáži rychlost větru přesáhnout 8m/s pro jeřáb a 
11 m/s pro montáž na lešení. Proti pádu předmětů z výškou, jsou v I.NP zřízeny 
záchytné sítě, které slouží k zachycený padajících věcí. 
Podrobné předpisy BOZP pro jednotlivé druhy prací jsou obsaženy v různých 
vyhláškách, státních normách nebo vnitropodnikových předpisech, které musí být v 
plném rozsahu respektovány, a je povinností vedení stavby se s nimi včas dostatečně 
seznámit. 
Přístupová cesta na staveniště je přímo z přiléhající komunikace. Základní hygienické 
podmínky budou zajištěny hygienickým kontejnerem. Šatny a kontejner jsou rovněž 
umístěny na pozemku. 
Celé staveniště bude oploceno systémovými dílci do výšky 2,0 m, aby bylo zamezeno 
přístupu nepovolaným osobám. 
Teplota během betonáže a tvrdnutí betonu nesmí klesnout než 5°C. Vzhledem k době 
provádění se tato podmínka nepředpokládá. 
5.5. Personální obsazení 
1 x vedoucí čety 
1 x jeřábník 
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2 x vazač 
3 x izolatéři 
3 x tesaři - montážníci 
Pracovní činnost jednotlivých profesí: 
Vedoucí čety 
Je odpovědný za organizaci práce uvnitř čety, kvalitu provedené práce podle zadaného 
projektu a dodržování technologických postupů pro montáž skeletové konstrukce. 
Dohlíží na bezpečnost a ochranu zdraví během prováděných prací. Průběžným 
kontrolováním jednotlivých provedení spojů, uložení prvků podle metodiky číslování 
jejich vodorovnosti a svislosti. 
Jeřábník 
Je držitelem jeřábnického průkazu a povinností je způsobilost pro ovládání stroje. Tato 
osoba zajistí bezpečný chod jeřábu včetně jeho vybavení a příslušenství. Za tento stroj 
ručí odpovědná osoba, která zajistí státní technickou kontrolu, kontrolu lan a zvedacího 
mechanizmu. Zároveň náplní práce je obsluha jeřábu a manipulace s prvky z místa 
skládky materiálu na místo montáže. 
Vazač 
Zodpovídá za správné upevnění prvku na jeřáb. Připravuje jednotlivé prvky skeletové 
konstrukce na jeřáb. Musí mít platné vazačské oprávnění. 
Izolatér 
Provádí pokládání a připevnění izolačních částí mezikrokevní a podkrokevní izolace. 
Takto se zaizoluje celé zastřešení. 
Tesař 
Provádí a vyrábí rámovou konstrukci, a montuje desky na fasádu. Je vybaven 
bezpečnostním popruhem, který přikotven k zábradlí plošiny, která formou kolektivní 
ochrany bude tvořit prevenci proti rizikům. 
Při práci na stavbě musí být minimálně jeden pracovník proškolen, držitelem platného 
oprávnění pro stavbu pojízdného lešení. Zodpovídá za stabilitu a správnost 
zkonstruování lešení. 
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Všichni pracovníci, kteří se budou pohybovat na stavbě, jsou povinni dodržovat 
bezpečnostní předpisy a používat ochranné pracovní pomůcky, např. pracovní přilbu, 
ochranný pracovní oděv, pevnou pracovní obuv, ochranné brýle, dále může podle 
potřeby být pracovník vybaven chráničem sluchu a zraku. Pracovníci budou souběžně 
proškoleni podle platné legislativy z předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. 
5.6. Stroje a pracovní pomůcky 
Stroje a pracovní pomůcky jsou detailně popsány v kapitole 7 – návrh strojní sestavy.
 Jeřáb Liebherr 81K 
 Jeřábová traverza 
 Mobilní plošina 
 Tandem pro dopravu materiálu 
 Motorová pila 
 Aku šroubováky 
 Pásová bruska 
 Okružní pila 
 Ochranné rukavice 
 Ochranný pracovní oděv odolný 
proti pořezu motorovou pilou 
 Pracovní obuv s kovovou špičkou 
 Ochranné brýle 
 Přilby se sluchátky a obličejovým 
štítem 
 Reflexní vesty 
 Sluchátka 
 Respirátory 
 Kanystr na palivo 
 Trychtýř s hadicí pro čerpání paliva 
 Ochranné rukavice 
 Ochranný pracovní oděv 
 Pracovní obuv s kovovou špičkou 
 Ochranné brýle 
 Přilby 
 Reflexní vesty 
 Sluchátka 
 Respirátory 
 Hoblík elektrický 
 Poříz, gumová palice 
 Sponkovačka 
 Srubařské kružítko 
 Kladivo, olovnice, metr 
 Vodováha 1m  
 Tesařské dláto 
 Tesařská tužka 
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 Sada vrtáků do dřeva 
 Akumulační vrtačka 
 2ks výměnné baterie 
 Elektrická vrtačka 2x 
 Vysunovací metr délky 5m. 
 Křída 
 Sada nástavců na vrtačku 
 3 ks rašple 
 3ks kleště 
 2 ks sady matkových klíčů 
 3ks úhelníků 
 Úhloměr regulovatelný – dřevěný 
 Žebřík hliníkový vysouvací až 7m 
 Žebřík 4m, měřící lať 
 Palice železná. Vodováha 2m 
5.7. Pracovní postup 
Postup montáže je téměř totožný jako u příhradových vazníků. Přesný postup určí statik 
a projektant zastřešení. 
1. Vyznačení uložení vazníků 
V prvním kroku je vyznačeno umístění vazníků pro lepší koordinaci při montáži 
vazníků. 
Obrázek 5. 7. 1 – Detail střechy [1] 
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2. Uložení vazníků 
Vazníky se na montážní ploše smontují, jsou kvůli dopravě rozděleny na tří kusy. 
Následně jsou uloženy na místo určení, zajištěny L profily, které jsou přišroubovány do 
nosných průvlaků a vazníků, tím je zabezpečen vazník proti překlopení posunu z místa 
určení.  
3. Zajištění proti překlopení 
Vazníky se dočasně zabezpečí proti překlopení fošnami, následně je vyhotoveno 
plnoplošné bednění a ztužidla. 
 
Obrázek 5. 7. 3. – Konstrukce po osazení vazníků na střechu [2] 
Obrázek 5. 7. 2– L profil s kotvením a závlačí [7] 
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4. Zavětrování 
Zavětrování bude provedeno z plnoplošného pobytí a na svislých částech bude vytažena 
dřevovláknitá deska až k OSB desce. 
5. Provedení ztužidel 
Ztužidla jsou předepsána v dokumentaci pro realizaci investičního objektu. Budou 
provedena okrajová ztužidla a pak následně čtyři vnitřní ztužidla pro přenos všech sil ve 
střešní rovině. 
6. Tvorba plnoplošného bednění z OSB 
Budou použity OSB desky tloušťky 25 mm, které přenesou potřebné zatížení. Ty budou 
do vazníků přišroubované šrouby rapid- torx o minimální délce 80mm. K tomuto 
bednění budou připevněny veškeré klempířské prvky. 
7. Příprava pro krytinu 
Pod krytinou se provede první řada z kontralatí, pak bude natáhnuta fólie a poté 
přiklopena latěmi. Latě budou rozměru 40/60 mm a nařezány po příslušných délkách. 
8. Provedení krytiny 
Na připravené latě bude kladena krytina z TiZn plechů, které budou provedeny podle 
technologického předpisu výrobce této krytiny, pokládka bude podle tohoto postupu 
provedena. 
Obrázek 5. 7. 4 – Příklad izolací včetně podhledů [8] 
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9. Izolace mezikrokevní 
Tato izolace je vložena mezi plnostěnné vazníky. Technologický postup je podle 
výrobce dodávané izolace a izolatér musí být obeznámen s tímto postupem a provést ho 
v plném rozsahu. 
10. Izolace podkrokevní 
Izolace bude provedena podle předpisu výrobce. Je kladena mezi profily, které ji dělají 
oporu a následně je zaklopena. Tato izolace zabezpečí a eliminuje systematické tepelné 
mosty v konstrukci.  
11. Provedení podhledu 
Pak nastoupí proces vnitřních SDK příček na rámových konstrukcích a následně SDK 
na s vnitřní izolací 100 milimetrů na bednění z OSB desek. Pro tento proces už platí jiné 
technologické postupy, které jsou určeny subdodavatelem. 
 
Obrázek 5. 7. 5 – Vizualizace hotové objektu [1] 
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5.8. Jakost, kontrola, zkoušení 
Pro vstupní, mezioperační, výstupní kontrolu provádění skeletových konstrukcí platí 
požadavky, které udávají normy, vyhlášky, předpisy nebo projektová dokumentace. 
Veškeré provedené kontroly musí být zapsány ve stavebním deníku a do dobře 
zpracovaného kontrolního a zkušebního plánu viz příloha P7. 
Vstupní kontrola 
Nejprve se kontroluje úplnost, rozsah a jiné možné vstupující podmínky do projektové 
dokumentace.  
Následuje kontrola předchozích konstrukcí. V tomto případě dřevěného skeletu. 
Stavební mistr zjistí, zdali vůbec skeletové konstrukce jsou již hotovy a připraveny 
k předání. Nejprve vizuální prohlídkou projdeme veškeré skeletové konstrukce a 
zkontroluje. Poté se přejde k měření rovinnosti, svislosti skeletu, přeměření prostupů, 
výškové, polohové měření a směrové přeměření prvků včetně zjištění tuhosti všech 
styčníků. Také zkontroluje jednotlivé prvky, které vyčnívají a nejsou poškozena kvůli 
napojením na ně. 
Poté přejde k přejímce materiálu na danou etapu. Kontroluje výšku a šířku profilu, 
délku, odklon vláken a počet prvků. 
Dodrží podmínky pro vhodné skladování přivezeného materiálu. Vymezí příjezdové a 
odjezdové trasy, rozměr tras, a zabezpečí bezpečný přechod dopravních tras na 
staveništi. 
Mezioperační kontrola 
Veškeré prováděné mezioperační kontroly budou probíhat podle předem stanovených 
kontrolních a zkušebních protokolů a plánů.  
Hlavními uváděnými veličinami budou svislost vazníků, kontrola spojů vazníků, 
vizuální kontrola poškození vazníků. Přeměření vlhkosti a zjištění splnění normových 
požadavků na statické působení konstrukce. Při odchylkách a vadách v projektové 
dokumentaci musíme zajistit okamžité opravení. Veškeré provedené kontroly musí být 
zapsány ve stavebním deníku a do dobře zpracovaného kontrolního a zkušebního plánu. 
Výstupní kontrola 
Tato kontrolu probíhá vždy v přítomnosti hlavního stavbyvedoucího, technického 
dozoru investora (popřípadě objednatele samotného). Projdou se veškeré provedené 
etapy a v nich jednotlivé konstrukce. Změří se odchylky a srovnají se s normovými. 
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Zkontrolujeme umístění a ztužidla dle projektové dokumentace. Velice důležité je zjistit 
dodržení podmínek pro provádění technologické etapy, použité materiály, technologie 
provádění. Veškeré provedené kontroly musí být zapsány ve stavebním deníku a do 
dobře zpracovaného kontrolního a zkušebního plánu. 
5.9. Bezpečnost a ochrana zdraví 
V průběhu realizace technologické etapy stěn budou zajištěny a dodržovány podmínky, 
které jsou určeny pro provádění staveb z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví. Plán 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi bude zpracován zhotovitelem 
stavby. Všichni pracovníci budou proškoleni o bezpečnosti práce a prevence rizik. 
Jedná se o tato nařízení vlády, zákony, vyhlášky: 
 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích. 
 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí. 
 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., o bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení 
 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
 Nařízení vlády 309/2006 Sb., další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
Použité ochranné pracovní pomůcky 
Pracovní rukavice, pracovní oděv, pracovní obuv s pevnou špičkou, ochranné brýle, 
přilby, reflexní vesty, sluchátka, respirátory. 
5.10. Vliv na životní prostředí 
Při přípravě stěn v areálu prováděcí firmy je řešeno zpracování odpadu interními 
předpisy pro provoz areálu. 
V průběhu realizace stěn na stavbě bude zajišťován úklid do takové míry, aby nemohlo 
dojít k znečišťování staveb nebo jiné znehodnocení některých prvků staveniště. Při 
montáži nepředpokládáme nadměrné množství odpad, spíše naopak předpokládáme 
minimální množství odpadu, které bude produkováno během montáže. Na staveniště 
budou přivezeny dva kontejnery na odpad o objemu 1100 litrů pro hmotnost odpadu 
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360kg. Kontejnery si zajistí prováděcí firma, protože je vlastníkem takovýchto 
kontejnerů. Tím sníží náklady za pronájem. Zároveň si bude firma zajišťovat odvoz 
odpadků z kontejnerů po dobu výstavby. Nakládat s odpadem bude podle platné 
legislativy. Také bude odpad patřičně třídit. 
Při realizaci stavby je třeba se řádit následujícími předpisy: 
 Zákon č. 86/2002 Sb., O ochraně ovzduší 
 Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), 
ve znění zákona č. 93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb. 
 Vyhláška 381/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se 
stanoví katalog odpadů, seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a státu 
pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postupu při udělování souhlasu 
k vývozu, dovozu a tranzitu opadů 
 Zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. 
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6.1. Obecné informace o stavbě 
Identifikační údaje  
Název stavby:   Bytový pavlačový dům 
Místo stavby:   Česká Třebová I, parc. č. 3309/4  
Katastrální území:  Česká Třebová 
Kraj:    Plzeňský 
Investor:   Město Česká Třebová 
    Staré náměstí 1 
    Česká Třebová 560 02 
Projektant:    Ing. Arch. Josef Smola  
    autorizovaný architekt č. 02090  
Zhotovitel:   Skipyplan s.r.o. 
    Ústecká 309, Česká Třebová 56002  
    Odpovědný zástupce: Ing. Karel Novák.  
     Nové náměstí 1786, Česká Třebová 56002 
 
Seznam vstupních podkladů 
Jako vstupní podklady budou použity veškeré dokumenty pro stavební povolení. 
 
92 
Vlastní objekt 
Navrhované řešení, jež je předmětem studie je z hlediska ekonomie v stavby nejmenším 
možným provedením pavlačového bytového domu tohoto konceptu. Principielně 
sestává vždy ze dvou schodišťových jader a navazující části bytové ve formě deskového 
bytového domu s pultovou střechou. Zahrnuje půdorysné rozměry spodní stavby 65,0 x 
21,0 metru a 25 bytů ve čtyřech nadzemních podlažích. V provedení maximálního 
rozsahu bytového domu přípustného vzhledem k únikovým požárním vzdálenostem, 
(otevřené pavlače dvě schodišťová jádra) je půdorysný rozměr spodní stavby 98,0 x 
21,0 metrů a obsahuje celkem 40 bytů opět ve čtyřech nadzemních podlažích. 
Pozemek pro stavbu domu se předpokládá rovinatý s maximálním podélným spádem 
terénu 2%, v příčném směru potom cca 5%. Cílem je omezení zemních prací. Musí 
umožnit orientaci hlavního průčelí s obytnými místnostmi na ideální jih s možnou 
odchylkou 20° k východu i západu pro zajištění normových hodnot oslunění, ale i 
dostatek solárních zisků vzhledem k nízkoenergetickému konceptu.  
Realizace spodní stavby garáží předpokládá nízkou hladinu spodní vody k omezení 
nutnosti aplikace drahých hydroizolačních systémů vůči tlakové, případně agresivní 
vodě. 
Urbanistický koncept předpokládá existenci obslužné komunikace podél severního 
průčelí. Na ní budou navazovat obě rampy obsluhující podzemní parking. 
Architektonická forma dlouhého protáhlého písmene „U“ vytváří přirozený odstup 
severního průčelí domu s pavlačemi od uliční čáry obslužné komunikace. Vzniká tak 
ozeleněný nástupní prostor na střeše garáží s minimální parkovou úpravou na úrovni cca 
+ 1.000 mm od úrovně chodníku. Jižní průčelí potom může být orientováno zcela do 
zeleně a parkových úprav. Využití návrhu pro konkrétní pozemek musí být posouzeno z 
hlediska možností oslunění a osvětlení i vzhledem k povoleným odstupovým 
vzdálenostem od stávajících staveb s ohledem na požadavky Obecně technických 
požadavků pro výstavbu, které jsou dosud odlišné pro Prahu a další části České 
republiky. 
6.2. Objekty zařízení staveniště 
Pro účely zařízení staveniště budou využívány zpevněné cesty a opěrné zdi, které byly 
vybudovány v předchozí technologické etapě spodní stavby. Zhotovitel se zároveň 
zaručuje, že cesty nepoškozené předá při převzetí stavby. Dále se zaručí, že nedojde 
k porušování hygienických předpisů jako je prašnost, hluk, nadměrné zanesení 
komunikace zeminou a jinými materiály. Před předáním bude veřejná komunikace 
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očištěna od záboru. Zároveň se zaručuje, že při poškození nebo nedodržení kázně bude 
zhotovitel platit smluvní pokutu, která je stanovena ve smlouvě o dílo. 
6.3. Strojní zařízení staveniště 
Při technologické etapě spodní stavby se na staveništi bude nacházet několik stavebních 
strojů. Pro skrývku ornice budou použity dva rypadlo nakladače CAT 444F. Na tyto 
rypadlo nakladače naváže rypadlo CAT M318D pro hloubený výkopové jámy a 
základových rýh. Následně při betonování základových konstrukcí budou postaveny 
dva samostavitelné jeřáby, které zůstanou na stejné pozici až do skončení všech prací. 
Při betonování budou sloužit pro montáž bednění, dopravě armatury, betonování. Pro 
dopravu betonu bude využíváno bádií s kombinací čerpání betonu. Pro hrubou vrchní 
stavbu pak využijeme dvou jeřábů Liebherr 71K a následně čtyř montážních plošin. 
Všechny stroje jsou popsány v kapitole návrh strojní sestavy. 
6.4. Základní koncepce mimostaveništního a staveništního 
provozu 
Návrh dopravních mimostaveništních tras 
Doprava na staveniště bude ze skladu generálního dodavatele stavby. Tento sklad se 
nenachází nikterak daleko, ovšem bylo potřeba prověřit rádius silničních oblouků, tato 
posouzení jsou jako příloha diplomové práce. Doprava prvků nebude ovšem 
problémová a nebude se muset řešit stanovisko od správců silnic, policie ČR nebo 
příslušného vlastníka komunikací. Dopravní situace je řešena v příloze (P1 a P2). 
Návrh dopravních staveništních tras 
Pro spodní stavbu bude sloužit zpevněná plocha, která bude následně sloužit jako 
podklad pro budoucí příjezdovou silnici do objektu. Celá plocha staveniště má výhodu 
v tom, že tento objekt bude stát na stávajícím fotbalovém hřišti, což znamená, že celá 
plocha je zhutněná a nebude problém po ní jezdit stroji. Po skrývce stávající škváry a 
travnatého drnu je na staveništi stěrkové podloží. Jako příjezdová komunikace ke 
staveništi bude sloužit stávající silnice viz. koordinační situace. Po skončení 
betonářských prací bude proveden obsyp a zásyp objektu. Výška stropní konstrukce 
bude +0,15 metru nad okolním terénem. Následně bude prováděna letmá montáž, 
dopravní řešení je nakresleno v příloze zařízení staveniště. 
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6.5. Rozvodné řady inženýrských sítí 
Zásobování vodou 
Při montáži těžkého dřevěného skeletu nejsou zvýšené požadavky na staveništní vedení 
vodního řádu. Zdroj vody se nachází v šachtě před objektem. Do této šachty jsou 
přivedeny dvě přípojky PE 63.  
Potřeba vody pro staveništní účely: 
A- VODA PRO PROVOZNÍ ÚČELY 
 
Potřeba vody 
měrná 
jednotka 
 
počet 
měrných 
jednotek 
střední 
norma 
[l/m.j.] 
potřebné 
množství 
vody[l] 
Ošetřování betonu m3 2810 8 22480 
MEZISOUČET A    22480 
 
B – VODA PRO HYGIENICKÉ A SOCIÁLNÍ ÚČELY 
 
Potřeba vody 
měrná 
jednotka 
 
počet 
měrných 
jednotek 
střední 
norma 
[l/m.j.] 
potřebné 
množství 
vody[l] 
Hygienické účely 1 osoba 10 40 400 
MEZISOUČET B    400 
 
C - VODA PRO ÚDRŽBU 
 
Potřeba vody 
Potřebné 
množství 
vody [l] 
 
umývání pracovních pomůcek 200 
MEZISOUČET C 200 
Výpočet sekundové spotřeby vody: 
Qn = (A*1,6 + B*2,7 + C*2,0) / (t * 3600) =  
Qn - spotřeba vody v l/s 
Pn- potřeba vody v l/den (směna 8 hodin) 
Kn- koeficient nerovnoměrnosti pro denní spotřebu (1,6; 2,7; 1,25) 
Qn = (22480*1,6 + 400*2,7 + 200*2,0) / (8 * 3600)  
Qn= 1,3 l/s 
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Q = Qn + 0,2* Qn = 1,3 + 0,2*1,3 = 1,56  l/s => PE 63 – potrubí pro vodu 
Zajištění vody pro staveniště: 
Na staveniště bude přivedena voda ze stávajícího veřejného vodovodu z vodovodná 
šachty. Šachta má přívod 2xPE63. Dle ČSN 75 5455 je průtok PE 63 až 2l/s. Zdroj vody 
je dostačující. 
Voda pro požární účely: 
Pro stavbu je vhodné předem vytipovat také zdroje vody pro požární účely. 
Kanalizační připojení 
Na pozemku bude zřízena kanalizační přípojka, která bude svedena do kanalizačního 
řádu, který je jednotný. Pro staveništní účely je navrhnuta kanalizace PVC DN 110 pro 
odvod z hygienického kontejneru. Vyústění je provedeno z do betonové skruže 
kanalizační šachty. 
Elektrická energie 
Přívod elektrické energie bude přiveden pomocí podzemního nadzemního vedení 
veškeré kabely budou v chráničce. Toto vedení je ukončeno v rozvodně elektrické 
energie, která je postavena vedle základové desky objektu. Rozvaděč zajistí rozvod 
elektřiny po staveništi. Proud o nízkém napětí je proudem střídavým 400/230V. 
Rozvaděč bude vlastnit 3 zásuvky 230V a dvě 400V. 
Výpočet potřebné elektrické energie na staveništi 
Tab. 6.5.-1 Výpočet P1 
P1 - Příkon elektromotorů 
Stoj/zařízení Příkon (kW) Počet(ks) Příkon celkem (kW) 
Jeřáb Liebherr 71K 7  1 7  
Hoblík MAKITA 1,05 2 2,1 
Okružní pila MAKITA 1,4 2 2,8 
Pásová bruska MAKITA 1,2 2 2,4 
Obytný kontejner 4  1 4  
Hygienický kontejner 2,1 1 2,1 
Uzavíratelný sklad 0,02 1 0,02 
Součet příkonů 20,42kW 
Výpočet P2,P3 není potřebný, protože se jedná o venkovní osvětlení a vnitřní osvětlení. 
Tato podmínka není splněna, protože práce nebudou probíhat během noci. 
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Kde S je zdánlivý příkon 
P1 je instalovaný výkon elektromotorů na staveništi 
P2 je instalovaný výkon osvětlení vnitřního prostoru 
P3 je instalovaný výkon vnějšího osvětlení 
Nutný příkon elektrické energie je 5,67kW. 
6.6. Odvodnění 
Příjezdová komunikace je již odvodněna, zpevněné plochy také. Veškeré plochy 
dostatečně vsakují vodu a jsou zajištěny drenážním systémem. Nejsou zvýšené nároky 
na odvodnění, protože v podloží je již zabudován systém drenáže, která sloučil již 
v předešlé funkci objektu. 
Oplocení staveniště 
Staveniště bude oploceno do výšky 2,0 m, oplocení je součástí celého areálu a je 
opatřeno uzamykatelnou bránou. Na oplocení brány budou zveřejněny cedule 
s bezpečnostními nápisy, které budou oznamovat potřebná opatření na staveništi.  
Celková délka oplocení je uvedena v tabulce 
Tab. 6.6.-1 Tabulka spotřeby plotu 
Prvek Délka celkem (m) Potřebné množství ks Balení m/ks Počet balení 
Sloupek 
590 
197ks 10ks/bal 20 
Vzpěra 66ks 10ks/bal 7 
Pletivo 590m 25m/bal. 24 
Natahovací drát 1770m 50m/bal. 35 
 
Sociální a hygienické objekty zařízení staveniště 
Objekty, které budou plnit pouze funkci dočasnou, jsou tvořeny typovými kontejnery. 
Kontejnery na staveniště pronajme firma KOMA Rent s.r.o. Umístěni je zakresleno 
v přílohách zařízení staveniště. 
Pro vedení stavby bude pronajat kontejner C3L 04. O velikosti 2x 6058x2438mm. Je 
složen ze dvou dílů k sobě navzájem smontovaných. Ten bude sloužit na potřebné 
porady a plánování veškerých potřebných věcí, současně jako šatna. Tento kontejner 
bude obývat hlavně stavbyvedoucí a následně kontrolní orgány, ale i dělníci. 
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Pro samotné dělníky bude připraven kontejner s WC, který má dvě záchodové mísy, 
pisoár a dvě umývátka. 
Dále budou zajištěny kontejnery na odpadky. 
Tab. 6.6.-2 Technické parametry WC C3S 01 [20] 
Typ kontejneru C3S 01 
Rám Stříkaný zinek 
Rozměry 2990x2438 
Okno 2x600/450mm 
Okenní roleta ano 
Podlaha PVC 
Dveře vnější ano 
Dveře vnitřní ano 
Elektřina 400V/30A 
San. Vybavení 2xWC,2xumývátko,1xpisoár, 1xostydová deska 
Požární odolnost II 
 
Obrázek 6.6.-1 Půdorys C3S 01[2] 
Tab. 6.6.-3 Technické parametry obytného kontejneru C3L 04 [13] 
Typ kontejneru C3L 04 
Rám Stříkaný zinek 
Rozměry 6058x2438 
Okno 1765x1335mm 
Okenní roleta ano 
Podlaha PVC 
Dveře vnější ano 
Dveře vnitřní ne 
Elektřina 400V/30A 
San. Vybavení ne 
Požární odolnost II 
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Obrázek 6.6.-2 Půdorys C3L 04 [2] 
6.7. Provozní objekty zařízení staveniště 
K umístění nářadí a potřebných materiálů, které mají být v suchu a pečlivě uloženy 
bude sloužit skládkový kontejner. 
Skládkový kontejner ZL 2-10´ 
Tab. 6.7.-5 Technické parametry obytného kontejneru ZL 2-10´ [14] 
Typ kontejneru ZL 2-10´ 
Rám Svařovaná ocel 
Rozměry 2990x2438x2600mm 
Okno ne 
Okenní roleta ne 
Podlaha Překližka 
Dveře vnější Dvoukřídlová 
Dveře vnitřní ne 
Elektřina ne 
San. Vybavení ne 
Požární odolnost II 
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Obrázek 6.7.-1 Půdorys ZL 2-10´ [2] 
Zpevněné plochy skládek 
Skladovací plochy se nachází na stropě I.NP, který byl vybudován v rámci SO 02. 
Veškeré stropní konstrukce jsou dostatečně odolné. 
6.8. Vybudování, provoz, údržba objektů a způsobilost 
likvidace 
Komunikace 
Vybudování 
Komunikace byly vybudovány již v předchozí technologické etapě. Tyto komunikace 
budou sloužit pro pojezd potřebné stavební mechanizace jako je mobilní jeřáb, nákladní 
automobily dále pro osobní automobily. Veškeré poloměry silničních oblouků zajistí 
potřebná a bezpečná projetí těmito segmenty. Na tyto komunikace naváže cesta 
z panelů, kdy si generální dodavatel účtuje za všechny panely 220,-/den. Panely jsou 
rozmístěny viz. zařízení staveniště. 
Provoz a údržba 
Hlavní údržbovou činností při výstavbě je zajištění a odstranění záboru na vozovce. 
Tento zábor bude muset být odstraněn a silnice uvedena do původního stavu. 
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Likvidace 
Stávající komunikace zůstanou dále využívány, proto nebudou rušeny. Panelová cesta 
bude demontována a odvezena po skončení potřebných prací 
6.9. Kontejnery obytné, sanitární a skladové 
Vybudování 
Než budou kontejnery dopraveny na staveniště, v místě jejich umístění bude sejmuta 
ornice a následně povrch je již zpevněn z předchozí funkce území. Připraví se dřevěné 
prahy, které budou umístěny pod kontejnery. Než budou kontejnery složeny na místo 
určení, zkontrolujeme jejich stav a sepíšeme předávací protokol a provedeme zápis do 
stavebního deníku. 
Likvidace 
Po skončení stavby budou kontejnery postupné rozebrány tak, aby bylo možno tyto 
kontejnery opakovaně použít. Jeřáb zajistí potřebné přemístění. Sepíšeme opět 
předávací protokol a provedeme zápis do stavebního deníku. Po odstranění kontejnerů 
vyčistíme staveniště a provedeme dokončovací zemní práce, které uvádí projektová 
dokumentace. 
Inženýrské sítě 
Zřízení 
Na staveništi bude zřízena přípojka vodovodní vody, která následně bude sloužit pro 
objekt SO 01. Pro splnění hygienických požadavků tato přípojka vyhoví. Zároveň bude 
přípojka splňovat požadavky na požární zabezpečení staveniště. Bude zřízena 
staveništní přípojka vodovodu se schváleným odběrným místem. 
Provoz a údržba 
Není zvýšený požadavek na provoz či údržbu 
Přípojka kanalizace pro zařízení staveniště 
Zřízení 
Na pozemku bude zřízena kanalizační přípojka, která bude svedena do jednotného 
kanalizačního řádu. Na staveništi, ale bude zřízeno WC Koma C3S 01. Umístění tohoto 
WC je zakresleno ve výkresec zařízení staveniště. 
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Likvidace 
Pro odpojení a demontáži budou záchody odvezeny pryč pronajímatelem. 
Přípojka energie pro zásobování staveniště 
Zřízení 
Přívod elektrické energie bude přiveden pomocí podzemního vedení. Toto vedení je 
ukončeno v rozvodně elektrické energie, která je postavena vedle základové desky 
objektu. Rozvaděč zajistí rozvod elektřiny po staveništi. Proud o nízkém napětí je 
proudem střídavým 400/230V. Rozvaděč bude vlastnit 3 zásuvky 230V a jednu 400V. 
Kontejnery budou napojeny na elektrickou energii pomocí dočasného podzemního 
vedení elektrické energie. Potřebnou elektrickou energii předepisuje pronajímatel těchto 
kontejnerů. 
Provoz a údržba 
Musíme dbát na bezpečnost kabelu, který je veden z rozvodné skříně do rozvaděče. 
Rozvaděč je vybaven měrným zařízením pro zjištění veškerých spotřebovaných 
jednotek. 
Likvidace 
Vedení a rozvaděč bude demontován a odvezen. Lokální nadzemní vedení bude 
demontováno a odstraněno. 
6.10. BOZP 
V průběhu celé stavby budou dodržování základní a platné legislativní předpisy pro 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi je vypracován jako příloha této diplomové práce. Všichni pracovníci budou 
proškoleni o bezpečnosti práce a prevence rizik. Jedná se o tato nařízení vlády, zákony, 
vyhlášky: 
 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích. 
 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí. 
 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., o bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení 
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 Nařízení vlády č. 362/2006 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
Použité ochranné pracovní pomůcky 
Pracovní rukavice, pracovní oděv, pracovní obuv s pevnou špičkou, ochranné brýle, 
přilby, reflexní vesty, sluchátka, respirátory. 
6.11. Vliv na životní prostředí 
Při přípravě nosné konstrukce v areálu prováděcí firmy je řešeno zpracování odpadu 
interními předpisy pro provoz areálu. Střešní vazníky montované na místě nebudou 
způsobovat žádné nebezpečné odpady. 
V průběhu realizace nosné konstrukce na stavbě bude zajišťován úklid do takové míry, 
aby nemohlo dojít k znečišťování staveb nebo jiné znehodnocení některých prvků 
staveniště. Při montáži nepředpokládáme nadměrné množství odpad, spíše naopak 
předpokládáme minimální množství odpadu, které bude produkováno během montáže. 
Na staveniště budou dodány kontejnery pro tříděný odpad i směsný odpad. Kontejnery 
jsou zajištěny z místní organizace Eko – bi, která zároveň zaúčtuje pronájem a vývoz 
těchto kontejnerů v předem stanovených vývozech. Kontejnery budou umístěny na 
staveništi tak, aby nebránili provozu na staveništi a mohly tak být vyvezeny bez 
problémů. Nakládat s odpadem bude podle platné legislativy. 
Při realizaci stavby je třeba se řádit následujícími předpisy: 
 Zákon č. 86/2002 Sb., O ochraně ovzduší 
 Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), 
ve znění zákona č. 93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb. 
 Vyhláška 381/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se 
stanoví katalog odpadů, seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a státu 
pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postupu při udělování souhlasu 
k vývozu, dovozu a tranzitu opadů 
 Zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. 
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Rypadlo – nakladač Caterpillar 444F 
Tab. 7.1.-Technická data rypadlo nakladače [16] 
Délka 5 866 mm 
Šířka 2 333 mm 
Transportní výška 3 780 mm 
Běžná hmotnost 8 800kg 
Motor CAT C4.2 
Objem lopaty nakladače 1,3 m3 
Objem lopaty rypadla 0,29 m
3
 
Max. hloub dosah 6,5 m 
Max. dosah 7,3 m 
Výkon 74,5 kW 
 
Obrázek 7.1.-Rypadlo – nakladač CAT 444F [16] 
7.1. Rypadlo Caterpillar M318D  
Tab. 7.2.- Technická data rypadla [17] 
Délka 8 870mm 
Šířka 2 550 mm 
Transportní výška 4 000 mm 
Běžná hmotnost 19 500 kg 
Motor CAT C6.6 
Objem lopaty rypadla 1,26  m
3
 
Max. hloub dosah 6,3 m 
Max. dosah 9,6 m 
Výkon 124 kW 
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Obrázek 7.2.- Rypadlo CAT  318D[17] 
7.2. Samostavitelný jeřáb Liebherr 81K 
Tab. 7.2.-Technická data samostavitelného jeřábu [18] 
Motor Liebherr SL9B 
Přepravní délka 16 500 mm 
Přepravní šířka 2 600 mm 
Přepravní výška 4 000mm 
Půdorysný rozměr  při postavení 3 x 16 m 
Prostor pro postavení 4,5m x 4,7 m  
Nosnost maximální Na 10m / 6 000kg 
Nosnost nejvzdálenějšího prvku Na 45m  / 1 400kg. 
Výška jeřábu Až 35,1 m 
Nejvzdálenější prvek 41m 
Hmotnost nejvzdál. prvku 1350kg 
Kombinace prvků pro posouzení 2700kg / balík sloupů na vzdálenost 22 metrů 
Posouzení Kombinace (nejtěžší břemeno) – VYHOVUJE,  
Nejvzdálenější prvek - VYHOVUJE 
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Obrázek 7.3.- 1 Tabulka nosnosti jeřábu [18] 
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7.3. Autočerpadlo S 34X – P 2020 
Tab. 7.3.-Technická data Autočerpadla S 34 X[19] 
 
Obrázek 7.4.-1 Autočerpadlo [19] 
7.4. Auto domíchávač Stetter C3 AM 8 C 
Tab. 7.45.-Technická data autodomíchávače[20] 
Motor Scania DI9,EURO 5,159 kW 
Převodovka FY di 4580, synchro 
Kabina 2dvéřová, skolopná,1+2 sedadla 
Rozvor 34100+1190mm 
Průměr potrubí DN 125 
Dosah 27,45m 
Dopravované množství 90 m3/hod. 
Rozměr po zapatkování 7,2 x 6,21m  
Akční rádius 550° 
Motor Mercedes - Benz,EURO 5,165 kW 
Převodovka MBz sa 8900, synchron 
Kabina 2dvéřová, skolopná,1+2 sedadla 
Rozvor 3560 mm 
Objem 8  m
3
 
Průměr bubnu 2 300 mm 
Výsypná výška 1101 mm. 
Průjezdná výška 2 429 mm 
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Obrázek 7.5.-1 Autodomíchávač [20] 
7.5. Tatra T810-1R1R26/351 
Tab. 7.56.-Technická data Tatry T810-1R1R26/351 [21] 
 
 
Obrázek 7.6.-1 Tatra T810 [21] 
Motor Renault DXi7,EURO 5,195kW 
Převodovka ZF 6S 1000T0,synchro 
Kabina 2dvéřová, skolopná,1+2 sedadla 
Rozvor 3540+1200mm 
Max. přípust.hmotnost 15500kg 
Stoupavost 100% 
Max.hm. Naložená 8500kg 
Nástavba Valník s hydraulickou rukou 
Jeřáb Palfinger 5600 
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Obrázek 7.56.-2 Pohled na Tatru T810 [21] 
7.6. Přívěs UMIKOV PN 2.18 
 
Obrázek 7.7.-Přívěs za Tatru [22] 
Tab. 7.7.- Technické parametry přívěsu [22] 
Délka přívěsu 6500mm 
šířka přívěsu 2550mm 
Výška vozidla (max) 4000mm 
Rozchod kol 2040mm 
Největší povolení hmotnost 18000kg 
Nejvyšší povolená rychlost 80km/hod. 
Protiblokovací systém EBS HALDEX 
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7.7. Jeřábová traverza JTS 2000.2000 
 
Obrázek 7.8.- Jeřábová traverza stavitelná [23] 
Tab. 7.8.-Technické parametry Jeřábové traverzy [23] 
Nosnost 2000kg 
Rozteč min. 500mm 
Rozteč max. 2000mm 
Hmotnost 50kg 
7.8. Bádie na beton 1016.14 
 
Obrázek 7.9.- bádie [24] 
Tab. 7.9.-Technické parametry bádie [24] 
Nosnost 3600kg 
Objem 1500l 
Výška 1790mm 
Hmotnost 420kg 
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7.9. Husqvarna 372 XP 
 
Obrázek 7.10.- Husqvarna 372 XP [25] 
Tab. 7.10.- Technické parametry Husqvarna 372XP [25] 
Zdvihový objev válce 70,7cm3 
Výstupní výkon 3,9kW 
Objem olejová nádrže 0,4l 
Rozteč řetězu 3/8" 
Doporučená délka lišty 38-71cm 
Hmotnost 6,1kg 
7.10. Okružní pila MAKITA SYSTAINER 
 
Obrázek 7.11.- Okružní pila [26] 
Tab. 7.11.- Technická data okružní pily [26] 
 
Jmenovitý příkon 1 400W 
Hloubka řezu (90°) 67 mm 
Ø Pilového kotouče 190mm 
Hmotnost 4 kg 
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7.11. Bezúhlíkový šroubovák MAKITA Li-ion 18V 4,0Ah, 
systainer 
 
Obrázek 7.12.-Příklepová vrtačka [26] 
Tab. 7.12.- Technická data příklepové vrtačky [26] 
Akumulátor 18 V / 4,0Ah 
Volnoběžné otáčky 0-550/2100ot./min. 
Ø vrtání beton 22/13mm 
Ø vrtání do zdiva 24/16mm 
Ø vrtání do dřeva 40/25mm 
7.12. Hoblík MAKITA 82 mm, 1050W 
 
Obrázek 7.13.-Hoblík [26] 
Tab. 7.13.-Technická data hoblíku [26] 
Jmenovitý příkon 1050 W 
Hoblovací šířka 82mm 
Nastavitelný úběr 0-4,0mm 
114 
Nastavitelná hloubka drážky 0-25mm 
7.13. Pásová bruska MAKITA 1200W, systainer 
 
Obrázek 7.14.- Pásová bruska [26] 
Tab. 7.15.- Technická data pásové brusky [26] 
Jmenovitý příkon 1200W 
Brusná plocha, šířka 100 mm 
Pas. Délka 610 – 620 mm 
7.14. Staveništní rozvaděč 
 
Obrázek 7.15.-Rozvaděč RS 1.1.0.3 [27] 
115 
Tab. 7.15.- Technická data rozvaděče [27] 
Osazení 3xzásuvka 16A/230V 
 1xzásuvka 4k/16A/400V 
 1xzásuvka 5k/32A/400V 
 3xjistič 16B/1 
 2xjistič 32C/3 
 1xchránič 4P 63A,30mA 
 1xhlavní vypínač 
 1xrozvodnice 12-1modul 
Barva skříně Šedivá 
Povrch venkovní Mechanicky odolný 
 Nárazu vzdorný polyethylén 
Nosný rám Pozinkovaná ocel, ošetřena protipožárním 
nátěrem 
7.15. Pojízdná montážní plošina NIFTYLIFT HR 21 HYBRID 
4X4 
 
 
Obrázek 7.16.-Podvozek pojízdného lešení [28] 
 
Tab. 7.16-Technická data plošiny[28] 
Délka  6,65 m  
Šířka 2,27 m 
Rozměr při ustavení 6,65 x 2,27m 
Výška ramene 18,8m 
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7.16.  Nářadí 
 Ochranné rukavice 
 Ochranný pracovní oděv odolný 
proti pořezu motorovou pilou 
 Pracovní obuv s kovovou špičkou 
 Ochranné brýle 
 Přilby se sluchátky a obličejovým 
štítem 
 Reflexní vesty 
 Sluchátka 
 Respirátory 
 Kanystr na palivo 
 Trychtýř s hadicí pro čerpání paliva 
 Ochranné rukavice 
 Ochranný pracovní oděv 
 Pracovní obuv s kovovou špičkou 
 Ochranné brýle 
 Přilby 
 Reflexní vesty 
 Sluchátka 
 Respirátory 
 Hoblík elektrický 
 Poříz, gumová palice 
 Sponkovačka 
 Srubařské kružítko 
 Kladivo, olovnice, metr 
 Vodováha 1m  
 Tesařské dláto 
 Tesařská tužka 
 Vysunovací metr délky 5m. 
 Křída 
 Sada vrtáků do dřeva 
 Akumulační vrtačka 
 2ks výměnné baterie 
 Elektrická vrtačka 2x 
 Sada nástavců na vrtačku 
 3 ks rašple 
 3ks kleště 
 2 ks sady matkových klíčů 
 3ks úhelníků 
 Úhloměr regulovatelný – dřevěný 
 Žebřík hliníkový vysouvací až 7m 
 Žebřík 4m, měřící lať 
 Palice železná. Vodováha 2m 
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Úvod 
Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „Plán BOZP"): je 
dokument určující pravidla, která budou přiměřeně zajišťovat bezpečnost pracovníků při 
pracích na staveništi a určující pravidla pro rozsah, typ a velikost stavby tak, aby 
vyhovoval potřebám k zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce při realizaci 
stavby. 
 „Plán BOZP" je zpracován na základě naplnění požadavků vyhlášky 499/2013 
Sb., o dokumentaci staveb, zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 
neboť se jedná o : 
 Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě 
zařízení technického vybavení 
 Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů 
kovových, betonových a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb. 
„Plán BOZP" je závazný pro všechny zhotovitele a jiné osoby podílející se na realizaci 
stavby a všichni musí být s „Plánem BOZP" prokazatelně seznámeni viz příloha DP. 
 Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen 
„koordinátor BOZP") tento dokument udržuje po celou dobu realizace stavby v 
aktuální podobě. Do „Plánu BOZP" musí být promítnuty veškeré známé zkušenosti 
(fyzický stav uspořádaní staveniště, řešené závady, úrazy, změny legislativy, změny 
zhotovitelů, změny technologických plánů), které mohou mít vliv na BOZP na 
stavbě. 
 V případě, že dojde k podstatné změně dokumentu, musí být aktualizovaná 
podoba opět předána všem zainteresovaným zástupcům. Aktualizace mohou být 
předány elektronickou cestou formou e-mailu nebo v tištěné podobě, přičemž je 
preferovaná elektronická cesta. 
 Zhotovitel nastupující k provedení prací již během realizace stavby obdrží 
aktuální znění „Plánu BOZP" od objednávající strany, tedy zadavatele prací (nadřazený 
zhotovitel, investor). 
Při tvorbě „Plánu BOZP" se vycházelo z: 
 projektové dokumentace, 
 výkresová dokumentace, 
 technická zpráva stavební části, 
 požárně bezpečnostního řešení, 
 plánu organizace výstavby. 
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8.1. Pojmy, zkratky 
BOZP    bezpečnost a ochrana zdraví pří práci 
PO         požární ochrana 
OOPP   osobní ochranné pracovní prostředky 
IZS   integrovaný záchranný systém 
PHP  přenosný hasicí přístroj 
Riziko  identifikované nebezpečí na jednotlivých pracovištích a při 
  jednotlivých stavebních činnostech 
Zhotovitel  právnická nebo fyzická osoba, která v rozsahu své podnikatelské   
  činnosti vykonává na staveništi příslušné práce (stavební, 
  montážní, stavebně montážní nebo udržovací práce 
Podzhotovitel zhotovitel k provedení stavebních, montážních, stavebně montážních  
  nebo udržovacích prací na stavbě již tuto činnost realizujícím   
  zhotovitelem 
Zadavatel stavebník resp. investor, objednatel stavby, tedy fyzická osoba, pro  
  kterou je stavba prováděna 
Staveniště vymezené místo, sloužící dočasně zhotoviteli k realizaci stav- 
  by, její změně nebo k jejímu odstraňování 
Stavba  stavební dílo, které vzniká stavební nebo montážní technologii, bez  
  zřetele na jeho stavebně technické provedení, použité 
  stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání 
NV  Nařízení vlády 
NP  Nadzemní podlaží 
ŽB  železobeton 
8.2. Identifikační údaje stavby 
8.2.1. Zadavatel (Objednatel) 
Název stavby:   Bytový pavlačový dům 
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Místo stavby:   Česká Třebová I, parc. č. 2276/1  
Katastrální území:  Česká Třebová 
Kraj:    Plzeňský 
Investor:   Město Česká Třebová 
   Staré náměstí 1 
   Česká Třebová 560 02 
8.2.2. Zhotovitel 
Skipyplan s.r.o. 
Ústecká 309, Česká Třebová 56002  
Odpovědný zástupce: Ing. Karel Novák.  
 Nové náměstí 1786, Česká Třebová 56002 
8.2.3. Název stavební akce 
Dřevěný pavlačový dům v České Třebové 
8.2.4. Stručný popis stavby (díla) 
Základové konstrukce  
Na základě geologických průzkumů byly zvoleny základové rošty, které je v nezbytné 
opatřit zvýšenou odolností vodě a dále byly zvoleny základové patky, které musí mít 
stejné opatření jako pasy. 
Nosná konstrukce základů:  
Založení se předpokládá na železobetonovém roštu z křížem orientovaných pasů, 
alternativně na železobetonové desce, při zohlednění konkrétních základových poměrů. 
Použit bude beton C20/25 se zvýšenou odolností proti vodě a proti působení CO2. V 
místech kolmých styků základ. pasů bude beton vyztužen čtyřmi kusy z nelegované 
konstrukční oceli třídy 10 tloušťky 10-12 mm. Část základů bude nutno bednit. 
Základové patky budou z betonu C25/30, vyztužené betonářskou ocelí R 10 505. 
Všechny patky budou uloženy na podkladní betonovou mazaninu B12,5 a tloušťky 100 
mm a drcené kamenivo o frakci 8-16 mm. Krytí ocele (nejen u patek) minimálně 35 
mm.  
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Základová spára obvodových pasů bude minimálně 100 mm pod úrovní rostlého terénu 
a zároveň minimálně 900 mm pod úrovní upraveného terénu a to ve všech plochách. 
Hloubku základů a jejich výztuž je nutné upřesnit v další fázi projektové dokumentace 
podle potřeby (např. při zjištění jinak únosné zeminy)  
Výztuž pro veškeré železobetonové konstrukce budou samostatnou přílohou prováděcí 
dokumentace včetně statického posouzení zajištěné dodavatelem stavby  
Prostupy základem  
Bude provedeno několik prostupů pro potrubí kanalizace, vody a elektřiny. Prostupy 
budou náležitě zaizolovány a utěsněny. Pro jednotlivá vedení kanalizace a vody budou 
navíc použity třídílné ocelové objímky.  
Podkladní betonová deska  
Podkladní betonová mazanina z betonu prostého C16/20 bude vyztužena svařovanou 
sítí. Tloušťka desky bude minimálně 150 mm.Kari síť z 6 mm silného ocelového drátu s 
rozměrem oka 150 mm, stykování bude minimálně 200 mm. Další desky budou 
provedeny v nezbytném rozsahu kolem stavby pro zajištění vzájemného spolupůsobení 
opěrných zídek se stávajícími základy. Tyto podkladní betonové mazaniny jsou 
navrženy z betonu prostého C16/20 včetně vyztužení pomocí svařované sítě.  
Před provedením základové desky je nutné upřesnit a posléze zrealizovat veškeré ležaté 
vedení vnitřních sítí (kanalizace, voda, elektroinstalace) 
Uzemnění objektu  
Objekt bude zabezpečen hromosvodem včetně uzemnění. V rámci betonáže základů je 
nutno vložit do základů zemnící elektrodu FeZn pro uzemnění objektu. Uzemnění bude 
provedeno na určených místech po obvodu objektu. Upřesnění v další fázi projektové 
dokumentace. 
Konstrukce svislé  
Obvodové a vnitřní betonové nosné stěnové konstrukce spodní stavby suterénu 200 mm 
tl. Sloupy skeletu 200/1.000 mm. Tloušťka stropní desky se skrytými průvlaky rovněž 
200 mm. Příčky zděné.  
Vrchní nosná konstrukce dřevostavby na bázi těžkého skeletu sestává ze sloupků z 
lepeného dřeva KVH profilu 200/200 mm, průvlaků 200/300 mm na rozpon 5,50 m a 
vložených jednosměrně orientovaných stropnic 160/200 mm á 550 mm. Spoje sloupků a 
průvlaků jsou zajištěny skrytými ocelovými styčníky. Obvodový plášť a vnitřní nosné 
mezibytové a dělící stěny tvoří lehký dřevěný skelet na bázi hoblovaného 
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certifikovaného profilu 40/140 mm, 40/100 mm. Parotěsná rovina je zajišťovaná 
systémově konstrukční OSB deskou spojovanou na pero a drážku s vytmelením spoje a 
pojistným přelepením Airstop páskou. Ze strany interiéru je před rovinu parozábrany 
důsledně navrhovaná instalační předstěna. 
Zatímco je krytá pavlač severního průčelí z hlediska nosné konstrukce integrální součást 
nosného skeletu, jsou studené zimní zahrady a otevřené terasy jižního průčelí řešeny 
jako samonosná a nezávislá konstrukce domu, oddělená i po stránce tepelně technické. 
(Blíže viz detaily konstrukce). Veškeré konstrukce byly posouzeny v programu TEPLO 
2014 a jsou přiloženy jako příloha PX. 
Kování bude celoobvodové, těsné s možností odtěsnění. Okna opatřena izolačními 
dvojskly, lépe trojskly s čirým měkkým nízkoemisním pokovením vnitřního skla a s 
výplní argonem mezi izolačními skly. Navržena je účelná kombinace pevných a 
otevíravých křídel dle upřesňující specifikace v dalších stupních projektové 
dokumentace. 
Zámečnické prvky nosné konstrukce stříšek nad vstupy, ocelová zábradlí teras, pavlačí 
a zelené střechy budou provedena s povrchem žárovým zinkováním. Klempířské 
výrobky a střešní krytina - titanzinek.  
Úpravy povrchů vnitřních  
Omítky:  
V minimálním rozsahu, v objektu jsou pouze neomítané dřevěné konstrukce a 
sádrokartonové příčky. V malém rozsahu se může jednat pouze o omítnutí komínů, zde 
budou použity vápenné omítky hladké. 
Nátěry:  
Na veškeré dřevěné konstrukce je použit vodou ředitelný bezbarvý nátěr „KL – 206“. 
Případný odstín nátěru bude stanoven na stavbě po dohodě s investorem. Nátěry 
zámečnických výrobků jsou dvojnásobným emailem na základní nátěr. Dřevo 
přicházející do styku se zdivem a vlhkým prostředím a veškeré nepřístupné dřevěné 
konstrukce budou tlakově impregnovány Bochemitem.  
Malby, tapety, textilie…:  
Stěny budou pačokovány sádrovým mlékem a opatřeny malbou v barvě smetanově bílé. 
Platí i pro sádrokartonové desky.  
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Obklady:  
Prostor za kuchyňskou linkou je obložen keramickým obkladem 150x150 mm. 
Koupelna i WC je navržena s obklady dle přání investorů. Soklíky všech podlah budou 
řešeny do požadované výšky podle investora.  
Konkrétní obklady a jejich umístění budou upřesněny po dohodě s investorem v 
průběhu provádění stavby.  
8.2.5. Projektant 
Projektant:    Ing. Arch. Josef Smola  
   autorizovaný architekt č. 02090  
8.2.6. Koordinátor BOZP na staveništi při přípravě stavby 
 BOZP Ostrava, s.r.o. 
 700 30 Ostrava Poruba, Na stodolní 30 
Ing. Martin Vlahal, č. osvědčení OZ-K/89 
8.2.7. Koordinátor BOZP na staveništi při realizaci stavby 
 V době zpracování Plánu BOZP není znám. 
8.2.8. Termín zahájení a ukončení stavby 
 Předpokládané zahájení stavebních prací: 01/2015 
 Předpokládané ukončení stavebních prací: 11/2015 
8.3. Naplnění požadavků zákona č. 309/2006 Sb. a NV 
591/2006 Sb. 
8.3.1. Pravidla spolupráce 
Realizace stavby vyžaduje spolupráci všech zúčastněných stran. Tento oddíl stanovuje 
povinnosti a pravomoci zainteresovaných stran na realizaci stavby v otázkách BOZP. 
Staveniště je zápisem o předání a převzetí (NV č. 591/2006 Sb., § 2, odst.3) předáno 
zhotoviteli a je tedy jeho pracovištěm. Zhotovitel může dále dílčí pracoviště předat 
zápisem o předání a převzetí dalším podzhotovitelům (subdodavatelům). 
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K naplnění požadavků zákona č. 309/2006 Sb. byl ustanoven pro přípravu a realizaci 
stavby „Koordinátor BOZP", který je přímo podřízen zadavateli stavby. 
Koordinátor BOZP je oprávněn požadovat po zhotovitelích prokázání plnění ustanovení 
jednotlivých právních předpisů a tohoto plánu BOZP. 
Zřízení funkce koordinátora BOZP nezbavuje jednotlivé zhotovitele povinností plnit na 
úseku BOZP jim stanovené předpisy!! 
8.3.2. Povinnosti zadavatele 
Zadavatel je povinen předat koordinátorovi veškeré podklady a informace pro jeho 
činnost, včetně informace o fyzických osobách, které se mohou s jeho vědomím 
zdržovat na pracovišti, poskytovat mu potřebnou součinnost a zavázat všechny 
zhotovitele, popřípadě jiné osoby k součinnosti s koordinátorem po celou dobu realizace 
akce. 
8.3.3. Povinnosti a oprávnění koordinátora BOZP 
8.3.3.1. Povinnosti koordinátora BOZP ve fázi přípravy stavby 
Koordinátor je při přípravě stavby povinen: 
- v dostatečném časovém předstihu předat zadavateli stavby přehled právních předpisů 
vztahujících se ke stavbě (viz příloha č. 2), informace o rizicích, která se mohou při 
realizaci stavby vyskytnout se zřetelem na práce a činnosti vystavující fyzickou osobu 
zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví a další podklady nutné pro zajištění 
bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce, na 
které je třeba vzít zřetel s ohledem na charakter stavby a její realizaci, 
- bez zbytečného odkladu předat projektantovi a zhotoviteli stavby, pokud byl již určen, 
popřípadě jiné osobě, veškeré další informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, 
které jsou mu známy a které se dotýkají jejich činnosti. 
8.3.3.2. Povinnosti koordinátora BOZP ve fázi realizace stavby 
Koordinátor je povinen bez zbytečného odkladu předat zhotoviteli veškeré informace o 
zdravotních rizicích, které jsou mu známy (před i v průběhu realizace) a které se 
dotýkají jeho činnosti. Dále je povinen upozornit zhotovitele na nedostatky 
v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti 
převzatém zhotovitelem a vyžadovat sjednání nápravy; k tomu je oprávněn navrhovat 
přiměřená opatření. 
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Koordinátor oznamuje zadavateli stavby případy, nebyla-li zhotovitelem ne- prodleně 
přijata přiměřená opatření ke sjednání nápravy. 
Koordinátor je povinen zachovávat mlčenlivost o všech informacích a skutečnostech o 
nichž se v souvislosti s činností dozvěděl a které nelze sdělovat dalším osobám. 
Koordinátor tento dokument udržuje po celou dobu realizace stavby v aktuální podobě. 
Do „Plánu BOZP" musí být promítnuty veškeré známé skutečnosti (fyzický stav 
uspořádaní staveniště, řešené závady, úrazy, změny legislativy, změny zhotovitelů, 
změny technologických plánů), které mohou mít vliv na BOZP na stavbě. 
V případě, že dojde k podstatné změně dokumentu, musí být aktualizovaná podoba opět 
předána všem zainteresovaným zástupcům. Aktualizace mohou být předány 
elektronickou cestou formou e-mailu nebo v tištěné podobě, přičemž je preferovaná 
elektronická cesta. Zhotovitel nastupující k provedení prací již během realizace stavby 
obdrží aktuální znění „Plánu BOZP" od zadavatele stavby nebo od objednatele prací 
(např. nadřazený zhotovitel, investor atd.). 
Koordinátor BOZP je oprávněn: 
 v případě porušování předpisů vztahujících se k zajištění BOZP může vykázat ze 
staveniště zaměstnance zhotovitele bez nároku na úhradu vzniklé škody zhotoviteli. 
 vstupovat bez ohlášení na staveniště a na pracoviště jednotlivých zhotovitelů, 
 požadovat po zhotovitelích prokázání plnění ustanovení právních předpisů 
zejména prokázání provádění zkoušek a revizí technických zařízení a strojů, prokázání 
způsobilosti obsluh technických zařízení a strojů, prokázání kvalifikace (školení) 
pracujících osob a jejich zdravotní způsobilost (např. pro práce ve výšce), 
 požadovat po zhotovitelích prokázání přidělení, používání a kontrolování OOPP 
 vyžádat si provedení dechové zkoušky za účelem zjištění požití alkoholických 
nápojů, 
 vykázat pracovníka zhotovitele ze stavby v případě, že u něj budou patrné 
příznaky požití alkoholických nápojů nebo jiných omamných látek. 
8.4.  Bezpečnostní opatření při jednotlivých pracovních 
činnostech 
Návaznost jednotlivých pracovních činností bude uvedena v harmonogramu zhotovitele 
stavby, který bude schválen koordinátorem BOZP. 
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8.4.1.  Zabezpečení staveniště, přístupy 
Staveniště bude oploceno do výšky 1,8 m a na každém vstupu bude na viditelném  místě 
umístěna bezpečnostní tabulka „Zákaz vstupu nepovolaným osobám". Zabezpečení 
obvodu staveniště (celistvosti a neporušenosti oplocení), včetně zařízení staveniště bude 
kontrolováno každodenně hlavním zhotovitelem stavby a 1x týdně koordinátorem 
BOZP, který provede zápis o kontrole do bezpečnostního (popř. stavebního deníku). 
Přístup na staveniště je možný po zpevněných komunikacích. S umělým osvětlením 
stavby není uvažováno. S přítomností osob s omezenou schopností pohybu a orientace 
se v rámci tohoto staveniště neuvažuje. 
8.4.2. Zařízení pro rozvod energie 
Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena a 
používána takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru nebo 
výbuchu; fyzické osoby musí být dostatečně chráněny před nebezpečím úrazu 
elektrickým proudem. Návrh, provedení a volba dočasného zařízení pro rozvod energie 
a ochranných zařízení musí odpovídat druhu a výkonu rozváděné energie, podmínkám 
vnějších vlivů a odborné způsobilosti fyzických osob, které mají přístup k součástem 
zařízení. Rozvody energie, existující před zřízením staveniště, musí být identifikovány, 
zkontrolovány a viditelně označeny. 
Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a musí být 
podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. Hlavní 
vypínač elektrického zařízení musí být umístěn tak, aby byl snadno přístupný, musí být 
označen a zabezpečen proti neoprávněné manipulaci a s jeho umístěním musí být 
seznámeny všechny fyzické osoby zdržující se na staveništi. Pokud se na staveništi 
nepracuje, musí být elektrická zařízení, která nemusí zůstat z provozních důvodů 
zapnuta, odpojena a zabezpečena proti neoprávněné manipulaci. 
Pokud nelze nadzemní elektrické vedení přesunout mimo staveniště nebo je odpojit od 
zdroje elektrického proudu, je nutno zabránit vjezdu dopravních prostředků a 
pojízdných strojů do ochranného pásma. Nelze-li provoz dopravních prostředků a 
pojízdných strojů pod vedením vyloučit, je nutno umístit závěsné zábrany a náležitá 
upozornění. 
8.4.3. Inženýrské sítě 
Před započetím prací budou všechny inženýrské sítě vytyčeny, označeny a 
zaměstnanci zhotovitele budou seznámeni s jejich polohou. Při obnažení inženýrských 
sítí budou kabely podloženy tak, aby se neprohýbaly, ocelová potrubí budou 
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obalena proti poškození padajícím materiálem a předměty. Při výkopových prací 
v ochranných pásmech se bude kopat ručně. 
Staveništěm prochází podzemní vedení podzemní vedení NN, vodovod a podzemní 
telekomunikační kabely. Musí být dodrženy podmínky stanovené ve vyjádření ČEZ 
Distribuce a.s., SmVaK a.s a Telefonica O2. Při budování kanalizačních řadů bude 
dotčeno nadzemní vedení telekomunikačních kabelů – s polohou těchto kabelů bude 
seznámeni pracovníci obsluhující výkopový stroj. 
8.4.4. Skladovací prostory materiálů 
Jako skladovací plochy budou využiti plochy v rámci oploceného staveniště, které 
budou zajištěny proti vstupu nepovolaných osob. Při skladování a manipulaci s 
materiálem je nutno dodržet tyto bezpečnostní požadavky: 
Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění skladovaných 
materiálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně dopravních komunikací musí 
odpovídat rozměrům a hmotnosti skladované- ho materiálu a použitých strojů. 
Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho stabilita 
a nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, opěrami, stojany, klíny nebo 
provázáním musí být zajištěny všechny prvky, dílce nebo sestavy, které by jinak byly 
nestabilní a mohly se například převrátit, sklopit, posunout nebo kutálet. 
Prvky, které na sebe při skladování těsně doléhají a nejsou vybaveny pro bezpečné 
uchopení například oky, háky nebo držadly, musí být vždy vzájemně proloženy 
podklady. Jako podkladů není dovoleno používat kulatinu ani vrstvené podklady 
tvořené dvěma nebo více prvky volně položenými na sebe. 
Sypké hmoty v pytlích se ručně ukládají do výšky nejvýše 1,5 m a při mechanizovaném 
skladování, jsou-li na paletách, do výšky nejvýše 3 m. Nejsou-li okraje hromad 
zajištěny například operami nebo stěnami, musí být pytle uloženy v bezpečném sklonu a 
vazbě tak, aby nemohlo dojít k je- jich sesuvu. 
Nebezpečné chemické látky a chemické přípravky musí být skladovány v obalech s 
označením druhu a způsobu skladování, který určuje výrobce, a označeny v souladu s 
požadavky zákona č. 356/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
8.4.5.  Zemní práce 
Jedná se o strojní nebo ruční provedení výkopů pro základy objektů a přípojky sítí. Při 
těchto pracích je nutno dodržovat následující bezpečnostní požadavky: 
Před zahájením zemních prací musí být zabezpečeny okolní stavby ohrožené výkopem! 
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Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech pracovních činností. 
Je-li stroj vybaven stabilizátory, musí být v pracovní poloze nastaveny v souladu s 
návodem k používání a zajištěn proti zaboření, posunutí nebo uvolnění. 
Stroj pojíždí nebo vykonává pracovní činnost v takové vzdálenosti od okraje svahů a 
výkopů, aby s ohledem na únosnost půdy nedošlo k jeho zřícení. 
Při jízdě ze svahů a při práci na svahu obsluha stroje používá bezpečnou techniku jízdy 
tak, aby nedošlo k nebezpečnému posunutí těžiště stroje a ztrátě jeho stability. 
Při nakládání materiálu na dopravní prostředek lze manipulovat s pracovním zařízením 
stroje pouze nad ložnou plochou a tak, aby do dopravního pro- středku nenaráželo. 
Při jízdě stroje s naloženým materiálem je pracovní zařízení ustaveno, případně 
zajištěno v přepravní poloze tak, aby nedošlo k nebezpečné ztrátě stability stroje a 
omezení výhledu obsluhy. 
Obsluha stroje neopouští své místo, aniž by bylo pracovní zařízení stroje spuštěno na 
zem, popřípadě na podložku na zemi nebo umístěno v předepsané přepravní poloze a 
zajištěno v souladu s návodem k používání. 
Při použití více strojů na jednom pracovišti je mezi nimi zachována taková vzdálenost, 
aby nedošlo ke vzájemnému ohrožení provozu strojů. 
Při ručním provádění výkopových prací musí být fyzické osoby při práci rozmístěny 
tak, aby se vzájemně neohrožovaly 
Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5m od hrany výkopu. 
Při provádění výkopových prací se nikdo nesmí zdržovat v ohroženém prostoru, 
zejména při souběžném strojním a ručním provádění výkopových prací, při ručním 
začišťování výkopu nebo při přepravě materiálu do výkopů a z výkopů. Není-li v 
provozní dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor ohrožený činností stroje 
vymezen maximálním dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným o 2m. 
Po dobu přerušení výkopových prací nutno zajistit, aby výkopy byly zajištěny proti 
pádu fyzických osob zábradlím a bezpečnostní značkou. 
Výkopy v zastavěném území musí být zakryty nebo u okraje, kde hrozí nebezpečí pádu 
osob, zajištěny zábradlím nebo ohrazením s výškou horní tyče min.1,1 m nad terénem. 
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8.4.6. Stavba základových pásů a ŽB desky, betonářské práce  
Jedná se o provedení betonových základových desek a zpevněných ploch. Doprava 
betonové směsi bude zajištěna autodomíchavači a autočerpadly. Při těchto pracích je 
nutno dodržovat následující bezpečnostní požadavky: 
Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech pracovních činností. 
Je-li stroj vybaven stabilizátory, musí být v pracovní poloze nastaveny v souladu s 
návodem k používání a zajištěn proti zaboření, posunutí nebo uvolnění. 
Bednění musí být těsné, únosné a prostorově tuhé. Musí být v každém stadiu montáže i 
demontáže proti pádu jeho prvků a částí. Při jeho montáži, demontáži a používání se 
postupuje v souladu s průvodní dokumentací výrobce. 
Před zahájením betonářských prací musí být bednění jako celek a jeho části řádně 
prohlédnuty a zjištěné závady odstraněny. O předání a převzetí hotové konstrukce 
bednění a její kontrole se provede písemný záznam. 
Při přečerpávání betonové směsi do přepravníků nebo zásobníku a při jejím ukládáním 
do konstrukce je nutné pracovat z bezpečných pracovních podlah, popřípadě plošin, aby 
byla zajištěna ochrana fyzických osob proti pádu. 
Ohrožený prostor odbedňovacích prací je nutné zajistit proti vstupu nepovolaných 
fyzických osob. 
8.4.7. Doprava a montáž těžkých konstrukčních stavebních dílů 
Při realizaci stavebního díla se bude používat stacionární jeřáb, který bude sloužit k 
dopravě a usazení těžkých konstrukčních stavebních dílů. Při těchto pracích je nutno 
dodržovat následující bezpečnostní požadavky: 
Zhotovitel montážních prací je povinen zpracovat technologický postup pro montážní 
práce, ze kterého budou zřejmé montážní, bezpečnostní pomůcky a přípravky a vázací 
prostředky. 
S technologickým postupem montážních prací musí být prokazatelně seznámeni všichni 
zaměstnanci, kteří budou vykonávat montážní práce. 
Zhotovitel montážních prací je povinen zajistit, aby montážní pracoviště umožňovalo 
bezpečné provádění prací bez ohrožení fyzických osob a konstrukcí. 
Během zdvihaní a přemísťování dílce se fyzické osoby zdržují v bezpečné vzdálenosti. 
Teprve po ustálení dílce nad místem montáže mohou z bezpečné plošiny nebo podlahy 
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provádět jeho osazení a zajištění proti vychýlení. Dílec se odvěšuje od závěsu 
zdvihacího prostředku teprve po tomto zajištění. 
Obsluha jeřábu musí být pro tyto činnosti odborně způsobilá a musí vlastnit platný 
jeřábnický průkaz. Zaměstnanci, kteří budou provádět vázání břemen, musí být pro tyto 
činnosti odborně způsobilí a musí vlastnit platný vazačský průkaz. 
8.4.8. Stavba svislých konstrukcí a schodiště, zdění doplňkových konstrukcí 
Jedná se o úpravy konstrukcí se zdících materiálů, omítání stěn a stropů, zhotovování 
podlah nebo dlažeb, úpravy povrchů stěn a také provádění obvodového dřevěného roštu 
tvořící rámovou konstrukci. Dále se jedná o sádrokartonářské vnitřní dokončovací 
práce. Způsob provedených prací je popsána v technické zprávě. Při těchto pracích je 
nutno dodržovat následující bezpečnostní požadavky: 
Materiál připravený pro zdění musí být uložen tak, aby pro práci zůstal volný pracovní 
prostor široký nejméně 0,6m. 
Tvorba obvodových konstrukcí se bude provádět zevnitř objektu na jednotlivých 
podlažích objektu. Zaměstnanci budou používat osobní ochranné prostředky proti pádu 
- bezpečnostní úchytné lano (ocelové) a celotělový uchycovací postroj. Kotvící body (v 
podlaze) budou přivařeny k nosné výztuži stropní konstrukce. Kotvící body jsou 
znázorněny na výkresech a budou provedeny z ocelových ok - oceli 10 335 R 
průměru R F10. Po dokončení zdění budou kotvící body odstraněny a podlaha 
začištěna. 
K jednomu kotvícímu bodu smí být přivázán pouze jeden zaměstnanec. 
Před uvedením míchačky do provozu musí být míchačka řádně ustavena a zajištěna v 
horizontální poloze. Stejně tak veškeré nástroje budou při montáži obvodového pláště 
kotveny proti pádu přes venkovní hranu a hrany objektu opatřeny sítí o hustotě ok 
5x5cm do výšky 1,1m. 
Míchačka smí být plněna pouze při rotujícím bubnu. Při ručním vhazování složek směsi 
do míchačky lopatou je zakázáno zasahovat do rotujícího bubnu. Buben míchačky není 
dovoleno čistit za chodu nářadím nebo předměty drženými v ruce. Konce ručního nářadí 
nesmí být vkládány do rotujícího bubnu.  
Vstupovat na konstrukci míchačky se smí jen tehdy, je-li stroj odpojen od přívodu 
elektrické energie. 
Jestliže vzniknou v podlaze otvory, jejichž půdorysné rozměry přesahují 0,25m, musí 
být bezprostředně po jejich vzniku zakryty poklopy o odpovídající únosností 
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zajištěnými proti posunutí nebo aby volné okraje otvorů byly zajištěny např. zábradlím 
nebo ohrazením. 
Ke zvyšování místa práce nebo k výstupu není dovoleno používat nestabilní předměty a 
předměty určené k jinému použití (vědra, sudy, židle, stoly apod.) 
Stroje pro výrobu, zpracování a přepravu malty se na staveništi umísťují tak, aby při 
provozu nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. Totožné platí i pro stroje pro 
opracování dřeva. 
Při strojním čerpání malty musí být zabezpečen účinný způsob dorozumívání mezi 
fyzickou osobou provádějící nanášení (ukládání) malty a obsluhou čerpadla. 
Materiál připravený pro zdění musí být uložen tak, aby pro práci zůstal volný pracovní 
prostor široký nejméně 0,6 m. 
Na právě vyzdívanou stěnu se nesmí vstupovat nebo ji jinak zatěžovat, a to ani při 
provádění kontroly svislosti zdiva a vázání rohů. 
Osazené předměty musí být připevněny nebo ukotveny tak, aby se nemohly uvolnit ani 
posunout a jejich kotvení a únosnost vyřešena a popsána v projektové dokumentaci. 
Vstupovat na vodorovné nosné konstrukce se smí jen tehdy, jsou-li zabezpečeny proti 
uvolnění a sesunutí. Při montáži budou pracovníci kotveni k mobilní plošině(zábradlí 
této plošiny) proti pádu osob. 
Práce na žebříku 
Na žebříku mohou být prováděny jen krátkodobé, fyzicky nenáročné práce při použití 
ručního nářadí. Práce, při nichž se používá nebezpečných nástrojů nebo nářadí (řetězové 
pily, ruční pneumatické nářadí, atd.) se na žebříku nesmějí používat. 
Při výstupu, sestupu a práci na žebříku musí být zaměstnanec obrácen obličejem k 
žebříku a v každém okamžiku musí mít možnost bezpečného uchopení a spolehlivou 
oporu. 
Po žebříku mohou být vynášena (snášena) jen břemena o hmotnosti do 15kg. 
Po žebříku nesmí vystupovat (sestupovat) ani na něm pracovat současně více než jedna 
osoba. 
Žebřík musí být umístěn tak, aby byla zajištěna stabilita po celou dobu jeho použití. 
Přenosný žebřík musí být postaven na pevném, stabilním dostatečně velkém, 
nepohyblivém podkladu tak, aby příčle byly rovnoměrné. 
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Práce na lešení (např. při zateplování objektu) 
Montáž a demontáž lešení smí být prováděna dle návodu a pouze pod dohledem osoby 
odborně způsobilé pro tuto činnost. 
Žebříky nelze používat jako podpěrný nebo nosný prvek lešení s výjimkou žebříků. 
Které jsou k tomuto účelu výrobcem určeny. 
Pro výstup a sestup mezi podlahami lešení lze použít i dřevěné sbíjené žebříky o 
největší délce 3,5m s příčlemi vsazenými do zdvojených postranic dostatečné pevnosti. 
8.4.9. Stavba vodorovných konstrukcí a střešní konstrukce 
Vstupovat na osazené vodorovné nosné konstrukce se smí jen tehdy, jsou-li 
zabezpečeny proti uvolnění a sesunutí. 
Zaměstnance pracující na střeše je nutné chránit proti pádu ze střešního pláště na 
volných okrajích, sklouznutím ze střechy, propadnutím střešní konstrukcí. 
Ochrana proti pádu musí být zajištěna použitím osobních ochranných pracovních 
prostředků. 
Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko pádu 
osob nebo předmětů, je vždy nutné zajistit: 
  vyloučením provozu, 
  ohrazením dvoutyčovým zábradlím o výšce 1,1m, dozorem ohrožených 
prostor po celou dobu ohrožení. 
 ohrožený prostor musí mít šířku minimálně 1,5 m od paty svislice,  
která prochází vnější hranou volného okraje pracoviště ve 
výšce.  
Shazovat předměty na níže položená místa nebo plochy lze jen za předpokladu, že 
 místo dopadu je zabezpečeno proti vstupu osob (ohrazení, vyloučením 
 provozu, střežením), 
  materiál je shazován uzavřeným shozem, 
  je provedeno opatření, zamezující nadměrné prašnosti, hlučnosti. 
=> Nelze shazovat předměty a materiál,  kdy není možné bezpečně  
předpokládat místo dopadu, jakož ani předměty, které by mohly  
zaměstnance strhnout z výšky!!  
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8.4.10. Omítky, obklady, dlažba, fasáda 
Při těchto pracích platí rovněž bezpečnostní podmínky, uvedené v článku 
4.2,4.3 a 5. Chůze na dřevěném žebříku při malířských pracích může být prováděna 
pouze na ploše, kde je vyloučeno nebezpečí ztráty stability žebříku. 
8.4.11. Výkopy při stavbě inženýrských sítí 
Jedná se o prodloužení vodovodního řádu, prodloužení splaškové a dešťové kanalizace, 
nový rozvod veřejného osvětlení, kabelový rozvod a elektropřípojku. Výkopy budou 
prováděny v různých hloubkách, viz. technická zpráva a výkresové dokumentace. 
Hloubení rýh bude prováděno strojně. Při hloubení rýh pro uložení bude postup a 
bezpečnostní opatření následující: 
Bude provedeno dopravní značení, neboť část inženýrských sítí bude zasahovat do 
stávajících komunikací. 
Výkopy budou zajištěny po jedné straně dostatečné pevným dvoutyčovým zábradlím, z 
druhé strany bude uložená vytěžená zemina (výkopek) do výšky 0,9 m. 
Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. 
Svislé boční stěny budou zajištěny pažením při hloubce výkopu větší než 1,3 m. Pažení 
musí být navrženo a provedeno tak, aby spolehlivě zachytilo tlak zeminy a zajišťovalo 
tak bezpečnost fyzických osob ve výkopech. 
Pro sestup a výstup budou fyzické osoby, pracující ve výkopu používat žebřík. 
Před prvním vstupem fyzických osob do výkopu nebo po přerušení práce delším než 24 
hodin prohlédne zhotovitel nebo osoba jím pověřená stav stěn výkopů, pažení a přístupů 
- se zápisem do stavebního deníku. 
Na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných komunikací musí být přes výkopy 
zřízeny přechody a přejezdy. Přechody o šířce nejméně 1,5 m musí být opatřeny 
dostatečně pevným dvoutyčovým zábradlím, včetně zarážky pro slepeckou hůl. 
8.4.12. Stavba zpevněných ploch a inženýrských sítí 
U těchto pracovních činností je nutné dodržovat zejména následující bezpečnostní 
požadavky: 
Před zahájením zemních prací musí být zabezpečeny okolní stavby ohrožené výkopem! 
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Výkopy na veřejných prostranstvích musí být zakryty nebo u okraje, kde hrozí 
nebezpečí pádu fyzických osob do výkopu, zábradlím nebo ohrazením s výškou horní 
tyče minimálně 1,1 m nad terénem. 
Při stavbě veřejného osvětlení, resp. při zavěšování svítidel na sloupy je nutno vymezit 
prostor pod místem práce ve výšce (riziko pádu osob nebo předmětů): 
 vyloučením provozu, 
 ohrazením dvoutyčovým zábradlím o výšce 1,1m, 
 dozorem ohrožených prostor po celou dobu ohrožení. 
8.4.13. Zajištění prací ve výškách 
Jedná se o práce, které jsou prováděné na pracovištích a přístupových komunikacích, 
pokud leží ve výšce 1,5 m nad okolní úrovní, případně pokud pod nimi volná hloubka 
přesahuje 1,5 m. V rámci stavebního díla budou prováděny práce zejména na lešeních, 
výjimečně na střeše. V případech, kdy povaha práce vylučuje použití kolektivní ochrany 
proti pádu nebo není-li použití prostředků kolektivní ochrany s ohledem na povahu, 
předpokládaný rozsah a dobu trvání práce a počet dotčených zaměstnanců účelné nebo s 
ohledem na bezpečnost zaměstnanců dostatečné, budou se používat osobní ochranné 
prostředky proti pádu. 
Při těchto pracích je nutno dodržovat následující bezpečnostní požadavky: 
Lešení sestaví dle návodu dodavatelská společnost, která je povinna předat lešení 
prokazatelným způsobem - předávacím protokolem a poskytnout návod k užívání. Tyto 
doklady musí mít zhotovitel k dispozici po celou dobu realizace stavebního díla. 
Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko pádu 
osob nebo předmětů, je nutné vždy bezpečně zajistit. 
Shazovat materiály na níže položená místa lze jen za předpokladu, že místo dopadu je 
zabezpečeno proti vstupu osob a jeho okolí je chráněno proti případnému odrazu nebo 
rozstřiku shozeného materiálu. 
Ke zvyšování místa práce ve výšce nebo k výstupu není dovoleno používat nestabilní 
předměty určené k jinému použití (vědra, sudy, židle, stoly apod.). 
Zhotovitel práce zajistí, aby zvolení OOPP proti pádu odpovídaly povaze prováděné 
práce, předpokládaným rizikům a povětrnostní situaci, umožňovaly bezpečný pohyb. 
Zaměstnanec je povinen se před použitím OOPP proti pádu přesvědčit o jejich 
kompletnosti, provozuschopnosti a nezávadném stavu. 
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Vhodný OOPP proti pádu, popřípadě polohovací systém, včetně kotevních míst, musí 
být určen v technologickém postupu. 
8.4.14. Obecně 
Zaměstnanci zhotovitelů jsou povinni na staveništi používat ochranné přilby, nebude-li 
koordinátorem BOZP stanoveno jinak. 
Zhotovitel je povinen přerušit práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení 
životů nebo zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k ohrožení 
majetku nebo životního prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů, 
nevyhovujícího technického stavu konstrukce nebo stroje, živelné události, popř. vlivem 
jiných nepředvídatelných událostí. 
Zhotovitel je povinen přerušit práce ve výškách při nepříznivé povětrnostní situaci, za 
kterou se považuje: 
 Bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy. 
 Vítr o rychlosti větší než 8 m/s. 
 Dohlednost v místě práce je menší než 30 m. 
 Teplota prostředí poklesne pod -10°C. 
Při přerušení práce je povinen zhotovitel zajistit provedení nezbytných opatření k 
ochraně bezpečnosti a zdraví fyzických osob a vyhotoví zápis o provedených 
opatřeních. 
8.5. Povinnosti zhotovitelů ve vztahu k omezení 
bezpečnostních rizik 
8.5.1. Všeobecné povinnosti zhotovitelů 
Zhotovitel stavby je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi 
doložit, že informoval koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo 
technologických postupech, které zvolil. 
Zhotovitel je povinen poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho 
úkolů po celou dobu svého zapojení do realizace stavby, zejména mu včas předávat 
informace a podklady pro zhotovení plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, brát v 
úvahu podněty a pokyny koordinátora a postupovat podle dohodnutých opatření. 
Zhotovitel je povinen umožnit koordinátorovi BOZP provedení kontroly na svém 
pracovišti, akceptovat pokyny koordinátora BOZP, respektovat připomínky a 
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návrhy v oblasti BOZP (zvýšení úrovně BOZP, bezpečnostní značení, zákaz 
činnosti ohrožující zdraví a život ostatních osob, majetek a životní prostředí). 
Jiná fyzická osoba, která se osobně podílí na zhotovení stavby a která nezaměstnává 
zaměstnance, je povinna poskytnout zhotoviteli a koordinátorovi potřebnou součinnost 
a postupovat podle pokynů nebo opatření k zajištění bezpečné a zdraví neohrožující 
práce stanovených zhotovitelem stavby. Jiná osoba informuje zhotovitele stavby 
nejpozději do 5-ti pracovních dnů před převzetím pracoviště, a není-li to ze závažných 
důvodů možné, bez zbytečného odkladu o všech okolnostech, které by mohly při její 
činnosti na staveništi vést k ohrožení života a poškození zdraví dalších fyzických osob 
zdržujících se na staveništi s vědomím zhotovitele. 
Každý zhotovitel prací, který objednává k realizaci prací dalšího zhotovitele prací = 
podzhotovitele, je povinen o této skutečnosti informovat zadavatele (investora) a 
koordinátora BOZP, a to před nástupem pracovníků nového podzhotovitele na stavbu. 
Všichni zhotovitelé, ať už právnické nebo podnikající fyzické osoby, jsou zodpovědní 
za zajištění BOZP při výkonu všech svých činností v souladu s právními předpisy ČR 
(přehled platných předpisů je uveden v příloze č. 2), a to na svých pracovištích a pro 
všechny své pracovníky (zaměstnance). Pokud je pro činnost vykonávanou pracovníky 
zhotovitele vyžadována právními předpisy ČR zvláštní způsobilost, odbornost nebo 
kvalifikace (dále jen způsobilost) je povinností zhotovitele zajistit, aby každou takovou 
činnost vykonávali pouze způsobilí pracovníci (zaměstnanci). V opačném případě může 
být zhotovitel ze staveniště vykázán. 
Zhotovitel je povinen spolupracovat s koordinátorem BOZP při aktualizaci 
plánu BOZP. 
8.5.2. Zabezpečení staveniště 
Celý areál staveniště bude oplocen do výšky 1,8 m a na každém vstupu bude na 
viditelném místě umístěna bezpečnostní tabulka „Zákaz vstupu nepovolaným osobám" a 
na každém vjezdu do areálu bude dopravní značka omezující rychlost vozidel v areálu. 
8.5.3. Prostory pro osobní potřebu a hygienu 
Zaměstnanci zhotovitele budou mít šatny v UNIMO buňkách, které budou umístěny v 
areálu staveniště, taktéž zde budou umístěny mobilní toalety a umývárna. 
V prostoru zařízení staveniště budou umístěny buňky, ve kterých je zajištěna nezbytná 
hygiena v podobě šaten a umývárny pro zaměstnance. Jsou zde rovněž zřízeny mobilní 
WC, které budou zajišťovat potřeby zaměstnanců v průběhu pracovní doby. 
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8.5.4.  Dokumentace na pracovišti 
Na staveništi musí být neustále k dispozici všem zainteresovaným stranám následující 
dokumenty: 
- prováděcí projekt, 
- technologické postupy prací, 
- stavební deník, 
- „Plán BOZP", 
- doklady o provedeném seznámení s podmínkami pracoviště objednatele, 
- doklady o odborné způsobilosti vybraných profesí (např. svářečský průkaz atd.). 
8.5.5. Vedení stavebního deníku 
Zhotovitel vede stavební deník ode dne předání a převzetí staveniště do dne dokončení 
stavby, popřípadě do odstranění vad a nedodělků zjištěných při kontrolní prohlídce 
stavby. Musí být na stavbě přístupný kdykoli v průběhu práce na staveništi všem 
oprávněným osobám. Stavební deník obsahuje originální listy a potřebné množství kopií 
pro oddělení dalším osobám. Má číslované stránky a nesmí v něm být vynechána volná 
místa. 
Pravidelné denní záznamy obsahují: 
> jména a příjmení osob pracujících na staveništi, 
> klimatické podmínky (počasí, teploty apod.) na staveništi a jeho stav, 
> popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup, 
> dodávky materiálů, výrobků, strojů a zařízení pro stavbu, jejich uskladnění a 
zabudování, 
> nasazení mechanizačních prostředků. 
+ další záznamy o skutečnostech, jak požaduje vyhláška 499/2006 Sb., Příloha č.5. 
8.5.6.  Mimořádná událost na stavbě 
Za mimořádnou událost na stavbě je považována každá nestandardní situace, při které 
dojde k ohrožení zdraví a životů zúčastněných osob, k jejich zranění nebo smrti. Dále je 
za mimořádnou událost považována každá dopravní nehoda v rámci staveniště, 
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technická nebo technologická nehoda a situace, při které může být ohroženo životní 
prostředí. 
Všichni zhotovitelé jsou povinni si při své činnosti počínat tak, aby mimořádným 
událostem předcházeli a pravděpodobnost vzniku mimořádné události jejich činností 
byla minimalizována. 
Na staveništi musí být dostupná lékárnička první pomoci - zajišťuje hlavní zhotovitel. 
Pokud k mimořádné události dojde, jsou povinni všichni zhotovitelé přijmout opatření 
vedoucí k likvidaci této události nebo alespoň ke zmírnění jejich následků. Pokud není 
likvidace mimořádné události v silách zhotovitelů, musí být bez odkladně povolány 
jednotky Integrovaného záchranného systému: 
Integrovaný záchranný systém  112 
Zdravotnická záchranná služba  155 
Policie ČR     158 
Hasiči     150 
O vzniku a průběhu mimořádné události musí být vždy informován koordinátor BOZP, 
který se rovněž účastní vyšetření jejich příčin. 
8.5.7. Povinnosti jiných osob nebo návštěv 
Jiné osoby nebo návštěvy se pohybují po staveništi pouze za doprovodu některého z 
vedoucích pracovníků trvale přítomných na stavbě a jsou povinni dbát zvýšené 
bezpečnosti, respektovat bezpečnostní tabulky a značení, které budou v rámci objektu 
umístěny zhotovitelem stavebního díla. 
Je zakázáno vstupovat na staveniště pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek. 
8.6. Bezpečnostní opatření při použití strojů 
8.6.1. Obecné požadavky 
Před použitím stroje musí být zhotovitel seznámen s místními a provozními 
podmínkami mající vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména únosnost půdy, 
přejezdů, mostů, sklony pojezdové roviny, uložení podzemních vedení technického 
vybavení, popřípadě jiných podzemních překážek, umístění nadzemních vedení a 
překážek. 
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Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech pracovních činností 
stroje. Je-li stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo závěsy, jsou v pracovní poloze 
nastaveny v souladu s návodem k používání a zajištěny proti zaboření, posunutí nebo 
uvolnění. 
Při používání strojů je nutné respektovat ochranná pásma vedení (elektrizační 
soustavy, plynárenských zařízení, rozvodu tepelné energie), jak požaduje zákon 
458/2000 Sb,. energetický zákon. 
Stroje, při jejichž činnostech vznikají vibrace, lze používat jen takovým způsobem a na 
takových staveništích, kde nehrozí nebezpečné přenášení vibrací působících škody na 
blízkých stavbách, výkopech, podzemním vedení, zařízení apod. 
8.6.2. Čerpadla a strojní omítačky 
Potrubí, hadice, dopravníky, skluzné a vibrační žlaby a jiná zařízení pro dopravu 
betonové směsí musí být vedeny a zajištěny tak, aby nezpůsobily přetížení nebo 
nadměrné namáhání například lešení, bednění, stěny výkopu nebo konstrukčních částí 
stavby. 
Víko tlakové nádoby nelze otvírat, pokud nebyl přetlak uvnitř nádoby zrušen podle 
návodu k používání, například odvzdušňovacím ventilem. 
Vyústění potrubí na čerpání směsi musí být spolehlivě zajištěno tak, aby riziko zranění 
fyzických osob následkem jeho nenadálého pohybu vlivem dynamických účinků 
dopravované směsi bylo minimalizováno. 
Při používání stříkací pistole strojní omítačky má obsluha stabilní postavení. Při 
strojním čerpání malty musí být zajištěn vhodný způsob dorozumívání mezi fyzickými 
osobami provádějícími nanášení malty a obsluhou čerpadla. 
Strojní zařízení pro povrchové úpravy není dovoleno čistit a rozebírat pod tlakem. 
Pro dopravu směsí k čerpadlu musí být zajištěn bezpečný příjezd nevyžadující složité a 
opakované couvání vozidel. 
Při provozu čerpadel není dovoleno přehýbat hadice, manipulovat se spojkami a ručně 
přemisťovat hadice a potrubí, nejsou-li pro to konstruovány, vstupovat na konstrukci 
čerpadla a do nebezpečného prostoru u koncovky hadice. 
Pojízdné čerpadlo (dále jen "autočerpadlo") musí být umístěno tak, aby obslužné místo 
bylo přehledné a v prostoru manipulace s výložníkem a potrubím se nenacházely 
překážky ztěžující tuto manipulaci. 
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Při použití děleného výložníku musí být autočerpadlo umístěno tak, aby je nebylo nutno 
zbytečně přemísťovat a aby byla dodržena bezpečná vzdálenost od okrajů výkopů, 
podpěr lešení a jiných překážek. 
V pracovním prostoru výložníku autočerpadla se nikdo nezdržuje. 
Výložník autočerpadla nelze používat ke zdvihání a přemísťování břemen. 
Manipulace s rozvinutým výložníkem (výložníková ramena s potrubím a hadicemi) smí 
být prováděna jen při zajištění stability autočerpadla sklápěcími a výsuvnými operami 
(stabilizátory) v souladu s návodem k používání. 
Přemisťovat autočerpadlo lze jen s výložníkem složeným v přepravní poloze. 
8.6.3. Stavební plošiny 
Stavební výtahy musí být v průběhu provozu ve stanovených intervalech kontrolovány s 
cílem zajistit jejich bezpečný provoz. 
8.6.4. Stacionární jeřáby 
Jeřáb musí být ustaven tak, aby nezasahoval do ochranných pásem 
elektrizační soustavy, plynárenských zařízení, rozvodu tepelné energie. Zkontrolováno 
únosnost podloží a stabilita celého jeřábu po zapatkování a sestavení. 
Po dobu práce jeřábu musí být na viditelném místě umístěna bezpečnostní tabulka 
„Pozor - pracovní prostor jeřábu". Tento prostor bude po dobu práce střežit pověřená 
osoba. 
BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY (POŽADAVKY) PŘI POUŽÍVÁNÍ STROJŮ 
BUDOU ROZŠÍŘENY (AKTUALIZOVÁNY) VE FÁZI REALIZACE STAVBY, 
JAKMILE BUDOU ZNÁMI ZHOTOVITELÉ, RESP. JEJICH PRACOVNÍ 
(TECHNOLOGICKÉ) POSTUPY A POUŽITÉ NÁŘADÍ A STROJE!! 
8.7. Bezpečnost při užívání stavby 
Provozovatel je povinen zajistit, aby pracoviště byla prostorově a konstrukčně 
uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro zaměstnance z hlediska 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci odpovídaly bezpečnostním a hygienickým 
požadavkům na pracovní prostředí a pracoviště, aby: 
 prostory určené pro práci, chodby, schodiště a jiné komunikace měly stanovené 
rozměry a povrch a byly vybaveny pro činnosti zde vykonávané, 
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 pracoviště byla osvětlena, pokud možno denním světlem, měla stanovené 
mikroklimatické podmínky, zejména pokud jde o objem vzduchu, větrání, 
vlhkost, teplotu a zásobování vodou, 
 prostory pro osobní hygienu, převlékání, odkládání osobních věcí, odpočinek a 
stravování zaměstnanců měly stanovené rozměry, provedení a vybavení, 
 únikové cesty, východy a dopravní komunikace k nim včetně přístupových cest 
byly stále volné, 
 v prostorách byla zajištěna pravidelná údržba, úklid a čištění, 
 pracoviště byla vybavena v rozsahu dohodnutém s příslušným zařízením závodní 
preventivní péče prostředky pro poskytnutí první pomoci a vybavena prostředky 
pro přivolání zdravotnické záchranné služby. 
Pracoviště musí být po dobu provozu udržována potřebnými technickými a 
organizačními opatřeními, splňujícími požadavky NV 101/2005 Sb., ve stavu, který 
neohrožuje bezpečnost a zdraví osob. Provozovatel je povinen k zajištění bezpečného 
provozu a používání technického vybavení stanovit termíny, lhůty a rozsah kontrol, 
zkoušek, revizí, termínů údržby, oprav a rekonstrukce technického vybavení pracoviště 
s ohledem na jejich provedení, doporučení výrobce a způsob používání. 
Zábradlí na terasách bude pravidelně jednou ročně kontrolováno a bude prováděna 
obnova nátěru zábradlí. Na terasu bude zakázán přístup dětí, terasa bude sloužit pouze 
pro zaměstnance, přístup veřejnosti nebude umožněn. 
Navržená stavba bude splňovat obecné technické požadavky zabezpečující užívání 
staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace dle vyhlášky č. 398/2009 
Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
Provozovatel je povinen si zpracovat interní předpis řešící zimní údržbu „zpevněných 
ploch" tak, aby nebyly ohroženy dotčené osoby a okolí. Taktéž v tomto předpise musí 
být řešeno odklizení sněhu na terasách ve 4.NP. 
V případě nutnosti provedení oprav a servisu tepelného čerpadla mohou oprávněné 
osoby použít pochůzí střechu - vstup z chodby ve 4.NP. 
Objekt radnice bude vybaven bezpečnostními značkami dle NV 11/2002 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. Jedná se zejména o: 
Vyznačení únikových cest a únikových východů. Tyto značky musí být i při přerušení 
dodávky energie viditelné a rozpoznatelné minimálně po dobu nezbytně nutnou k 
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bezpečnému opuštění objektu. Úniková cesta musí být vybavena bezpečnostními 
značkami, tabulkami a texty s bezpečnostním sdělením za účelem a v rozsahu 
nezbytném pro usnadnění evakuace osob. Toto bezpečnostní značení se umisťuje 
zejména tam, kde se mění směr úniku, kde dochází ke křížení komunikací a při jakékoli 
změně výškové úrovně úniku. 
Označení elektrických zařízení. Elektrické zařízení musí být označeno „Pozor elektrické 
zařízení" a „Nehas vodou ani pěnovými prostředky". 
Označení hlavního uzávěru vody. 
Označení výtahu. Evakuační výtah musí být označen bezpečnostním značením 
"Evakuační výtah", a to v kabině výtahu a vně na dveřích výtahové šachty. Výtah, který 
neslouží k evakuaci, musí být obdobně označen bezpečnostním značením "Tento výtah 
neslouží k evakuaci osob". 
Označení vzduchotechniky. Na potrubí vzduchotechnického zařízení musí být viditelně 
vyznačen směr proudění a zda potrubí slouží k výfuku nebo sání. 
8.8. Kontrolní činnost při realizaci stavby zaměřená na 
dodržování požadavků k zajištění BOZP 
8.8.1. Provádění kontrol 
Kontroly na staveništi se zaměřením na bezpečnost a ochranu zdraví při práci budou 
provádět: 
 koordinátor BOZP na staveništi 
 osoby odborně způsobilé v prevenci rizik jednotlivých zhotovitelů 
stavebního díla. 
Zápis z kontroly bude prováděn do bezpečnostního deníku (nebo stavebního deníku) 
osobou, která kontrolu provedla za účasti vedoucího zaměstnance zhotovitele. Případné 
neshody budou zasílány elektronickou formou těm subjektům, kterých se zjištěné 
neshody týkají a zadavateli stavby. K tomu je povinen každý zhotovitel předat 
stavbyvedoucímu kontaktní údaje pro zasílání zprávy elektronickou formou. 
Stavbyvedoucí a vedoucí zaměstnanci zhotovitelů stavby provádějí každodenní kontroly 
dodržování bezpečnostních předpisů na jím řízených pracovištích a u svých podřízených 
zaměstnanců. Do stavebního deníku provádí zápisy v případě zjištění porušení předpisů 
a dále v těch případech, kdy je kontrola pracoviště nebo zařízení stanovena jiným 
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právním nebo technickým předpisem např. přejímka lešení, pravidelná kontrola lešení, 
kontrola stavebního výtahu atd. 
8.8.2. Kontrolní dny BOZP na staveništi 
Kontrolní dny k dodržování Plánu BOZP budou probíhat po dohodě koordinátora BOZP 
se zadavatelem a se zhotoviteli). Z kontrolních dnů bude proveden zápis do 
bezpečnostního deníku (nebo stavebního deníku). 
Na kontrolní dni BOZP budou přítomni: 
 zodpovědný stavbyvedoucí hlavního zhotovitele stavby, 
 koordinátor BOZP, 
 zástupce zadavatele stavby, 
 zástupci zhotovitelů, kteří budou vyzváni koordinátorem BOZP. 
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